

об 7 552 267,0
до 30%

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору №181/06-21 від 23.06.2021 року

на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Дніпро

23.06.2021 року

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, (категорія Замовника: орган державної влади, визначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону «Про публічні закупівлі»), в особі заступника директора департаменту - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва Лемаєва М.О., що діє на підставі Положення про департамент (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікно Сервіс», в особі директора Новака А.А., що діє на підставі Статуту підприємства (далі - Генпідрядник), з іншої сторони, далі разом іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 181/06-21 від 23.06 2021 року (далі – Додаткова угода) про нижченаведене:

1. Замовник і Генпідрядник згідно з пп. д) пункту 2.3.; п.10.3; п.10.6.; п.10.8.; п.15.1 Договору № 181/06-21 від 23.06 2021 року погодилися доповнити Договір № 181/06-21 від 23.06 2021 року відповідно до фактичних обсягів фінансування у поточному році.

2. Розділ 18 Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» викласти у новій редакції:

Замовник

Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
м. Дніпро, вул. Старокозацька,34
(056) 373-01-01
р/р UA 478201720344211007100017816
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 04011650

Генпідрядник

ТОВ «Вікно Сервіс»
52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський район, смт. Слобожанське
вул. 8 Березня, буд. 23
тел. (38050)340-35-57
р/р UA 303073500000026003000274901
у ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
р/р UA 088201720355379107000702667 ✓
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 32713453

3. Доповнити п. 2.1. Договору п.п. 2.1.1:

п.п. 2.1.1. Капітальні видатки на 2021 рік складають 25 174 226 грн. 00 коп. (двадцять п'ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі двісті двадцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 4 195 704 грн. 33 коп.

У тому числі за рахунок коштів:

- обласного бюджету – 25 174 226 грн. 00 коп. (двадцять чотири тисячі двісті двадцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 4 195 704 грн. 33 коп.

4. Доповнити Договір додатками 4,5,6:

Додаток 4. Договірна ціна на 2021 рік.

Додаток 5. Календарний графік на 2021 рік.

Додаток 6. План фінансування на 2021 - 2022 роки.

5. Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

6. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

об 7552267,00

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА 2021 РІК	
У ВИСЛІДКОВОМУ ДОКУМЕНТІ	
ТА ВІЗЯТО НА ОБЛІК	
№ _____	від "29.06.2021" року
Регістраційний № зобов'язання	439 28 06 21
КЕКВ	152
Відповідальна особа	_____

Б.п. 26 500 000, 00

1517321 3132
Розм. ОР 30.03.21 №79-р
наст. 18.06.21

7. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у 2х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.

8. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

Замовник

Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34
(056) 373-01-01
р/р UA 478201720344211007100017816
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 04011650

Заступник директора департаменту –
начальник управління проектування та
технічної підготовки будівництва




О.Лемаєв

Генпідрядник

ТОВ «Вікно Сервіс»
52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський район, смт. Слобожанське
вул. 8 Березня, буд. 23
тел. (38050)340-35-57
р/р UA 303073500000026003000274901
у ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
р/р UA 088201720355379107000702667
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 32713453

Директор
ТОВ «Вікно Сервіс»



Новак А.А.

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.
 Додаток 4 Додаткова угода №1 до Договору №181/06-21 від 23.06.2021

Замовник Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації
 (назва організації)

Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНО СЕРВІС"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво об'єкта: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.


Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата		18271,92986	18271,92986	-	-
	Розрахунок N1		6285,07457	6285,07457	-	-
	Розрахунок N2		11698,65564	11698,65564	-	-
	Розрахунок N3		288,19965	288,19965	-	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2097,39064	2097,39064	-	-
3	Розрахунок N5	Загальновиборничі витрати	-	-	-	-
	Розрахунок N6	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6	Розрахунок N9	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		20369,3205	20369,3205	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	515,88642	515,88642	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	93,31475	-	-	93,31475

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	20978,52167	20885,20692	93,31475
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірної ціни крім ПДВ	20978,52167	20885,20692	93,31475
		Податок на додану вартість	4195,70433	-	4195,70433
12		Всього договірної ціни	25174,226		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємчої організації



Новак А.А.


Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

23.06.2021

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація на 2021 рік

№з/п	Перелік будівельних робіт, згідно розділів технічного завдання	Червень				Липень				Серпень				Вересень				Жовтень				Листопад				Грудень			
		2021				2021				2021				2021				2021				2021				2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	6				7				8				9				10				11				12			
1.	Конструкції залізобетонні																												
2.	Демонтажні роботи АР																												
3.	Будівельні роботи АР																												
4.	Вироби доступності РІГН																												
5.	Водопровід та каналізація																												
6.	Опалення та вентиляцію																												
7.	Автоматизація систем опалення та вентиляції																												
8.	Монтаж силового електрообладнання (технологічне одладнання)																												
9.	Монтаж силового електрообладнання (вентиляція)																												
10.	Монтаж силового електрообладнання (мережі живлення)																												
11.	Монтаж електроосвітлення																												
12.	Монтаж устаткування системи льодовитягання																												

Директор ТОВ «Вікно Сервіс»



А.А. Новак

Заступник директора департаменту – начальник управління проектування та технічної підготовки будівництва



[Handwritten mark]

План фінансування об'єкта на 2021 – 2022 роки
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область
(ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Періоди року	Капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт, тис. грн.
1	2
На 2021 рік	
Червень	3596,318
Липень	3596,318
Серпень	3596,318
Вересень	3596,318
Жовтень	3596,318
Листопад	3596,318
Грудень	3596,318
Всього на 2021 рік	25174,226
- обласного бюджету	25174,226
На 2022 рік	
Січень	2281,283
Лютий	2281,283
Березень	2281,283
Квітень	2281,283
Травень	2281,283
Червень	2281,283
Липень	2281,283
Серпень	2281,283
Вересень	2281,283
Жовтень	2281,283
Листопад	2281,283
Грудень	2281,28832
Всього на 2022 рік	27375,40132
Усього по договору	52549,62732

Замовник

Заступник директора департаменту –
начальник управління проектування та
технічної підготовки будівництва

М.О.ЛЕМАЄВ



М.П.



Генпідрядник

Директор
ТОВ «Вікно Сервіс»

А.А.НОВАК





ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору №181/06-21 від 23.06.2021 року

на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Дніпро

22.10.2021 року

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, (категорія Замовника: орган державної влади, визначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону «Про публічні закупівлі»), в особі заступника директора департаменту – начальника управління будівництва Горовця С.М., що діє на підставі Положення про департамент (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікно Сервіс», в особі директора Новака А.А., що діє на підставі Статуту підприємства (далі - Генпідрядник), з іншої сторони, далі разом іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 181/06-21 від 23.06.2021 року (далі – Додаткова угода) про нижченаведене:

1. Замовник і Генпідрядник згідно з пп. д) пункту 2.3.; п.10.3; п.10.6.; п.10.8.; п.15.1 Договору № 181/06-21 від 23.06.2021 року погодилися доповнити Договір № 181/06-21 від 23.06.2021 року відповідно до фактичних обсягів фінансування у поточному році.

2. Викласти п.п. 2.1.1 Договору у наступній редакції:

п.п. 2.1.1. Капітальні видатки на 2021 рік складають 17 358 040 грн. 00 коп. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сорок грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 2 893 006 грн. 67 коп.

У тому числі за рахунок коштів:

- обласного бюджету – 17 358 040 грн. 00 коп. (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сорок грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 2 893 006 грн. 67 коп. ТА ВЗГО НА ОБ'ЄКТ

3. Доповнити Договір додатками 7,8,9:

Додаток 7. Договірна ціна на 2021 рік.

Додаток 8. Календарний графік на 2021 рік.

Додаток 9. План фінансування на 2021 - 2022 роки.

4. Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

5. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

6. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у 2х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

Замовник

Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34
(056) 373-01-01
р/р UA 478201720344211007100017816
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 04011650

Заступник директора департаменту –
начальник управління будівництва



Генпідрядник

ТОВ «Вікно Сервіс»
52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський район, смт. Слобожанське
вул. 8 Березня, буд. 23
тел. (38050)340-35-57
р/р UA 303073500000026003000274901
у ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
р/р UA 088201720355379107000702667
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 32713453

Директор
ТОВ «Вікно Сервіс»

М.П. Новак А.А.

15.10.21 9132
Рух. ОР від 15.10.21 №414
Треш. від 20.10.21

Додаток 7 Додаткова угода №2 до Договору №181/06-21 від 23.06.2021 року

36_ДЦ_ДЦ

Замовник Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНО СЕРВІС"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво об'єкта: **ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 – Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2021 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	12691,37438	12691,37438	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	4007,69581	4007,69581	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	8398,71715	8398,71715	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	284,96142	284,96142	-
2		Загальновиробничі витрати	1375,64574	1375,64574	-
3		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	14067,02012	14067,02012	-
7		Прибуток	337,0473	337,0473	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	60,96591	-	60,96591

		36_ДЦ_ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		14465,03333	14404,06742	60,96591
12			14465,03333	14404,06742	60,96591
			2893,00667	-	2893,00667
			17358,04		

