

ПРОТОКОЛ № 1

засідання робочої групи з координації субпроектів у рамках реалізації
Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

11.06. 2018,
14-00 год

м. Сєвєродонецьк,
зал засідань,
2-й поверх

Головував: Данієлян В.Р. – заступник голови Луганської облдержадміністрації, голова робочої групи.

Присутні: члени робочої групи (за списком).

Відсутні: Ахтирська Л.Є., Беднарський А.В , Борова Г.О, Григоренко О.О., Колеснік Н.С., Сліпець О.В.,

Запрошені: відповідальні представники від міст та районів, кінцеві бенефіціари (за списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження на сесіях міських та районних рад Угод про передачу коштів позики відповідно на вимоги Мінфіну.
2. Стан виконання зауважень Мінрегіону на надіслані платіжні доручення та необхідних до них документів. Усунення зауважень Мінрегіону по надісланій індивідуальній Тендерній документації.
3. Стан та терміни підготовки проектної документації, її актуальності для внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 «Деякі питання використання коштів на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами).

СЛУХАЛИ:

Данієляна В.Р. – заступника голови Луганської облдержадміністрації, голову робочої групи, який поінформував присутніх щодо змін, які були внесені від 14.03.2018 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 (зі змінами) та затверджених до реалізації на теперішній час по Луганській області проектів 1 та 2 а Пулів (інформація додається).

Медведчука С.М. - директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, заступника голови робочої групи, який окреслив питання щодо загального стану реалізації проектів окремо по 1 та 2 а Пулів. Націлив присутніх на здійснення своєчасних заходів щодо підготовки необхідних документів, які сприятимуть належному стану подальшої реалізації проектів (інформація додається).

Далі перейшли до заслуховування представників від міст та районів (кінцевих бенефіціарів) про стан справ за кожним окремим проектом

Виступили: відповідальні представники від міст та районів, кінцеві бенефіціари (за списком запрошених) з питань порядку денного, які акцентували увагу присутніх на питаннях, що здійснюються ними по здійсненню, зі свого боку, заходів щодо усунення зауважень, які надходять від Мінрегіону для подальшої належної реалізації проектів.

Інформація по кожному проекту в розрізі територій додається.

Медведчук С.Н. – звернув увагу присутніх на те, що вся актуалізована інформація по проектам повинна своєчасно направлятися до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації за для швидкого реагування та подальшої допомоги з вирішення питань.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги розпорядникам коштів за місцевим бюджетам та кінцевим бенефіціарам листи Мінрегіону від 10.05.2018 №7/19-4686 та 07.06.2018 №7/19-5691 стосовно вимог Мінфіну щодо затвердження Угод про передачу коштів позики відповідними місцевими радами.

2. Кінцевим бенефіціарам:

2.1. Надати Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму ОДА відкориговану наявну проектну документацію за проектами:

- «Реконструкція частини гуртожитку по вул. Студентська, 28А, м. Рубіжне»;

- «Капітальний ремонт і модернізація спортивної зали КДНЗ «Ластівка» по вул. Леніна, 57 А смт Мілове Міловського району Луганської області»;

- «Реконструкція гуртожитку по вул. Історичній (Леніна), 85г в смт Білокуракине, Білокуракинського району, Луганської області»;

- «Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи I ступеню № 1 по кв. Ватутіна, 63, м. Старобільськ, Луганської області».

2.2. Здійснити заходи щодо можливості актуалізації проектів, що знаходяться на коригуванні до кінця червня 2018 року.

3. Виправити та направити до Мінрегіону електронну версію та в паперовому вигляді за підписом і скріплені печаткою із супровідним листом Індивідуальну Тендерну документацію за проектами:

- «Енергосанація ДНЗ № 25», Северодонецької міської ради;
- «Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків. Коригування»;

- «Реконструкція Гречишкінської загальноосвітньої школи I—III ступенів в с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області.(коригування)».

4. Прийняти до уваги інформацію відділу ЖКХ Кремінської міської ради про відмову від реалізації проекту «Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Ластівка» м. Кремінна Луганської області Коригування», як такого, що реалізовано за інші кошти. Рекомендовано підготувати лист Мінрегіону про виключення цього проекту з постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами).


5. Северодонецькій міській раді в найближчій термін надати роз'яснення до листа Мінрегіону від 05.06.2018 № 7/19-5591 щодо прав власності на об'єкт по проекту «Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ №1 комунальної установи Северодонецької міської багатoproфільної лікарні» з урахуванням вимог п. 7.1.21 Угоди про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінрегіоном, Северодонецькою міською радою та відділом Северодонецької міської ради від 16.03.2017 № 13010-05/38.

Заступник голови облдержадміністрації,
голова робочої групи



В.Р.ДАНИЛЯН

Заступник начальника відділу залучення
інвестицій та туризму управління
інвестиційної діяльності, підприємництва
та цінової політики Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та
туризму облдержадміністрації,
секретар робочої групи



С.А.АЛФІМОВА

