

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання робочої групи з координації субпроектів у рамках реалізації Проекту  
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

21.08. 2018,  
14-00 год

м. Сєверодонецьк,  
зал засідань,  
2-й поверх

**Головував:** Медведчук С.М. – директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи.

**Присутні:** члени робочої групи (за списком).

**Відсутні:** Іваненко Г.Г., Беднарський А.В., Борова Г.О, Костенко О.В., Носуля В.М.

**Запрошені:** відповідальні представники від міст та районів, кінцеві бенефіціари (за списком).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Загальний стан реалізації проектів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами).

2. Обговорення питання можливості подання на 26 Пул Надзвичайної кредитної програми для відновлення України нових комплексних проектів, які відповідають напрямкам та вимогам Європейського банку.

3. Заслуховування територій щодо стану справ з реалізації проектів 1 та 2а Пулу за кожним проектом:

- Сєверодонецький коледж культури і мистецтв ім. Сергія Прокоф'єва;
- Сєверодонецька міська рада;
- Рубіжанська міська рада;
- Біловодська ОТГ;
- Білокуракинська райдержадміністрація, Білокуракинська ОТГ;
- Кременська райдержадміністрація, Кременська міська рада;
- Міловська райдержадміністрація;
- Новоайдарська райдержадміністрація;
- Попаснянська райдержадміністрація;
- Сватівська райдержадміністрація;
- Станично-Луганська райдержадміністрація;



- Старобільська райдержадміністрація;
- Троїцька ОТГ.

#### 4. Підведення підсумків.

### **СЛУХАЛИ:**

1. По першому питанню Медведчука С.М. – директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облдержадміністрації, заступника голови робочої групи, який поінформував присутніх щодо загального стану реалізації проектів окремо по 1 та 2 а Пулів проектів, зупинившись на основних моментах щодо прискорення робіт з проведення тендерних процедур за погодженими проектами, підготовки платіжних документів на отримання авансових платежів тощо. Основна увага присутніх була звернена на необхідність здійснення постійної клопітливої роботи кінцевих бенефіціарів для досягнення позитивного результату роботи (інформація додається).

2. По другому питанню Медведчука С.М. - директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, заступника голови робочої групи, який поінформував присутніх про те, що Мінрегіоном вирішується питання щодо можливості оголошення нового набору проектів, які можуть фінансуватися в рамках 2 б пулу за рахунок Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Разом з цим, це не мають бути проекти спрямовані на виконання локальних робіт на об'єктах, а потребуватимуть комплексності проведення робіт, враховуючи їх стан.

3. По третьому питанню заслухали представників від міст та районів (кінцевих бенефіціарів) про стан справ за кожним окремим проектом.

**Виступили:** відповідальні представники від міст та районів, кінцеві бенефіціари (за списком запрошених), які поінформували стосовно заходів що вживаються для забезпечення ефективної реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Інформація по кожному проекту в розрізі територій додається.

4. По четвертому питанню Медведчук С.Н. – директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, заступник голови робочої групи, звернув увагу присутніх керівників від міст, райдержадміністрацій, голів об'єднаних територіальних громад на необхідність взяти на постійних контроль якість та своєчасність подання документів та забезпечити виконання завдань за проектами максимально ефективно. Також було висловлено пропозицію проведення наступного засідання робочої групи у вересні 2018 року.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Станично-Луганській районній державній адміністрації надавати Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації повну інформацію щодо дій ТОВ «Будівельно-монтажне управління», яким у липні



2018 року отримано авансові кошти у сумі 6,79 млн грн на виконання робіт за проектом «Будівництво блока із дев'яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська загальноосвітня школа № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району», однак до виконання робіт який не приступив.

2. Северодонецькій міській раді направити лист про виключення проекту «Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення консультативно-діагностичного поліклінічного відділення № 1 комунальної установи Северодонецької міської багатопрофільної лікарні» з постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами), у зв'язку з втратою актуальності.

3. Новоайдарській райдержадміністрації проінформувати Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації щодо проектної організації, якою не приймаються відповідні заходи щодо коригування проекту «Капітальний ремонт громадської будівлі соціального згуртування за адресою: с. Денежникове Новоайдарського району Луганської області» відповідно до зауважень наданих ПРООН для подальшої участі у Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України.

4. Попаснянській райдержадміністрації надати до 10.09.2018 Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації інформацію щодо стану проведення актуалізації проектів, замовником яких є відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації, а саме:

– «Реконструкція: утеплення огорожувальних конструкцій будівлі Комишуваської загальноосвітньої школи I-III ступеня Попаснянської районної ради Луганської області», яка розташована за адресою: с. Комишуваха, вул. 60 років Жовтня, 1а»;

– «Капітальний ремонт приміщень Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, яка розташована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт Врубівка, вул. Артема, 1».


5. Провести наступне засідання робочої групи наприкінці вересня 2018 року.

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи



**С.МЕДВЕДЧУК**

Заступник начальника відділу залучення інвестицій та туризму управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, секретар робочої групи



**С.АЛФІМОВА**