


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області  
 Наталія ШЕВЧЕНКО

04 березня 2021 року

## ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

UA-M-2021-02-12-000004 № 26'

### I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; місцезнаходження.

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25845655; вул. Єрмака, 2А, м. Вінниця, 21036.

2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість.

Капітальний ремонт мосту через річку Мурафа на км 352+974 автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю), Вінницька область (ДК 021:2015:45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), очікуваною вартістю 21 400 000,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-07-30-000543-а, 30 липня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

12 лютого 2021 року.

## II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 04 березня 2021 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 30.07.2020 (протокол № 44), тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» (далі – ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»), повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей до 21.08.2020, протокол засідання тендерного комітету від 21.08.2020 №44, повідомлення про намір укласти договір від 21.08.2020, договір від 01.09.2020 № 145/2-К.

За результатами моніторингу встановлено, що тендерна документація Замовника при вартості закупівлі, що перевищує 20 мільйонів гривень, на порушення вимог пункту 2 частини другої статті 22 Закону, не містить вимоги для учасників юридичних осіб щодо способу підтвердження відсутності підстави для відхилення, визначеної пунктом 10 частини першої статті 17 Закону.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення (порушень) законодавства.

За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо не допущення в подальшому виявлених порушень та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про такі заходи.

Начальник відділу контролю у сфері  
закупівель Управління Північно-  
східного офісу Держаудитслужби в  
Сумській області




Інна ЮРКО

04.03.2021

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудатслужби в Сумській області

  
Наталія ШЕВЧЕНКО

04 березня 2021 року

## ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

UA-M-2021-02-12-000002№ 25

### I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; місцезнаходження.

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25845655; вул. Єрмака, 2А, м. Вінниця, 21036.

2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість.

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 298+056 автомобільної дороги Н-02 (М-06) - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів - Софіївка в межах Вінницької області. (ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг), очікуваною вартістю 115 000 000,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-04-08-003298-b, 08 квітня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

12 лютого 2021 року.

## II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 04 березня 2021 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 02.04.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 14.04.2020 (протокол № 23 з/з), тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ», товариства з обмеженою відповідальністю «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112», протокол засідання тендерного комітету від 30.04.2020 №23-вп, повідомлення про намір укласти договір від 30.04.2020, договір від 19.05.2020 № 119/20-П.

За результатами моніторингу порушень не встановлено.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення (порушень) законодавства.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 02.04.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

Провідний державний аудитор відділу контролю у сфері закупівель  
Управління Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області



Наталія КОРНІЄНКО

04.03.2021



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Державної служби в Сумській області

 Н. ШЕВЧЕНКО

13 листопада 2020 року

ВИСНОВОК  
про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-09-18-000002 № 166

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25946285, місцезнаходження: вулиця Уральська, будинок 12, місто Краматорськ, Донецька область, 84333.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут - Михайлівка, км 6+490- км 8+398 очікуваною вартістю 66 385 000,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-03-11-001106-b, 11 березня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

18 вересня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 08 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 08.02.2020), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Донецькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 19.03.2020 (протокол №119), тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь» (далі – ТОВ «Автомагістраль-Південь»), протокол засідання тендерного комітету від 01.04.2020 №146, повідомлення про намір укласти договір від 01.04.2020, договір від 14.04.2020 №2-59, додаткові угоди від 20.07.2020 б/н та від 27.07.2020 б/н.

За результатами моніторингу встановлено, що відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовника тендерна пропозиція обов'язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії. При цьому, банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані банком-гарантом, завірені печаткою банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від банку-гаранта.

Однак, учасником торгів ТОВ «Автомагістраль-Південь» у складі тендерної пропозиції не надано виписку з банку по рахунку покриття, чим не дотримано вимоги пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовника.

Також, відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об'ємів основних робіт, визначених в тендерній документації в натуральних величинах. Для підтвердження інформації, що зазначається учасником у довідці «Інформація про виконання аналогічного договору», яка надається учасником згідно таблиці 6 додатку 4 до тендерної документації, учасник повинен, зокрема, надати копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-ами)). При цьому зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.

На виконання зазначених вимог учасником торгів ТОВ «Автомагістраль-Південь» у складі тендерної пропозиції надано інформацію про виконання двох аналогічних договорів, сумарний обсяг об'ємів основних робіт яких відповідає обсягу об'ємів основних робіт, що визначені у пункті 5 розділу 3 тендерної документації Замовника та два позитивні відгуки від Служб автомобільних доріг в Одеській області та Дніпропетровській області.

Разом з цим, наданий у складі тендерної пропозиції позитивний відгук від Служби автомобільних доріг в Одеській області від 26.02.2020 №01-589/14 виданий учаснику ТОВ «Автомагістраль-Південь» раніше дати оголошення закупівлі (відгук виданий 26.02.2020 р., дата оголошення закупівлі – 11.03.2020 р.), що не відповідає вимогам додатку 4 до тендерної документації Замовника.

Однак на порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 08.02.2020) Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Автомагістраль-Південь» як таку, що не відповідає умовам тендерної документації та уклав з ним договір від 14.04.2020 №2-59 на суму 62 704 000,00 гривень.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 08.02.2020 року).

За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 08.02.2020), своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.

## 3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку,



або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.


Начальник відділу контролю у сфері  
закупівель Управління Північно-  
східного офісу Держаудитслужби в  
Сумській області



І. ЮРКО

08.10.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудитерслужби в Сумській області  
 Н. ШЕВЧЕНКО

13 жовтня 2020 року

ВИСНОВОК  
про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-09-18-000003 № 163

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25946285, місцезнаходження: вулиця Уральська, будинок 12, місто Краматорськ, Донецька область, 84333.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут - Михайлівка, км 59+500- км 71+200 очікуваною вартістю 404 449 700,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-03-04-002072-b, 04 березня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

18 вересня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 08 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 08.02.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Донецькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 19.03.2020 (протокол №118), тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА», товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь» (далі – ТОВ «Автомагістраль-Південь»), товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВДОРСТРОЙ», протокол розгляду від 23.04.2020, протокол засідання тендерного комітету від 04.05.2020 № 203, повідомлення про намір укласти договір від 04.05.2020, договір від 18.05.2020 № 2-74, додаткові угоди від 20.07.2020 б/н та від 27.07.2020 б/н.

За результатами моніторингу встановлено, що відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовника тендерна пропозиція обов'язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії. При цьому, банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані банком-гарантом, завірені печаткою банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від банку-гаранта.

Однак, учасником торгів ТОВ «Автомагістраль-Південь» у складі тендерної пропозиції не надано виписку з банку по рахунку покриття, чим не дотримано вимоги пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовника.

Також, відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об'ємів основних робіт, визначених в тендерній документації в натуральних величинах. Для підтвердження інформації, що зазначається учасником у довідці «Інформація про виконання аналогічного договору», яка надається учасником згідно таблиці 6 додатку 4 до тендерної документації, учасник повинен, зокрема, надати копію(і) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(-и)

договором(-ами). При цьому зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.

На виконання зазначених вимог учасником торгів ТОВ «Автомагістраль-Південь» у складі тендерної пропозиції надано інформацію про виконання п'яти аналогічних договорів, сумарний обсяг об'ємів основних робіт яких відповідає обсягу об'ємів основних робіт, що визначені у пункті 5 розділу 3 тендерної документації Замовника та п'ять позитивних відгуків від Служб автомобільних доріг в Одеській, Сумській, Львівській (два відгука) та Дніпропетровській областях.

Слід зазначити, що надані у складі тендерної пропозиції два позитивних відгука від Служби автомобільних доріг у Львівській області від 24.02.2020 № 17-760/09-05 та від 06.04.2020 № 05-1543/09-05 видані учаснику ТОВ «Автомагістраль-Південь» щодо виконання одного договору, а саме договору від 24.10.2016 № 169-10/16.

При цьому, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Автомагістраль-Південь» відсутній позитивний відгук від Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо виконання договору від 30.05.2018 № 43-05/18, що не відповідає вимогам додатку 4 до тендерної документації Замовника.

Однак на порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 08.02.2020) Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Автомагістраль-Південь» як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, допустив зазначеного учасника до аукціону, за результатами якого уклав з ним договір від 18.05.2020 № 2-74 на суму 390 999 998,00 гривень.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 08.02.2020 року) при розгляді тендерної пропозиції ТОВ «Автомагістраль-Південь».

За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 08.02.2020), своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.

## 3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо

усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Провідний державний аудитор відділу  
контролю у сфері закупівель  
Управління Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області



Н. КОРНІЄНКО

08.10.2020



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудитолужби в Сумській області

 Н. ШЕВЧЕНКО

13 червня 2020 року

ВИСНОВОК  
про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-09-18-000004 № 164

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25946285, місцезнаходження: вулиця Уральська, будинок 12, місто Краматорськ, 84333.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021: 2015:45233142-6 - Ремонт доріг) Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-15 Запоріжжя-Донецьк, км 181+500 - км 198+950 очікуваною вартістю 308 163 400,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-04-13-000071-b, 13 квітня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

18 вересня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 08 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 02.04.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Донецькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 13.04.2020 (протокол № 180), тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «ДС ПРОМ ГРУП», товариства з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» (далі - ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»)), протокол розгляду від 27.05.2020, протокол засідання тендерного комітету від 02.06.2020 № 235, повідомлення про намір укласти договір від 02.06.2020, договір від 15.06.2020 № 2-82, додаткові угоди від 17.07.2020 б/н та від 22.07.2020 б/н.

За результатами моніторингу встановлено, що відповідно до умов додатку 4 до тендерної документації Замовника учасник у разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) зобов'язаний у складі тендерної пропозиції надати, зокрема, копію договору поставки асфальтобетону та/або ЩМАС, чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі, та гарантійний лист від виробника (постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС, адресований учаснику про безперебійне постачання учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку надання послуг (в гарантійному листі також обов'язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).

Учасником торгів ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» у складі тендерної пропозиції надано договір поставки продукції від 06.05.2020 № 02-06/05-20, пунктом 1.3 якого визначено, що продукція поставляється для виконання робіт/надання послуг покупцем (ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»)) на об'єкті: «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 (окремими ділянками) у Харківській області, ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-004378-b».

Також, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» міститься гарантійний лист товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА ГРУПА «НОВА ОСНОВА» від 12.05.2020 № 66, в якому останній гарантує безперебійне постачання учаснику (ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»)) асфальтобетону та/або ЩМАС відповідно до

договору поставки продукції від 06.05.2020 № 02-06/05-20 на об'єкті: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 (окремими ділянками) у Харківській області», ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-004378-b.

При цьому, учасником торгів ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» у складі тендерної пропозиції не надано гарантійного листа від виробника (постачальника) асфальтобетону та/або ЦМАС про безперебійне постачання ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» асфальтобетону та/або ЦМАС під час надання ним послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-15 Запоріжжя-Донецьк, км 181+500 - км 198+950, що є предметом закупівлі, чим не дотримано вимоги додатку 4 до тендерної документації Замовника.

Також, Замовник у додатку 4 до тендерної документації встановив вимогу щодо надання учасниками торгів у складі тендерної пропозиції транспортної схеми за встановленою формою у вигляді таблиці та вказав, що перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування у ній необхідно вказувати із зазначенням довжини відрізка маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1 км).

Разом з цим, учасником ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» у складі тендерної пропозиції надано транспортну схему від 14.05.2020 № 450/41-Д, в якій зазначено загальну тривалість транспортування (2 год. 57 хв.), при цьому, в колонці «Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування» не вказано довжину відрізка маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1 км), що не відповідає вимогам додатку 4 до тендерної документації Замовника.

Однак на порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 02.04.2020) Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, не відмінив торги відповідно до абзацу шостого частини першої статті 31 Закону (в редакції від 02.04.2020) та допустив ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» до аукціону.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог абзацу шостого частини першої статті 30 Закону (в редакції від 02.04.2020) при розгляді тендерної пропозиції ТОВ «СП «АВТОСТРАДА».

За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим



органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 02.04.2020), своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Головний державний аудитор відділу  
контролю у сфері закупівель  
Управління Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області



А. КОШЛЯКОВА

08.10.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області

 Н. ШЕВЧЕНКО

13 вересня 2020 року

ВИСНОВОК  
про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-09-18-000006 № 165

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25946285, місцезнаходження: вулиця Уральська, будинок 12, місто Краматорськ, Донецька область, 84333.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-14 Добропілля - Лиман, км 36+750- км 49+615 очікуваною вартістю 463 299 000,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-04-01-000841-с, 01 квітня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

18 вересня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 08 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 17.03.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Донецькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 06.05.2020 (протокол №209), тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» (далі – ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»»), товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь», протокол розгляду від 28.05.2020, протокол засідання тендерного комітету від 03.06.2020 № 237, повідомлення про намір укласти договір від 03.06.2020, договір від 16.06.2020 № 2-83, додаткові угоди від 03.08.2020 б/н.

За результатами моніторингу встановлено, що Замовник у додатку 4 до тендерної документації визначив, що якщо техніка не є власністю учасника, а залучена, то учасником на всю, вказану у довідці техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), додатково подаються, зокрема, копії договорів, дійсних та чинних протягом всього строку виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди та інші, а також оригінал листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його машин, механізмів, обладнання та іншого для виконання робіт учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт за предметом закупівлі.

На виконання зазначених вимог учасником торгів ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» у складі тендерної пропозиції надано договір про надання послуг від 10.02.2020 № 01-10/02-20, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» (далі – ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»). При цьому у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» не надано лист-підтвердження від ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» щодо не заперечення використання його машин, механізмів, обладнання та іншого для виконання робіт учасником ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» згідно договору про надання послуг від 10.02.2020 № 01-10/02-20 за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт за предметом закупівлі, що не відповідає вимогам додатку 4 до тендерної документації Замовника.

Однак на порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 17.03.2020) Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, не

відмінив торги відповідно до абзацу шостого частини першої статті 31 Закону (в редакції від 17.03.2020) та допустив зазначеного учасника до аукціону.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.


За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону (в редакції від 17.03.2020) при розгляді тендерної пропозиції ТОВ «СП «АВТОСТРАДА».

За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 17.03.2020), своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.

## 3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.


Заступник начальника відділу  
контролю у сфері закупівель  
Управління Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області



К. СЕМЕНОВА

08.10.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
Північно-східного офісу  
Держаудітслужби в Сумській області  
 Н. ШЕВЧЕНКО

13 вересня 2020 року

ВИСНОВОК  
про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-09-18-000001 № 162

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25946285, місцезнаходження: вулиця Уральська, будинок 12, місто Краматорськ, Донецька область, 84333.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015 – 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 702+000 – км 717+000 (коригування) очікуваною вартістю 596 650 570,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-03-24-001533-а, 24 березня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель

6. Дата початку моніторингу.

18 вересня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 08 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 17.03.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Донецькій області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 07.04.2020 (протокол №169), тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь», товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВДОРСТРОЙ», протокол розгляду від 28.04.2020, протокол засідання тендерного комітету від 05.05.2020 № 208, повідомлення про намір укласти договір від 05.05.2020, договір від 18.05.2020 № 2-73, додаткові угоди від 28.07.2020 б/н.

За результатами моніторингу процедури закупівлі порушень не встановлено.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

За результатами аналізу питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону (в редакції від 17.03.2020), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору – порушень не встановлено.

## 3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

Провідний державний аудитор відділу  
контролю у сфері закупівель  
Управління Північно-східного офісу  
Держаудитслужби в Сумській області



Н. КОРНІЄНКО

08.10.2020

