



**НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

вул. Українська, 12, м. Новомосковськ, 51200. тел.(0569) 380-801, e-mail: [ujkh@i.ua](mailto:ujkh@i.ua)  
Код ЄДРПОУ 37734076

06.10.21 № 304

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Про розгляд запиту  
на інформацію

У відповідь на Ваш запит на інформацію від 01.10.2021, який був направлений за належністю до управління ЖКГ та КБ Новомосковської міської ради зареєстрований за № ПІ468 від 01.10.2021 надаємо копію листів вих. № 609/3 від 06.09.2021р. від ТОВ «Запорізьке спеціалізовано-монтажне управління» щодо можливості продовження строку виконання робіт за договорами відповідно до переліку та лист від ТОВ БК «Основаніє» вих. № 03-09 від 03.09.2021 щодо затримки відвантаження бітуму та бітумної емульсії.

Додається:

- копія лист вих. № 609/3 від 06.09.2021 на одному аркуші один екз.;
- копія листа вих.. № 03-09 від 03.09.2021 на одному аркуші один екз.

Заступник начальника

Володимир ШАБАНОВ

Вих.№ 609/5 від 06.09.2021

**Начальнику Управління житлово-  
комунального господарства та капітального  
будівництва Новомосковської міської ради  
Є. С. Семенюку**

**Шановний Євген Семенович**

Просимо розглянути можливість продовження строку виконання робіт за нижче наведеними договорами:

№94 від 14.07.2021 р.;  
№95 від 14.07.2021 р.;  
№96 від 14.07.2021 р.;  
№97 від 14.07.2021 р.;  
№98 від 14.07.2021 р.;  
№99 від 14.07.2021 р.;  
№100 від 14.07.2021 р.;  
№101 від 14.07.2021 р.;  
№118 від 02.08.2021 р.;  
№119 від 02.08.2021 р.;  
№125 від 19.08.2021 р.;  
№126 від 19.08.2021 р.;  
№127 від 19.08.2021 р.;  
№128 від 19.08.2021 р.;  
№129 від 19.08.2021 р.;  
№130 від 19.08.2021 р.;  
№131 від 19.08.2021 р.

у зв'язку з не передбачуваних обставин, а саме затримкою відвантаження від постачальників будівельних матеріалів, які є складовою частиною виробництва асфальту та бітумної емульсії до 31.10.2021 року.

Додаток: - лист ТОВ БК «ОСНОВАНІЄ» вих. № 03-09 від 03.09.2021р.

**Комерційний директор  
ТОВ «ЗСМУ»**



**Д.О. Смирнов**



# ТОВ БК «ОСНОВАНІЄ»

69035 м. Запоріжжя, вул. Заводська, 3, т. +38(066)310-80-74  
ЕДРПОУ 42865949

р/р UA 75351629 0000000000 2600707148  
в АТ "МЕГАБАНК", МФО 351629

Вих.№ 03-09 від 03.09.2021р.

Директору ТОВ «ЗСМУ»

В зв'язку з затримкою імпортного постачання основних будівельних матеріалів, а саме бітуму, який є складовою частиною виробництва асфальту та бітумної емульсії та в зв'язку з непрогнозованим великим попитом на ринку України на щебінь (який є також складовою частиною асфальту) з'явилися затримки відвантаження вищезазначених матеріалів від постачальників, що сприяло відставання по виконанню робіт за укладеними між нами договорами

В наслідок чого просимо розглянути можливість продовження виконання робіт до 31.10.2021 р.

Гарантуємо, що наше підприємство зробить усе можливе для скорішого виконання робіт.

Директор



Хелемендик М.М.