



НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

вул. Українська, 12, м. Новомосковськ, 51200, тел.(0569) 380-801, e-mail: ujkh@i.ua
Код ЄДРПОУ 37734076

від 03 грудня 2021 року № 030

На № ПІ-614 від 01.12.2021р.

Дмитру ГЛУЩЕНКО

Відповідь на публічний запит

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради за результатами розгляду запиту, який надійшов за належністю за № ПІ-614 від 01.12.21р. (вх.ІЗ № 379/0/13-21 від 30.11.2021р.) щодо подовження строку виконання робіт товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» повідомляє наступне.

25 листопада 2021р. начальником управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради було направлено лист вих. № 838 комерційному директору ТОВ «ЗАПОРІЗЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» щодо порушення строків виконання робіт за договорами № 98 від 14.07.2021, № 95 від 14.07.2021, № 131 від 19.08.2021, № 100 від 14.07.2021, № 126 від 19.08.2021, № 129 від 19.08.2021, № 127 від 19.08.2021, № 97 від 14.07.2021, № 99 від 14.07.2021, № 125 від 19.08.2021, № 118 від 02.08.2021, № 101 від 14.07.2021, № 130 від 19.08.2021, № 96 від 14.07.2021, № 119 від 02.08.2021. Відповідь на даний лист станом на 02 грудня 2021р. управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради не отримало.

Додаток:

Копія листа вих. № 838 від 25.11.2021р., завірена належним чином на 1 арк.

Начальник

Свген СЕМЕНЮК

кон'є



**НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

вул. Українська, 12. м. Новомосковськ, 51200, тел.(0569) 380-801, e-mail: ujkh@i.ua
Код ЄДРПОУ 37734076

25.11.21р № 158

Комерційному директору
ТОВ «ЗАПОРІЗЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ»
Смирнову Д. О.

Шановний Денисе Олександровичу!

Згідно з умовами договорів № 98 від 14.07.2021, № 95 від 14.07.2021, № 131 від 19.08.2021, № 100 від 14.07.2021, № 126 від 19.08.2021, № 129 від 19.08.2021, № 127 від 19.08.2021, № 97 від 14.07.2021, № 99 від 14.07.2021, № 125 від 19.08.2021, № 118 від 02.08.2021, № 101 від 14.07.2021, № 130 від 19.08.2021, № 96 від 14.07.2021, № 119 від 02.08.2021 виконання робіт з капітального ремонту покриття автодоріг та тротуарів вздовж доріг в м. Новомосковську повинні бути завершені 31.10.2021.

Станом на 24.11.2021 Вами порушені умови договору в частині терміну виконання робіт, умовами договору передбачені штрафні санкції за порушення строків виконання зобов'язань за договорами.

Для врегулювання ситуації просимо надати інформацію щодо причин які призвели до порушення строків виконання капітальних робіт на об'єктах, надати інформацію про стан виконання робіт пооб'єктно, з зазначенням причин, які призвели до порушення строків виконання робіт по кожному об'єкту.

Також прошу надати пропозиції по завершенню капітальних робіт з зазначенням термінів виконання умов договорів.

Начальник

Свген СЕМЕНЮК

**ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

готовий спеціаліст-
журналом Л.О. Романенко
02.11.2021р.