

6

Додаткова угода № 2
до Договору підряду № 03-21/99 від 30.08.2021

на виконання додаткових робіт №2, не зазначених у початковому проекті, по об'єкту:
«Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування
по вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава. Коригування» (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи
та поточний ремонт)

м.Полтава

«15» 11 2021р.

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту Кулинич Віталія Івановича, який діє на підставі Положення, в подальшому «Замовник», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРК СТРОЙ», в особі директора Швайковського, що діє на підставі Статуту, з іншого боку в подальшому «Підрядник», а разом Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Предмет додаткової угоди

1.1. Сторони домовилися внести зміни до п. 3.2. Розділу 3 «Порядок розрахунків і платежів» Договору підряду № 03-21/99 від 30.08.2021 р. на виконання додаткових робіт №2, не зазначених у початковому проекті, по об'єкту: «Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава. Коригування» (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (далі - Договір) і викласти їх у наступній редакції:

- п. 3.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ураховуючи норми, визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 та зміни, внесені до неї Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 08.02.2021, Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198), а саме: 9 811 818,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 00 коп.) з ПДВ, що складає 1 635 303,00 грн.

У тому числі на 2021 рік – 4 128 762,00 грн. (чотири мільйони сто двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ, що складає 688 127,00 грн.

Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи до 24 грудня 2021 року, а невикористані кошти повернути Замовнику.

1.2. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2022 року, але втрачає свою силу не раніше виконання Сторонами своїх зобов'язань.

1.3 Всі інші умови Договору підряду № 03-21/99 від 30.08.2021 р. укладені Сторонами зберігають силу до виконання всіх передбачених договором зобов'язань та проведення остаточних взаєморозрахунків.

1.4 Внесене доповнення є невід'ємною частиною Договору підряду № 03-21/99 від 30.08.2021.

1.5 Дана додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

2. Юридичні адреси та реквізити сторін

Замовник:

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36014

р/р UA478201720344281007100009854

р/р UA088201720344261045108009854

р/р UA598201720344221009100009854

в ДКСУ м.Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 04013991

Директор
Кулинич В.І.

М.П

Підрядник:

ТОВ «МАРК СТРОЙ»

36020, м.Полтава, вул. Котляревського, 226,
офіс 396

р/р UA113204780000026006212001912

в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478

р/р UA908201720355369107000703825

в ДКСУ м.Київ

код ЄДРПОУ 40093478

Директор
Швайковський В.Л.

М.П

