

Підприємство, організація - ТОВ "МІШЕМ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40121960)
 Замовник - Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради
 Генпідрядник - ТОВ "МІШЕМ"
 Договір № 35/2 від " 22 " червня 2023 р.
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за серпень 2023 р.


(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) | 2959,34438 | 2959,34438 | 2959,34438 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська | 2959,34438 | 2959,34438 | 2959,34438 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Будівельні роботи | 2954,48134 | 2954,48134 | 2954,48134 |
| 2. Інші витрати | 4,86304 | 4,86304 | 4,86304 |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 591,86888 | 591,86888 | 591,86888 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ | 3551,21326 | 3551,21326 | 3551,21326 |

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник  директор Тесленко О.О.

" 15 " серпня 2023 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)  директор Арсент'єв А.В.

" 15 " серпня 2023 року



Підприємство, організація - ТОВ "МІШЕМ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40121960)
 Замовник - Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради
 Генпідрядник - ТОВ "МІШЕМ"
 Договір № 35/2 від " 22 " червня 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
 Найменування об'єкта: Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за серпень 2023 року

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Всього | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год. | Витрати робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год. |
|--------|-----------------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів | у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | Виконано робіт (витрати), грн. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--------|-------|----------|--------|----------|-----------|----------------|
| | Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Перелік нараховань: Відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0 | | | | | | | | |
| | Розділ . Узбіччя | | | | | | | | |
| 1 | Зрізка ґрунту при розміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | KP1-11-2 | 100 м3 | 0,98 | 2770,00 | - | 2770,00 | 2714,60 | - |
| 2 | Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | KP1-9-9 | 100 м3 | 0,98 | 13570,96 | 340,96 | 13230,00 | 13299,54 | 4,07 |
| 3 | Розробка ґрунту в кюветах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | KP1-9-10 | 100 м3 | 0,84 | 17454,63 | 434,63 | 17020,00 | 14661,89 | 4,44 |
| 4 | Перевезення ґрунту до 10 км | C311-10 | т | 273 | 121,37 | - | 121,37 | 33134,01 | - |
| 5 | Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | KP18-54-11 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 С1421- 9656-1 варіант 1 | 100м2 | 9,8 | 5023,70 | 581,30 | 4442,40 | 49232,26 | 43,95 67,38 |
| 6 | Суміш щебенево-піщана | | м3 | 60,76 | 1200,00 | - | - | 72912,00 | - |
| | Разом по розділу Узбіччя | | | | | | | 185954,30 | 75,89 43,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|---|--|---------|---------|-----------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 725_1_2-1_ПД_КБ2в | | | | | | | | | |
| | Розділ - Дорожнє покриття | | | | | | | | |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-8-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 100м2 | 3,48 | 85736,47 | 18111,49 | 7460,40 | 298362,92 | 703,28 |
| 8 | Навантаження сміття вручну | КР20-40-1 к=1,2 | 1 Т | 41,76 | 131,36 | 131,36 | - | 5485,59 | 68,07 |
| 9 | Перевезення сміття до 10 км | С311-10-М | Т | 41,76 | 130,20 | - | 130,20 17,79 | 5437,15 | - |
| 10 | Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 50 мм (20 мм) [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-1 та 2-32-2 [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | ДБ2-32-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | 1000 м2 | 0,137 | 75314,92 | 32,92 | 75282,00 | 10318,14 | 6,72 0,05 |
| 11 | Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | ДБ2-32-3 к=3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | 1000 м2 | -0,137 | 32197,57 | 6,37 | 32191,20 | -4411,07 | -0,01 |
| 12 | Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | ДБ2-32-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | 1000 м2 | 2,217 | 75314,92 | 32,92 | 75282,00 | 166973,18 | 0,82 |
| 13 | Розливання емульсії 0,36 кг/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 1Т | 1,17324 | 29290,60 | - | 636,00 | 34364,90 | - |
| 14 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону товщиною 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 100Т | 1,08238 | 555866,16 | 4197,16 | 57556,80 | 601658,41 | 44,8 |

| | | 725_1_2-1_ПД_КБ2в | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-----------|---------|--------|---------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Улаштування покриттів товщиною 4 см (5 см) із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 100м2 | 23,54 | 5839,87 | 727,82 | 5082,00 | 137470,54 | 171,47 |
| 16 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-43-2 к=2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 100м2 | 23,54 | 13,15 | 4,80 | - | 309,55 | 1,13 |
| 17 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | С1421-9837 варіант 1 к=1,2 | т | 284,36312 | 4892,20 | - | - | 1391161,26 | - |
| 18 | Перевезення відфрезерованого самоскидами на відстань 10 км Разом по розділу Дорожнє покриття | С331-34-3 варіант 1 | т | 191,821 | 125,96 | - | 125,96 | 24161,77 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 2671292,34 | 989,61 |
| | | | | | | | | 2857246,64 | 6,72 |
| | | | | | | | | | 1065,5 |
| | | | | | | | | | 50,67 |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 2857246,64 | 1065,50 |
| | у тому числі: | | | | | | | | 50,67 |
| | - вартість матеріалів, виробів та комплектів | | грн. | | | | | 2242785,82 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 96774,96 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | 517685,86 | |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | 5599,58 | |
| II. | Загальноновиробничі витрати | | | | | | | | |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | Розрахунок | грн. | | | | | 56174,08 | |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | грн. | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|---------------------|------|---|---|---|---|------------|------------------|
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 2913420,72 | 1199,47 50,67 |
| V. | у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати | | грн. | | | | | - | 1199,47 50,67 |
| VI. | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 2913420,72 | 1199,47 50,67 |
| VII. | Прибуток (7,65) | Настанова [4.38] | грн. | | | | | 9563,57 | 1199,47 50,67 |
| VIII. | Адміністративні витрати (3,89) | Настанова [4.39] | грн. | | | | | 4863,04 | |
| | Кошти на покриття ризиків , згідно акту на додаткові роботи | Настанова [4.40] | грн. | | | | | 31497,05 | |
| | Всього вартість будівельних робіт | | грн. | | | | | 2954481,34 | 1199,47 |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | | 2959344,38 | 50,67 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | | | | | | | - | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 2959344,38 | 1199,47 50,67 |
| XI. | Податок на додану вартість | Настанова [4.43] | грн. | | | | | 591868,88 | |

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 6 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------------------------|---|------|---|---|---|---|------------|------------------|
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 3551213,26 | 1199,47 50,67 |
| | У тому числі: зворотні суми | | | | | | | | |

725_1_2-1_ПД_К62в

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 123115,17 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 96774,96 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 5599,58 грн.
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 20740,63 грн..



М. П. Замовник:

директор Тесленко
О.О.

" 15 " серпня 2023 року

М. П. Генеральний (підрядник):

директор Арсентьев
А.В.

" 15 " серпня 2023 року



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 1 -

Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь

725_1_2-1_ПД_ИВР

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська (витрати - по факту)

Звітний період 1 (2023 р.)

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | У тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | всього, грн. | транспорти, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1 | 1 | I. Витрати труда | | | | | | | |
| 2 | | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1065,5 | 90,83 | | | | |
| 3 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 | | | | | |
| 4 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 50,67 | 110,50 | | | | |
| 4.1 | | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат | люд.год | 133,97 | 154,82 | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1250,14 | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 3,2 | | | | | |
| | | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | |
| 5 | +КБМ201-23 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 28,607346 | 1000 | | | | |
| | | | | | 28607,35 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----------------------------|----------------------------------|---|----------|-------------|---------------------------|-----|-------|-------|----|
| 6 | +КБМ205-101 варіант 1 | Дизельний генератор EPS103DE KU/MA NEW BOY 11 kVa 230V | маш. год | 14,03136 | <u>400</u> 5612,54 | | | | |
| 7 | +КБМ206-337- 10ВД | Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3 | маш. год | 38,3264 | <u>1000</u> 38326,40 | | | | |
| 8 | +КБМ212-103- ДР варіант 1 | Автогудронатор | маш. год | 0,74618064 | <u>1000</u> 746,18 | | | | |
| 9 | +КБМ212-906- 8ВД варіант 1 | Коток дорожній НАММ НДО90V | маш. год | 81,19238688 | <u>1000</u> 81192,39 | | | | |
| 10 | +КБМ212- 1601-ДР | Машина поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 3,89439552 | <u>1200</u> 4673,27 | | | | |
| 11 | +КБМ212- 2210-ДР варіант 1 | Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів | маш. год | 17,2443 | <u>8500</u> 146576,55 | | | | |
| 12 | +КБМ233-803 варіант 1 | Молоток відбійний Bosh GS 16-28 | маш. год | 28,06272 | <u>25</u> 701,57 | | | | |
| 13 | +КБМ255-191 | Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Hamn HD 75, маса 7,6 т | маш. год | 73,72746672 | <u>1000</u> 73727,47 | | | | |
| 14 | +КБМ280-5-9- ЖК | Асфальтоукладацьки на гусеничному ходу "Vogele Super 1800" | маш. год | 21,36834816 | <u>3500</u> 74789,22 | | | | |
| 15 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 273 | <u>121,37</u> 33134,01 | | | | |
| 16 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 41,76 | <u>130,2</u> 5437,15 | | | | |
| 17 | С331-34-3 варіант 1 | Перевезення відфрезерованого самоскидами на відстань 10 км | т | 191,821 | <u>125,96</u> 24161,77 | | | | |
| Разом по розділу II | | | | | 517685,87 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------------|---|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|
| | | Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат | | | | | | | |
| 18 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 7,062 | | | | | |
| 19 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 4,176 | | | | | |
| | | III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти | | | | | | | |
| 20 | +С111-1901 варіант 2 | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 | т | 1,4845224 | 27820 41299,41 | 27500,00 40824,37 | 320 475,04 | - - | |
| 21 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 19,270466 | - | - | - | - | |
| 22 | +С1421-9656- 1 варіант 1 | Суміш щебенево-піщана | м3 | 60,76 | 1200 72912,00 | 600,00 36456,00 | 600 36456,00 | - - | |
| 23 | +С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 435,0955 | 4892,2 2128574,21 | 4433,33 1928921,93 | 458,87 199652,28 | - - | |
| 24 | С1999-9009 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Дрова | м3 | 0,5011 | - | - | - | - | |
| | | Разом по розділу III | грн. | | 2242785,62 | 2006202,30 | 236583,32 | - | |
| | | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | м3 | 0,501 | | | | | |
| | | Довідкові дані | т | 41,76 | | | | | |
| | | Будівельне сміття | | | | | | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінює користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

**Розрахунок загально-виробничих витрат до акту КБ-2в № 1
на Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг
комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська**

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в нормах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості до витрат (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднена вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах | І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, | Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей виробничих витрат | гн./ люд.год | гн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | гн. гр.4хгр.11 | III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат | Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності, |
|--------------------|--------------------------------|-----------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------|-----------------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | KP1-9-9 | 0,98 | 4,1500 4,07 | 0,12 | 0,4980 0,49 | 154,84 | 77,11 75,57 | 340,96 334,14 | 91,98 90,14 | 7,48 | 31,04 | 200,13 | 30,42 | 196,13 |
| 3 | KP1-9-10 | 0,84 | 5,2900 4,44 | 0,12 | 0,6348 0,53 | 154,84 | 98,29 82,56 | 434,63 365,09 | 117,24 98,48 | 7,48 | 39,57 | 255,10 | 33,24 | 214,28 |
| 4 | C311-10 | 273 | 0,1610 43,95 | 0,12 | 0,0193 5,27 | 154,84 | 2,99 816,27 | 17,79 4856,67 | 4,57 1247,61 | 7,48 | 1,20 | 8,76 | 327,60 | 2391,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------|---------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|------|----------------|-----------------|
| 5 | КР18-54-11 | 9,8 | 6,8760 | 0,12 | 0,8251 | 154,84 | 127,76 | 581,30 | 155,99 | 7,48 | 51,43 | 335,18 |
| | | | 67,38 | | 8,09 | | 1252,05 | 5696,74 | 1528,70 | | 504,01 | 3284,76 |
| 7 | КР18-8-1 | 3,48 | 202,0920 | 0,12 | 24,2510 | 154,84 | 3755,03 | 18111,49 | 4810,63 | 7,48 | 1511,65 | 10077,31 |
| | | | 703,28 | | 84,39 | | 13067,50 | 63027,99 | 16741,00 | | 5260,54 | 35069,04 |
| 8 | КР20-40-1 | 41,76 | 1,6300 | 0,12 | 0,1956 | 154,84 | 30,29 | 131,36 | 35,56 | 7,48 | 12,19 | 78,04 |
| | | | 68,07 | | 8,17 | | 1264,91 | 5485,59 | 1484,99 | | 509,05 | 3258,95 |
| 9 | С311-10-М | 41,76 | 0,1610 | 0,12 | 0,0193 | 154,84 | 2,99 | 17,79 | 4,57 | 7,48 | 1,20 | 8,76 |
| | | | 6,72 | | 0,81 | | 124,86 | 742,91 | 190,85 | | 50,11 | 365,82 |
| 10 | ДБ2-32-1 | 0,137 | 0,3720 | 0,132 | 0,0491 | 154,84 | 7,60 | 32,92 | 8,91 | 8,9 | 3,31 | 19,82 |
| | | | 0,05 | | 0,01 | | 1,04 | 4,51 | 1,23 | | 0,45 | 2,72 |
| 11 | ДБ2-32-3 | -0,137 | 0,0720 | 0,132 | 0,0095 | 154,84 | 1,47 | 6,37 | 1,72 | 8,9 | 0,64 | 3,83 |
| | | | -0,01 | | 0 | | -0,20 | -0,87 | -0,23 | | -0,09 | -0,52 |
| 12 | ДБ2-32-1 | 2,217 | 0,3720 | 0,132 | 0,0491 | 154,84 | 7,60 | 32,92 | 8,91 | 8,9 | 3,31 | 19,82 |
| | | | 0,82 | | 0,11 | | 16,85 | 72,98 | 19,75 | | 7,34 | 43,94 |
| 14 | КР18-21-1 | 1,08238 | 41,3880 | 0,12 | 4,9666 | 154,84 | 769,02 | 4197,16 | 1092,56 | 7,48 | 309,58 | 2171,16 |
| | | | 44,8 | | 5,38 | | 832,37 | 4542,92 | 1182,57 | | 335,08 | 2350,02 |
| 15 | КР18-43-1 | 23,54 | 7,2840 | 0,12 | 0,8741 | 154,84 | 135,34 | 727,82 | 189,90 | 7,48 | 54,48 | 379,72 |
| | | | 171,47 | | 20,58 | | 3185,90 | 17132,88 | 4470,25 | | 1282,46 | 8938,61 |
| 16 | КР18-43-2 | 23,54 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 154,84 | 0,89 | 4,80 | 1,25 | 7,48 | 0,36 | 2,50 |
| | | | 1,13 | | 0,14 | | 20,95 | 112,99 | 29,43 | | 8,47 | 58,85 |
| | Разом: | | 1116,17 | | 133,97 | | 20740,63 | 102374,54 | 27084,77 | | 8348,68 | 56174,08 |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (20740,63 + 102374,54 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (20740,63 + 102374,54 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(20740,63 + 102374,54 * 1) * 0 = **0,00 грн.**

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальноновиробничі витрати: **56174,08 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 56174,08 грн.**

Склав Сиренко І.В. 
[посада, підпис **МІЩОМ** (прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--------|------|----------|--------|----------|----------|-------|
| | <p><u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> на Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська</p> <p>Перелік нараховувань: Відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0</p> <p>Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0</p> | | | | | | | | |
| | <u>Розділ . Узбіччя</u> | | | | | | | | |
| 1 | Додаткові роботи Зрізка ґрунту при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | КР1-11-2 | 100 м3 | 0,3 | 2770,00 | - | 2770,00 | 831,00 | - |
| 2 | Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1 | КР1-9-9 | 100 м3 | 0,3 | 13570,96 | 340,96 | 13230,00 | 4071,29 | 1,25 |
| 3 | Розробка ґрунту в кюветах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | КР1-9-10 | 100 м3 | 0,26 | 17454,63 | 434,63 | 17020,00 | 4538,20 | 1,38 |
| 4 | Перевезення ґрунту до 10 км | СЗ11-10 | т | 42 | 121,37 | - | 121,37 | 5097,54 | - |
| 5 | Укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом товщиною 5 см [на одній половині пріжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | КР18-54-11 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | 100м2 | 3 | 5023,70 | 581,30 | 4442,40 | 15071,10 | 20,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|------|----|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 6 | Відфрезерований матеріал (зворотні матеріали) Разом по розділу Узбіччя Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн. | C1421-9837 варіант 1 (зворотні матеріали) | Т | 24 | - | - | - | 29609,13 29609,13 | 23,26 6,76 23,26 6,76 |
| I. | Разом прямих витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальноновиробничі витрати | | грн. | | | | | 29609,13 | 23,26 6,76 |
| II. | | Розрахунок | грн. | | | | | 1959,19 27649,94 | - 6,76 3,61 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | 747,18 | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 1499,83 | - |
| V. | у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 31108,96 | 26,87 6,76 |
| VI. | Прибуток (7,65) | | грн. | | | | | 31108,96 | 26,87 6,76 |
| VII. | Адміністративні витрати (3,89) | Настанова [4.38] | грн. | | | | | 257,27 | 26,87 6,76 |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | Настанова [4.39] | грн. | | | | | 130,82 | 26,87 6,76 |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | грн. | | | | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---------------------|--------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| | Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. грн. | | | | | 31366,23 31497,05 | <u>26,87</u> 6,76 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 31497,05 | <u>26,87</u> 6,76 |
| XI. | Податок на додану вартість | Настанова [4.43] | грн. | | | | | 6299,41 | |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 37796,46 | <u>26,87</u> 6,76 |
| | у тому числі: зворотні суми | | | | | | | | |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 3263,92 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 1959,19 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 747,18 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 557,55 грн..

М. П. Замовник

директор Тесленко
О.О.

" 15 " серпня 2023 року



М. П. Генеральний (підрядник):

директор Арсентьев
А.В.

" 15 " серпня 2023 року



Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - автомобільних доріг місцевого значення та доріг комунальної власності у місті Ужгороді - поточний ремонт дорожнього покриття вул. Доманинська (витрати - по факту)

Звітний період 1 (2023 р.)

| № п.п. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одержання, грн. | Виконавець | | | | Обґрунтування ціни |
|-----------|--------------|--|-------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| | | | | | | у тому числі: | | | | |
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | тран- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всього, грн. 6/7 | всього, грн. 8/9 | 10/11 | всього, грн. 12/13 | 14 | |
| 1 | 1 | I. Витрати труда | | | | | | | | |
| 2 | | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 23,26 | 84,27 | | | | | |
| 3 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,5 | | | | | | |
| 4 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 6,76 | 110,50 | | | | | |
| 4.1 | | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат | люд.год | 3,61 | 154,46 | | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 33,63 | | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 2,5 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------------------------|---|----------------|---------|-------------------|-----|-------|-------|----|
| | | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | |
| 5 | +КБМ206-337-10ВД | Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JSV 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м ³ | маш. год | 11,7812 | 1000 11781,20 | | | | |
| 6 | +КБМ212-906-8ВД варіант 1 | Коток дорожній НАММ НДО90V | маш. год | 0,576 | 1000 576,00 | | | | |
| 7 | +КБМ212-1601-ДР | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,576 | 1200 691,20 | | | | |
| 8 | +КБМ255-191 | Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Hamn HD 75, маса 7,6 т | маш. год | 9,504 | 1000 9504,00 | | | | |
| 9 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 42 | 121,37 5097,54 | | | | |
| | | Разом по розділу II | грн. | | 27649,94 | | | | |
| | | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | | | | | | | |
| 10 | +С142-10-2 | Вода | м ³ | 2,1 | - | | | | |
| 11 | +С1421-9837 варіант 1 | Відфрезерований матеріал (зворотній матеріал) | т | 24 | - | | | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад

Зуремко О.В. Прем'я
[посада/підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]