



**ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 0319, (0564) 92 23 02,
E-mail:ukbmvk@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 36220643

На № I-228-ІЗ від 16.08.2024

✓ **Ірині Анцифровій**

foi+request-132637-
7d190631@dostup.org.ua

**Виконком Криворізької
міської ради**

Щодо надання інформації

Розглянувши Ваш інформаційний запит №I-228-ІЗ від 16.08.2024 року щодо надання:

- копії уточненого календарного графіку робіт на об'єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» станом на 15.08.2024;
- Інформацію щодо ходу виконання робіт та відхилення від графіків їх виконаних із зазначенням причин (згідно з п. 31 договорів) на об'єктах нових будівництв протирадіаційний укриттів на територіях закладів освіти № 84, 113 та 123 м. Кривого Рогу.
- Перелік організацій та/чи підприємців, залучених до виконання підрядних та/чи субпідрядних робіт на об'єктах нових будівництв протирадіаційних укриттів на територіях закладів освіти № 84, 113 та 123 м. Кривого Рогу.
- Копія кошторису з розрахунками вартості робіт та матеріалів по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею 9113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

Повідомляємо, що станом на 15.08.2024 року уточнений календарний графік по об'єкту Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» не створювався.

Роботи по новому будівництву укриттів ведуться згідно з графіками.



Щодо будівництва протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 наразі виконано: влаштування котловану та бетонної підготовки, армування та бетонування фундаментної плити, завершуються роботи з бетонування колон, стін.

Щодо будівництва протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 наразі виконано: влаштування котловану та бетонної підготовки, армування та бетонування фундаментної плити.

Щодо будівництва протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 наразі виконано: влаштування котловану та бетонної підготовки, ведуться роботи з армування фундаментної плити.

Договори підряду, за підсумками проведених процедур закупівлі в системі Прозорро відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» укладено з ТОВ «САПСАН-КР».

Також повідомляємо, що кошторис з розрахунками вартості робіт та матеріалів по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею 9113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» не створювався оскільки даний документ не передбачений нормативним законодавством.

Начальник



Валерій КАТЬКІН

МАКАСЕЄВ Ігор
96 11

