

Підприємство, організація -  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33583910)  
 Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Генпідрядник - ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"

Субпідрядник -

Договір № 303/17 від " 22 " серпня 2017 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: б-р Перова, 11, в Дніпровському районі міста Києва

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\***

за *листопад* 2017 р.

*9 листопада*  
*32105*

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	149,07347	149,07347	149,07347
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: б-р Перова, 11, в Дніпровському районі міста Києва	149,07347	149,07347	149,07347
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	147,26886	147,26886	147,26886
2. Інші витрати	1,80461	1,80461	1,80461
Податок на додану вартість (ПДВ)	29,81469	29,81469	29,81469
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>178,88816</b>	<b>178,88816</b>	<b>178,88816</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник \_\_\_\_\_ Директор Прогонюк С.Т.

" 01 " 11 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) \_\_\_\_\_ Директор Артюх А.Г.

" 01 " 11 2017 року





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<b>Розділ . Демонтажні роботи</b>								
1	Знімання зашкленних віконних рам	PH6-2-2	100 м2	0,76896	1242,54	1191,75	50,79 42,44	955,46	52,49 1,51
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт	0,48	3512,77	3406,71	106,06	1686,13	91,92
3	Розбирання відливів з листової сталі	PH8-4-1	100м	0,912	292,66	292,66	88,64	266,91	1,96 15,74
	Разом по розділу Демонтажні роботи							2908,5	160,15 3,47
	<b>Розділ . Установлення вікон</b>								
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-2 H2=1, 15;H5=1,15	100м2	0,76896	4838,79	4470,74	212,95 177,97	3720,84	158,64 6,31
5	Блоки віконні з металопластику	C126-2B-1 варіант 6	м2	76,896	1406,22	-	-	108132,69	-
6	Дюбель-шуруп 100x10 мм	C111-140Д варіант 5	шт	388	1,58	-	-	613,04	-
7	Монтажна піна	C1550-38-1 варіант 4	л	28,84	157,21	-	-	4533,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 H2=1,15; H5=1,15 C111- 1477-2 варіант 1 C111- 1801-1 варіант 24	100м	0,912	743,79	719,95	23,84 19,92	678,34	34,36 0,84
9	Шурупи самонарізні 3,5x9,5 мм		шт	322	0,26	-	-	83,72	-
10	Зливи 220 мм		м	91,2	39,86	-	-	3635,23	-
	Разом по розділу Установлення вікон							121397,8	193 7,15
	<b><u>Розділ . Зовнішні укоси</u></b>								
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	RH11-20-1	100м2	0,085	13393,11	13390,32	-	1138,41	51,06
12	Штукатурка цементно-вапняна	C111-1891- 1 варіант 2	кг	220	1,61	-	-	354,2	-
	Разом по розділу Зовнішні укоси							1492,61	51,06
	<b><u>Розділ . Оздоблення внутрішніх укосів</u></b>								
13	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	EH15-63-2 H2=1,15; H5=1,15 C111-1689 варіант 1 C111-327 варіант 1	100м2	0,344	6481,19	6468,48	12,71 10,62	2229,53	116,44 0,17
14	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм		м2	36,12	31,82	-	-	1149,46	-
15	Клей "Перлфікс"		кг	172	3,12	-	-	536,64	-
16	Безпіщане накріття укосів	EH15-56-3 H2=1,15; H5=1,15 C111-1624- 2	100 м2	0,344	1174,89	1146,38	1,19 1,00	404,16	18,76 0,02
17	Грунтовка глибокого проникнення		л	4,96	15,93	-	-	79,01	-
18	Шпаклівка	C111-1891- 1 варіант 1 RH12-49-5	кг	34,4	3,45	-	-	118,68	-
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		100м2	0,344	1053,58	1042,98	0,35 0,29	362,43	18,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Фарба в/е	С111-1626-1 варіант 1	кг	17,2	26,08	-	-	448,58	-
	Разом по розділу Оздоблення внутрішніх укосу							5328,49	153,29 0,19
	<b>Розділ . Інші роботи</b>								
21	Установлення огорожувальних решток 2000*1000	ЕН10-38-1 Н2=1, 15;Н5=1,15 РН20-40-1	10шт	1,8	4757,47	248,06	-	8563,45	24,64
22	Навантаження сміття вручну		1 т	5,413	33,17	33,17	-	179,55	10,59
23	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	5,413	110,76	-	110,76 9,56	599,54	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							9342,54	2,22 35,23
								140469,94	2,22 592,73 13,03
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>140469,94</b>	<b>592,73 13,03</b>
	у тому числі:		грн.					127934,55	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					11655,49	
	- заробітна плата		грн.					879,90	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					286,04	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					5083,44	13,03
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.						<b>27,26</b>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн. грн. грн. грн.					145553,38 1026,00 1026,00	619,99 13,03
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					146579,38 1715,48	619,99 13,03
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					778,61	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн. грн.					147268,86 149073,47	619,99 13,03
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					149073,47	619,99
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					29814,69	13,03

		405_1_2-1_ПД_КБЗВ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					178888,16	619,99 13,03

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 12830,03 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 11665,49 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 286,04 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 888,5 грн.

М. П. Замовник


Директор Прогноук С.Т. " 01 " 11 2017 року

М. П. Гендирядник (підрядник)

Директор Артюх А.Г. " 01 " 11 2017 року

М. П. Субпідрядник

" " " 20\_\_ року



Держреєстр. Згідно зат. цифр  
N 303/17 від 22 серпня 2017  
79 ЕКСН, оумені ТОВ, ЕКСН, МБК?  
Артюх А.Г. Сурьєв