

Підприємство, організація - ТОВ "РК "Ізол"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (24257784)

Замовник - Коомунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"

Генпідрядник - ТОВ "РК "Ізол"

Субпідрядник -

Договір № 585/17 від "18" грудня 2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 24 в Дніпровському районі м. Києва.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	141,54462	141,54462	141,54462
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 24 в Дніпровському районі м. Києва.	141,54462	141,54462	141,54462
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	140,09797	140,09797	140,09797
2. Інші витрати	1,44665	1,44665	1,44665
Податок на додану вартість (ПДВ)	28,30892	28,30892	28,30892
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	169,85354	169,85354	169,85354

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

" 22 " 12 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" 22 " 12 2017 року



Підприємство, організація - ТОВ "РК "Ізол"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (24257784)
 Замовник - Кошунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
 Генпідрядник - ТОВ "РК "Ізол"
 Субпідрядник -
 Договір № 585/17 від "18" грудня 2017 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 24 в Дніпровському районі м. Києва.
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 24 в Дніпровському районі м. Києва.
 Підстава: Договірна ціна



А К Т № 1/585/17
 приймання виконаних будівельних робіт
 за фугами 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єктування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластикою в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-4 К=1,15	100м2	0,554778	189151,39	3888,35	-	104937,03	66,35
6	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 К=1,15	100м	0,6304	7213,49	1080,11	-	4547,38	23,75
7	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	РН11-30-1	100м2	0,24	17637,20	12067,68	-	4232,93	86,56
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (внутрішні укоси)	ЕН15-56-3 К=1,15	100 м2	0,24	2478,78	1720,66	-	594,91	13,09
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосу внутрішніх по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутрішні укоси) Разом по розділу Вікна	РН12-49-5	100м2	0,24	3932,21	1565,26	-	943,73	12,62
	<u>Розділ . Інші роботи</u>							134986,43	322,48 1,13
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1					41,47	-	74,65	2,93
10	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	РН20-40-1	1 т	1,8	41,47	41,47	-	74,65	2,93
11	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	1,8	142,67	-	142,67 14,34	256,81	- 0,74 2,93 0,74
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							135317,89	325,41 1,87
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата		грн. грн. грн.					135317,89 125052,88 9870,86	325,41 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					394,15	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					64,80	<u>1,87</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					3853,29	<u>14,71</u>
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					139171,18	<u>340,12</u>
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Вартість експертизи проектної документації		грн.					1026,00	<u>1,87</u>
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн.					140197,18	<u>340,12</u>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					926,79	<u>1,87</u>
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					420,65	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					140097,97	<u>340,12</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					141544,62	<u>1,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					141544,62	340,12
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					28308,92	1,87
	Всього за актом		грн.					169853,54	340,12
	у тому числі: зворотні суми								1,87

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10654,89 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9870,86 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 64,8 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 719,23 грн..

М. П. Замовник


М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

" 22 " 12 2018 року

" 22 " 12 2018 року

" 22 " 12 2018 року



Всесвітній інженеринг



Гос. іст. зведений згідно з актом № 409

Розрахунок перевірено.

Прод. іст. згідно з М. Сусенко