

ДОГОВІР № 29/11
підряду

м. Нетішин

«29» жовтня 2015 року

Сторони:

Замовник: комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Торговий центр», в особі директора Юрчука Євгена Володимировича, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

Підрядник: товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Будкомплект», в особі директора Шевчука Володимира Анатолійовича, що діє на підставі статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умовами цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.

2. Відомості про роботу, що виконується Підрядником

2.1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР «Торговий центр» по проспекту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

3. Вимоги Замовника до предмету підряду

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за цим Договором) є капітально відремонтований фасад будівлі КП НМР «Торговий центр» по проспекту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області, відповідно до проектно-кошторисної документації.

3.2. Якість предмету підряду повинна відповідати державним будівельним нормам та стандартам.

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

4.1. Роботи виконуються із матеріалів Підрядника.

4.2. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати державним будівельним нормам та стандартам.

4.3. Проектно-кошторисну документацію на виконання робіт надає Замовник.

5. Строки виконання робіт та гарантійні строки

5.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом трьох днів з моменту отримання авансу.

5.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу протягом 430 календарних днів з дня набрання Договором чинності з правом дострокового виконання.

5.3. Зміна строків виконання робіт проводиться за згодою Сторін з обов'язковим складанням додаткової угоди до цього Договору.

5.4. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмету до здачі протягом трьох календарних днів.

5.5. Гарантійний строк становить 7 (сім) років з моменту приймання Замовником відповідних об'ємів предмету підряду за актами здачі-приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в, КБ-3), при умові правильної експлуатації об'єкта, за виключенням випадків навмисного пошкодження зі сторони третьої особи.

5.6. Ліквідація недоліків впродовж гарантійного строку здійснюється Підрядником за власний рахунок після отримання заяви від Замовника.

6. Ціна та умови оплати роботи

6.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з договірною ціною (Додаток № 1 до цього Договору). Договірна ціна є динамічною.

6.2. У випадку необхідності перевищити договірну ціну Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом п'яти робочих днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення договірної ціни.

6.3. Замовник зобов'язаний протягом п'яти календарних днів після повідомлення дати Підряднику певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від Договору.

6.4. Вартість робіт за цим Договором вказана з урахуванням ПДВ.

6.5. Строки оплати:

6.5.1. Протягом п'яти банківських днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт – аванс у розмірі 150000 (сто п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

6.5.2. Протягом п'яти банківських днів з моменту підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в, КБ-3) – оплатити виконанні роботи.

6.6. Вид розрахунків безготівковий.

7. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

7.1. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

8. Порядок здачі-приймання робіт предмету підряду

8.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за актом (форма № КБ-2в, КБ-3) протягом трьох календарних днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання.

8.2. Предмет підряду має бути наданий Замовнику у вигляді капітально відремонтованого фасаду будівлі КП НМР «Торговий центр» по проспекту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області, відповідно до проектно-кошторисної документації.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Обов'язки Підрядника:

9.1.1. Виконати роботи зазначені в п. 2.1. цього Договору.

9.1.2. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи.

9.1.3. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна.

9.1.4. Виконати роботу в строк зазначений в розділі 5 цього Договору.

9.1.5. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеної договірної ціни, зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника.

9.1.6. Своєчасно попередити Замовника:

9.1.6.1. Про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

9.1.6.2. Про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

9.1.7. Якщо додержання вказівок Замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов'язаний відмовитися від Договору, маючи право на відшкодування збитків.

9.1.8. Забезпечити та нести повну відповідальність за дотриманням своїми працівниками належного санітарного стану побутових приміщень і робочих місць, правил по ОП, ТБ і пожежної безпеки при виконанні робіт.

9.2. Обов'язки Замовника:

9.2.1. Прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

9.2.2. Сприяти Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

9.3. Права Підрядника:

9.3.1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

9.3.2. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, у відповідний строк не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, Підрядник має право відмовитися від цього Договору та право на відшкодування збитків.

9.3.3. У разі невиконання Замовником обов'язку вказаного в п. 9.2.2 цього Договору, Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоем, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

9.3.4. Якщо виконання роботи за цим Договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням Замовником цього Договору.

9.3.5. Якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної Підрядникові у зв'язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати результат роботи.

9.4. Права Замовника:

9.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

9.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника.

9.4.3. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням Договору.

9.4.4. Якщо Підрядник відступив від умов цього Договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено Договором.

9.4.5. За наявності у роботі істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків.

10. Відповідальність сторін

10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше трьох календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10.4. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.5. Підрядник за цим Договором несе наступну відповідальність:

- за порушення строків закінчення виконання робіт сплачує пеню у розмірі 0,1 % за кожен день прострочення від вартості невиконаних робіт;
- у разі виявлення недоліків у роботах сплачує штраф у розмірі 2 % від вартості неякісних робіт.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

10.6. Замовник за цим Договором несе наступну відповідальність:

- за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного обґрунтування сплачує пеню у розмірі 0,1 % від вартості робіт за кожен день затримки;
- за несвоєчасну оплату виконаних робіт, перерахунок авансу сплачує пеню у розмірі 1 % облікової ставки НБУ від простроченої суми за весь час прострочення.

Крім сплати штрафних санкцій Замовник компенсує Підряднику збитки, зумовлені невиконанням або неналежними виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

10.7. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом дії цього Договору винна Сторона сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості робіт.

11. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2016 року.

11.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

11.3. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

11.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

11.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

11.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.7. Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

12. Додатки до цього Договору

12.1. Додаток № 1 договірна ціна на 11 арк. в 1 прим.

12.2. Додатки до цього Договору складають його невід'ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник:

Комунальне підприємство Нетішинської
міської ради «Торговий центр»

а/с 379, просп. Незалежності, 22,
м. Нетішин, Хмельницька область, 30100
р/р 26006019112555
в філії ПАТ «Державний експортно-
імпортерний банк України» в
м. Хмельницькому
МФО 315609
Код ЄДРПОУ 30769546
тел. (03842) 3-13-28, 3-48-64

Директор



С.В. Юрчук

М.П.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма
«Будкомплект»

вул. Курчатова, 16 А, м. Рівне, Рівненська
область, 33018
р/р 26002060484915
в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Рівне
МФО 333391
Код ЄДРПОУ 22572323
ПНН 225723217165
Витяг з реєстру платників
ПДВ 1417164500086
тел. (0362) 43-06-50

Директор



В.А. Шевчук

М.П.

Юрист



А.А. Огойко

29.10.2015

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору підяду № 29/11 від 29 жовтня 2015 року

м. Нетішин

«22» січня 2016 року

Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Торговий центр», в особі директора Юрчука Євгена Володимировича, що діє на підставі статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та **товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Будкомплект»**, в особі директора Шевчука Володимира Анатолійовича, що діє на підставі статуту (далі – Підрядник), з другої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – Сторона), у зв'язку із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року № 909-VIII та відповідно до статей 179, 188 Господарського кодексу України, частини першої статті 651, статей 653, 654 Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Замовник і Підрядник дійшли взаємної згоди внести до Договору підяду № 29/11 від 29 жовтня 2015 року, укладеного між Сторонами (далі іменується «Договір»), такі зміни:
 - 1.1. У пункті 12.1 цифри «11» замінити на цифри «6»;
 - 1.2. Додаток № 1 до Договору викласти у новій редакції, що додається.
2. В усьому іншому сторони керуються умовами Договору.
3. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором, до моменту його зміни.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності після підписання її Сторонами та діє до закінчення строку дії Договору та є його невід'ємною частиною.
5. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.


Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Замовник:

Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Торговий центр»

а/с 379, просп. Незалежності, 22,
м. Нетішин, Хмельницька область, 30100
р/р 26006019112555
в філії ПАТ «Державний експортно-
імпорتنний банк України» в
м. Хмельницькому
МФО 315609
Код ЄДРПОУ 30769546
тел. (03842) 3-13-28, 3-48-64

Директор



Є.В. Юрчук

М.П.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма
«Будкомплект»

вул. Курчатова, 16 А, м. Рівне, Рівненська
область, 33018
р/р 26002060484915
в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Рівне
МФО 333391
Код ЄДРПОУ 22572323
ІПН 225723217165
Витяг з реєстру платників
ПДВ 1417164500086
тел. (0362) 43-06-50

Директор



В.А. Шевчук

М.П.

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору підряду № 29/11 від 29 жовтня 2015 року

м. Нетішин

«19» грудня 2016 року

Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Торговий центр», в особі тимчасового виконувача обов'язків директора Лелях Валентини Вячеславівни, що діє на підставі статуту та розпорядження міського голови від 1 грудня 2016 року № 408/2016-рк (далі – Замовник), з однієї сторони, та **товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Будкомплект»**, в особі директора Шевчука Володимира Анатолійовича, що діє на підставі статуту (далі – Підрядник), з другої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), у зв'язку із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року № 909-VIII та відповідно до статей 179, 188 Господарського кодексу України, частини першої статті 651, статей 653, 654 Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Замовник і Підрядник дійшли взаємної згоди внести до Договору підряду № 29/11 від 29 жовтня 2015 року, укладеного між Сторонами (далі іменується «Договір»), такі зміни:

1.1. У графі «Підрядник» розділу «Місцезнаходження та реквізити Сторін» слова, цифри та знаки «р/р 26002060484915, в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Рівне, МФО 333391» замінити на слова, цифри та знаки «р/р 26000000116470, в філії АТ «Укресімбанк» у м.Рівному, МФО 333539»;

1.2. У пункті 11.1 цифри та слова «31 грудня 2016» замінити на цифри та слова «01 червня 2017».

2. В усьому іншому сторони керуються умовами Договору.

3. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором, до моменту його зміни.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності після підписання її Сторонами та діє до закінчення строку дії Договору та є його невід'ємною частиною.


5. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Замовник:

КП НМР «Торговий центр»
а/с 379, просп. Незалежності, 22,
м. Нетішин, Хмельницька область, 30100
р/р 26006019112555
в філії ПАТ «Державний експортно-
імпортерний банк України» в
м. Хмельницькому
МФО 315609
Код ЄДРПОУ 30769546
тел. (03842) 3-13-28, 3-48-64

Т.в.о. директора



М.П.

В.В. Лелях

Підрядник:

ТОВ ВКФ «Будкомплект»
вул. Курчатова, 16 А, м. Рівне, Рівненська
область, 33018
р/р 26000000116470
в філії АТ «Укресімбанк» у м. Рівному
МФО 333539
Код ЄДРПОУ 22572323
ІПН 225723217165
Витяг з реєстру платників
ПДВ 1417164500086
тел. (0362) 43-06-50

Директор



М.П.

В.А. Шевчук

Замовник КП НМР "Торговий центр"
(назва організації)Підрядник ТОВ ВКФ "Будкомплект"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області, що здійснюється в 2015 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 15 жовтня 2015 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	856,332	856,332	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	40,275	40,275	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	816,057	816,057	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	22,612	22,612	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	11,34	-	11,34
		Разом	890,284	878,944	11,34
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,488	5,488	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	2,491	-	2,491
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

	ий комплекс АБК-5 (3.0.8)	3	2	4	5	9_дцдц
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-
		Разом (пп. 1-10)		898,263	884,432	13,831
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ		898,263	884,432	13,831
12		Податок на додану вартість (20 %)		179,6526	-	179,6526
		Всього договірна ціна		1077,9156		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Юрчук Є.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

Шевчук В.А.

Код	Назва	4	2 5	6	7	8	9	10	9. ДЦ	ЛО1_2-1-12
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
	Розділ 1. Фасад									
1	PH20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	7,05	<u>1626,90</u> 1626,90	- -	11470	11470	- -	<u>87</u> -	<u>613,35</u> -
2	E13-13-13 Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	100м2	29,437	<u>213,47</u> 213,47	- -	6284	6284	- -	<u>9,792</u> -	<u>288,25</u> -
3 & C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	706,5	<u>197,35</u> -	- -	139428	-	- -	- -	- -
4 & C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	35,3	<u>61,35</u> -	- -	2166	-	- -	- -	- -
5	E13-13-14 Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	100м2	29,437	<u>228,90</u> 228,90	- -	6738	6738	- -	<u>10,5</u> -	<u>309,09</u> -
6 & C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	706,5	<u>197,35</u> -	- -	139428	-	- -	- -	- -
7 & C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	35,3	<u>61,35</u> -	- -	2166	-	- -	- -	- -
8	E13-25-2 Н1=3 Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	100м2	29,437	<u>437,88</u> 437,88	- -	12890	12890	- -	<u>20,376</u> -	<u>599,81</u> -
9 & C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	1589,6	<u>306,15</u> -	- -	486656	-	- -	- -	- -
10 & C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	79,5	<u>61,35</u> -	- -	4877	-	- -	- -	- -
	Разом прямі витрати по розділу 1					812103	37382	-		<u>1810,5</u>

Інший комплекс АВК-Б (3.0.8)		3	4	3	5	6	7	8	9	10	9 ДЦ ЛС 1_2-1-12
Разом будівельні роботи, грн.								812103			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.								774721			
всього заробітна плата, грн.								37382			
Загальновиробничі витрати, грн.								21012			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								73,3			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2368			
Всього будівельні роботи, грн.								833115			

Всього по розділу 1								833115			
Розділ 2. Козирьок											
11	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,13	4071,29 3642,91	- -	529	474	- -	174,72 -	22,71 -
12	& C113-130-И29	Труба профільна 50x25x3	м	24	46,64 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
13	& C111-964-И4	Прокат кутовий рівнополічковий, товщина 4 мм, ширина полицки 250 мм	м	12	13,58 -	- -	163	-	- -	- -	- -
14	& C113-130-И30	Труба профільна 25x25x2,5	м	6	18,26 -	- -	110	-	- -	- -	- -
15	& C111-964-И3	Кутик 32x32x3 мм	м	24	23,63 -	- -	567	-	- -	- -	- -
16	RH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,13	2941,95 2487,78	- -	382	323	- -	106,452 -	13,84 -
17	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,08	353,23 132,27	- -	28	11	- -	5,736 -	0,46 -
18	EH15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,3434	3298,51 3298,51	- -	1133	1133	- -	151,308 -	51,96 -
19	EH15-80-6	Обрамювання прорізів у зовнішніх стінах металосайдингом шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,018	3319,15 3319,15	- -	60	60	- -	159,192 -	2,87 -

ний комплекс АВК- (3.0.8)	3	4	4 5	6	7	8	9	10	9 ДЦ ЛС1_2-1-12	1_2-1-12
20 & С126-952-И2	Спецпланки	м	10	141,07	-	1411	-	-	-	-
21 & С126-952-И1	Підконструкції з алюмінієвих сплавів	комплект	66	124,50	-	8217	-	-	-	-
22 & С126-1092-И1	Панелі композитні "Aluprom" (касети)	м2	36,14	680,07	-	24578	-	-	-	-
23 ЕН15-77-1	Опорядження стелі європанелями на основі ДСП	100м2	0,091	5908,91 5829,57	-	538	530	-	289,596	26,35
24 С112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 40 мм, ІІІ сорт	м	40	18,64	-	746	-	-	-	-
25 & С111-746-И3	Плита OSB товщина 10 мм	м2	9,6	47,65	-	457	-	-	-	-
26 & РН8-45-3-И1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран Vinitex МР 1,2 мм по підготовленій рулонній або цементнобетонній основі	100м2	0,044	979,47 979,47	-	43	43	-	50,436	2,22
27 & С111-1718-4-И1	ПВХ мембрана Vinitex МР 1,2 мм	м2	5	134,52	-	673	-	-	-	-
28 & С111-115-И2-Л	Кріпильний елемент в зборі	шт	18	5,96	-	107	-	-	-	-
29 РН8-36-3	Улаштування геотекстилю (вилучати трудовитрати з розцінки РН8-45-3-И1)	100м2	-0,0440	304,81 304,81	-	-13	-13	-	15,504	-0,680
30 & РН8-45-1-Л	Улаштування примикань із ПВХ мембран Vinitex МР 1,2 мм до стін і парпетів висота примикань до 400 мм	100 м	0,118	2262,65 2262,65	-	267	267	-	111,132	13,11
31 & С111-1718-4-И1	ПВХ мембрана Vinitex МР 1,2 мм	м2	7,1	134,52	-	955	-	-	-	-
32 & С111-1844-1-И	Рейка крайова	м	12	26,97	-	324	-	-	-	-
33 & С111-220-И1-1	Герметик	л	0,7	287,43	-	201	-	-	-	-
34 & С111-147И-8	Кріпильний елемент	шт	83	0,61	-	51	-	-	-	-
35 РН8-36-3	Улаштування геотекстилю (вилучати трудовитрати з розцінки РН8-45-1-Л)	100м2	-0,0540	304,81 304,81	-	-16	-16	-	15,504	-0,840

№	Позначення	3	4	5	6	7	8	9	10	9. ДЦ ЛС1_2-1-12	
36	РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,06	<u>1352,56</u> 1352,56	- -	81	81	- -	<u>66.432</u> -	<u>3.99</u> -
37	& С111-1715-26	Труба водостічна 75	м	6	<u>50,00</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
38	& С111-1715-24	З'єднувач труб водостічних	шт	6	<u>31,70</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
39	& С111-1715-12	Коліно для труби водостічної, 60 град	шт	6	<u>54,53</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
40	& С111-1715-9	Заглушка ринви	шт	4	<u>24,34</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
41	& С111-1715-8	Тримач труби водостічної	шт	6	<u>42,09</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
42	& С111-1715-13	Тримач ринви	шт	4	<u>30,30</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
43	& С111-1715-7	Водоприймач пластиковий	шт	2	<u>115,11</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							44229	2893	-		<u>135.99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44229				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							41336				
всього заробітна плата, грн.							2893				
Загальновиробничі витрати, грн.							1600				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							174				
Всього будівельні роботи, грн.							45829				

Всього по розділу 2							45829				
Разом прямі витрати по кошторису							856332	40275	-		<u>1946.49</u>
Разом будівельні роботи, грн.							856332				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							816057				
всього заробітна плата, грн.							40275				
Загальновиробничі витрати, грн.							22612				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2542				

Лий комплекс АВК-5 (3.0.8)	3	4	6 5	6	7	8	9	10	9_ДЦ_ЛС1_2-1-12
	Всього будівельні роботи, грн.					878944			
	Всього по кошторису					878944			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2025,15			
	Кошторисна заробітна плата, грн.					42817			

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
<u>I. Витрати труда</u>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1946,49	20,69				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальнопромислових витрат	люд-год	78,66	32,30				
	Разом кошторисна трудоміскість		люд-год	2025,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
<u>IV. Будівельні матеріали. вироби і конструкції</u>									
4	&C111-115-И2-Л	Кріпильний елемент в зборі	шт	18	<u>5,96</u> 107,28	<u>5,83</u> 104,94	<u>0,01</u> 0,18	<u>0,12</u> 2,16	30 км.
5	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,06825	<u>105,78</u> 7,22	<u>103,60</u> 7,07	<u>0,11</u> 0,01	<u>2,07</u> 0,14	30 км.
6	&C111-220-И1-1	Герметик	л	0,7	<u>287,43</u> 201,20	<u>281,67</u> 197,17	<u>0,12</u> 0,08	<u>5,64</u> 3,95	30 км.
7	&C111-746-И3	Плита OSB товщина 10 мм	м2	9,6	<u>47,65</u> 457,44	<u>46,13</u> 442,85	<u>0,59</u> 5,66	<u>0,93</u> 8,93	30 км.

№ п/п	Назва матеріалу	3	4 ²	5	6/7	8/9	10/11	12/13	9 ДЦ ИВРЛ 4-1-1
8	&C111-964-И3 Кутик 32x32x3 мм		м	24	<u>23.63</u> 567,12	<u>23.33</u> 559,92	<u>0.12</u> 2,88	<u>0.18</u> 4,32	30 км.
9	&C111-964-И4 Прокат кутовий рівнополічковий, товщина 4 мм, ширина полицки 250 мм		м	12	<u>13.58</u> 162,96	<u>13.36</u> 160,32	<u>0.12</u> 1,44	<u>0.1</u> 1,20	30 км.
10	&C111-147И-8 Кріпильний елемент		шт	83	<u>0.61</u> 50,63	<u>0.58</u> 48,14	<u>0.02</u> 1,66	<u>0.01</u> 0,83	30 км.
11	C111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42		т	0,000169	<u>19026.44</u> 3,22	<u>18542.27</u> 3,13	<u>111.1</u> 0,02	<u>373.07</u> 0,07	30 км.
12	C111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42		т	0,002795	<u>18536.32</u> 51,81	<u>18061.76</u> 50,48	<u>111.1</u> 0,31	<u>363.46</u> 1,02	30 км.
13	C111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм		шт	0,039	<u>99.5</u> 3,88	<u>97.47</u> 3,80	<u>0.08</u> -	<u>1.95</u> 0,08	30 км.
14	&C111-1715-7 Водоприймач пластиковий		шт	2	<u>115.11</u> 230,22	<u>112.79</u> 225,58	<u>0.06</u> 0,12	<u>2.26</u> 4,52	30 км.
15	&C111-1715-8 Тримач труби водостічної		шт	6	<u>42.09</u> 252,54	<u>41.20</u> 247,20	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.83</u> 4,98	30 км.
16	&C111-1715-9 Заглушка ринви		шт	4	<u>24.34</u> 97,36	<u>23.80</u> 95,20	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.48</u> 1,92	30 км.
17	&C111-1715-12 Коліно для труби водостічної, 60 град		шт	6	<u>54.53</u> 327,18	<u>53.40</u> 320,40	<u>0.06</u> 0,36	<u>1.07</u> 6,42	30 км.
18	&C111-1715-13 Тримач ринви		шт	4	<u>30.3</u> 121,20	<u>29.65</u> 118,60	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.59</u> 2,36	30 км.
19	&C111-1715-24 З'єднувач труб водостічних		шт	6	<u>31.7</u> 190,20	<u>31.00</u> 186,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.62</u> 3,72	30 км.
20	&C111-1715-26 Труба водостічна 75		м	6	<u>50</u> 300,00	<u>48.40</u> 290,40	<u>0.62</u> 3,72	<u>0.98</u> 5,88	30 км.
21	&C111-1718-4-И1 ПВХ мембрана Vinitex MP 1,2 мм		м2	12,1	<u>134.52</u> 1627,69	<u>131.67</u> 1593,21	<u>0.21</u> 2,54	<u>2.64</u> 31,94	30 км.

№ п/п	Назва матеріалу	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	9	ДЦ_ИВРЛq-1-1
22	&C111-1844-1-И Рейка крайова	м	12		<u>26.97</u> 323,64	<u>26.67</u> 320,04	<u>0.1</u> 1,20	<u>0.2</u> 2,40		30 км.
23	C111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00182		<u>30673.82</u> 55,83	<u>29963.21</u> 54,53	<u>109.16</u> 0,20	<u>601.45</u> 1,10		30 км.
24	C112-25-1 Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 40 мм, III сорт	м	40		<u>18.64</u> 745,60	<u>12.16</u> 486,40	<u>6.11</u> 244,40	<u>0.37</u> 14,80		30 км.
25	&C113-130-И29 Труба профільна 50x25x3	м	24		<u>46.64</u> 1119,36	<u>46.02</u> 1104,48	<u>0.27</u> 6,48	<u>0.35</u> 8,40		30 км.
26	&C113-130-И30 Труба профільна 25x25x2,5	м	6		<u>18.26</u> 109,56	<u>17.98</u> 107,88	<u>0.14</u> 0,84	<u>0.14</u> 0,84		30 км.
27	&C126-952-И1 Підконструкції з алюмінієвих сплавів	комплект	66		<u>124.5</u> 8217,00	<u>123.46</u> 8148,36	<u>0.11</u> 7,26	<u>0.93</u> 61,38		30 км.
28	&C126-952-И2 Спецпланки	м	10		<u>141.07</u> 1410,70	<u>140.00</u> 1400,00	<u>0.02</u> 0,20	<u>1.05</u> 10,50		30 км.
29	&C126-1092-И1 Панелі композитні "Alurcom" (касети)	м2	36,14		<u>680.07</u> 24577,73	<u>675.00</u> 24394,50	<u>0.01</u> 0,36	<u>5.06</u> 182,87		30 км.
30	C1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00072		<u>24550.68</u> 17,68	<u>23885.87</u> 17,20	<u>183.42</u> 0,13	<u>481.39</u> 0,35		30 км.
31	&C1113-21-И1 Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	1413		<u>197.35</u> 278855,55	<u>193.33</u> 273175,29	<u>0.15</u> 211,95	<u>3.87</u> 5468,31		30 км.
32	&C1113-156-И1 Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	150,1		<u>61.35</u> 9208,64	<u>60.00</u> 9006,00	<u>0.15</u> 22,52	<u>1.2</u> 180,12		30 км.
33	&C1113-277-ИНБ Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	1589,6		<u>306.15</u> 486656,04	<u>300.00</u> 476880,00	<u>0.15</u> 238,44	<u>6</u> 9537,60		30 км.
	Разом по розділу IV	грн.			816056,48	799749,09	754,28	15553,11		

Склав
Перевірив

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

КВЕД: 43.34 "Малярні роботи та скління"

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за травень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"	834,57300	102,62400	27,10100
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	820,84600	101,88200	27,28900
2. Інші витрати	13,72700	0,74200	-0,18800
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	834,57300		
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	820,84600		
2. Інші витрати	13,72700		
Податок на додану вартість (ПДВ)	166,91460	20,52480	5,42020
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	1001,48760	123,14880	32,52120
Разом	1001,48760	123,14880	32,52120
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	166,91460	20,52480	5,42020



Замовник

Т.в.о. Лелях В.В.

" _____ 20__ року

Підрядник

Шевчук В.А.

" _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	0,9862	213,47	213,47	-	211	9,66
2	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	23,67	197,35	-	-	4671	-
3	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,18	61,35	-	-	72	-
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	0,9862	228,90	228,90	-	226	10,36
5	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	23,67	197,35	-	-	4671	-
6	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,18	61,35	-	-	72	-
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	0,9862	437,88	437,88	-	432	20,09
8	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	53,25	306,15	-	-	16302	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Суміш бутилацетата з ксилолом	С1113-156-И1	кг	2,66	61,35	-	-	163	-
								26820	40,11
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							26820	40,11
I.	Разом прями витрати		грн.					26820,00	40,11
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					25951,00	
	- заробітна плата		грн.					869,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					355,00	1,98
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					27175,00	42,09
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-240,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					-240,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					26935,00	42,09
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					114,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					52,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					27289,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					27101,00	42,09
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					27101,00	42,09
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					5420,20	
	Всього за актом		грн.					32521,20	42,09

М. П. Замовник

Т.в.о. Лелях В.В

" 10 " травня 20 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20 року



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 23-1).

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (травень 2017 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
										всього, грн.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	47,34	<u>197,35</u> 9342,55	<u>193,33</u> 9152,24	<u>0,15</u> 7,1	<u>3,87</u> 183,21		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	5,02	<u>61,35</u> 307,97	<u>60,00</u> 301,2	<u>0,15</u> 0,75	<u>1,2</u> 6,02		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	53,25	<u>306,15</u> 16302,49	<u>300,00</u> 15975	<u>0,15</u> 7,99	<u>6</u> 319,5		
		Разом по розділу IV	грн.		25953,01	25428,44	15,84	508,73		

Склав
Перевіряє

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

КВЕД: 43.34 "Малярні роботи та скління"

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за лютий 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" у тому числі:	807,47200	75,52300	42,17500
1. Будівельні роботи	793,55700	74,59300	41,48800
2. Інші витрати	13,91500	0,93000	0,68700
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	807,47200		
1. Будівельні роботи	793,55700		
2. Інші витрати	13,91500		
Податок на додану вартість (ПДВ)	161,49440	15,10460	8,43500
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	968,96640	90,62760	50,61000
Разом	968,96640	90,62760	50,61000
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	161,49440	15,10460	8,43500

М. П. Замовник

Т.в.о. Лелях В.В.

"14" 02 2017 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,9159	1640,82	1640,82	-	1503	<u>79,68</u>
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,4124	215,23	215,23	-	304	<u>13,83</u>
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	33,8976	197,35	-	-	6690	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,69161	61,35	-	-	104	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,4124	230,79	230,79	-	326	<u>14,83</u>
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	33,8976	197,35	-	-	6690	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,69161	61,35	-	-	104	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,4124	441,55	441,55	-	624	<u>28,78</u>
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	76,2696	306,15	-	-	23350	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	С1113-156-И1	кг	3,8135	61,35	-	-	234	-
								39929	137.12
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							39929	137.12
I.	Разом прями витрати		грн.					39929,00	137.12
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					37172,00	
	- заробітна плата		грн.					2757,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1169,00	6.77
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					41098,00	143.89
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					510,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					510,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					41608,00	143.89
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					390,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					177,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					41488,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					42175,00	143,89
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					42175,00	143,89
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					8435,00	
	Всього за актом		грн.					50610,00	143,89

М. П. Замовник

Amk

Т.в.о. Лелях В.В

" 14 " 02 20 17 року

М. П. Підрядник



Шевчук В.А.

" _ " _ 20 _ року



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад23-1).

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (лютий 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	67,7952	<u>197.35</u> 13379,39	<u>193.33</u> 13106,85	<u>0.15</u> 10,17	<u>3.87</u> 262,37		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,19672	<u>61.35</u> 441,52	<u>60.00</u> 431,8	<u>0.15</u> 1,08	<u>1.2</u> 8,64		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	76,2696	<u>306.15</u> 23349,94	<u>300.00</u> 22880,88	<u>0.15</u> 11,44	<u>6</u> 457,62		
		Разом по розділу IV	грн.		37170,85	36419,53	22,69	728,63		

Склав
Перевірив

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад23-1).

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (лютий 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	67,7952	<u>197,35</u> 13379,39	<u>193,33</u> 13106,85	<u>0,15</u> 10,17	<u>3,87</u> 262,37		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,19672	<u>61,35</u> 441,52	<u>60,00</u> 431,8	<u>0,15</u> 1,08	<u>1,2</u> 8,64		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	76,2696	<u>306,15</u> 23349,94	<u>300,00</u> 22880,88	<u>0,15</u> 11,44	<u>6</u> 457,62		
		Разом по розділу IV	грн.		37170,85	36419,53	22,69	728,63		

Склав
Перевірив

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад23-1).

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (лютий 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	67,7952	<u>197,35</u> 13379,39	<u>193,33</u> 13106,85	<u>0,15</u> 10,17	<u>3,87</u> 262,37		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,19672	<u>61,35</u> 441,52	<u>60,00</u> 431,8	<u>0,15</u> 1,08	<u>1,2</u> 8,64		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	76,2696	<u>306,15</u> 23349,94	<u>300,00</u> 22880,88	<u>0,15</u> 11,44	<u>6</u> 457,62		
		Разом по розділу IV	грн.		37170,85	36419,53	22,69	728,63		

Склав
Перевірив

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад23-1).

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (лютий 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	67,7952	<u>197,35</u> 13379,39	<u>193,33</u> 13106,85	<u>0,15</u> 10,17	<u>3,87</u> 262,37		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,19672	<u>61,35</u> 441,52	<u>60,00</u> 431,8	<u>0,15</u> 1,08	<u>1,2</u> 8,64		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	76,2696	<u>306,15</u> 23349,94	<u>300,00</u> 22880,88	<u>0,15</u> 11,44	<u>6</u> 457,62		
		Разом по розділу IV	грн.		37170,85	36419,53	22,69	728,63		

Склав
Перевірив

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

КВЕД: 43.34 "Малярні роботи та скління"

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за січень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"	765,29700	33,34800	33,34800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	752,06900	33,10500	33,10500
2. Інші витрати	13,22800	0,24300	0,24300
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	765,29700		
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	752,06900		
2. Інші витрати	13,22800		
Податок на додану вартість (ПДВ)	153,05940	6,66960	6,66960
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	918,35640	40,01760	40,01760
Разом	918,35640	40,01760	40,01760
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	153,05940	6,66960	6,66960

М. П. Замовник

Т.в.о. Лелях В.В.

"13" січня 2017 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 2017 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,1964	213,47	213,47	-	255	<u>11,72</u>
2	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	28,71	197,35	-	-	5666	-
3	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,43	61,35	-	-	88	-
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,1964	228,90	228,90	-	274	<u>12,56</u>
5	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	28,71	197,35	-	-	5666	-
6	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,43	61,35	-	-	88	-
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,1964	437,88	437,88	-	524	<u>24,38</u>
8	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	64,6	306,15	-	-	19777	-
9	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,23	61,35	-	-	198	-
								32536	<u>48,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							32536	48,66
I.	Разом прями витрати		грн.					32536,00	48,66
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					31483,00	
	- заробітна плата		грн.					1053,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					431,00	2,41
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					32967,00	51,07
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					180,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					180,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					33147,00	51,07
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					138,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					63,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.					- 33105,00 33348,00	 <u>51,07</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					33348,00	<u>51,07</u>
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	Розрахунок N П-154	грн. грн.					6669,60 40017,60	 <u>51,07</u>



М. П. Замовник

М. П. Підрядник

[Signature]

Т.в.о. Лелях В.В

" 13 " січня 2017 року

[Signature]

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

Зароділими роботами.
Лев. 4.25



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад23-1)

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період (січень 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець			Обґрунтування ціни	
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	57,42	197,35 11331,84	193,33 11101,01	0,15 8,61	3,87 222,22		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	6,09	61,35 373,62	60,00 365,4	0,15 0,91	1,2 7,31		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	64,6	306,15 19777,29	300,00 19380	0,15 9,69	6 387,6		
		Разом по розділу IV	грн.		31482,75	30846,41	19,21	617,13		

Склав
Перевірів

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" у тому числі:	731,94900	560,74600	73,79100
1. Будівельні роботи	718,96400	550,29700	73,26200
2. Інші витрати	12,98500	10,44900	0,52900
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	731,94900		
1. Будівельні роботи	718,96400		
2. Інші витрати	12,98500		
Податок на додану вартість (ПДВ)	146,38980	112,14920	14,75820
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	878,33880	672,89520	88,54920
Разом	878,33880	672,89520	88,54920
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	146,38980	112,14920	14,75820

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

"09" грудня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	2,6474	213,47	213,47	-	565	<u>25,92</u>
2	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	63,54	197,35	-	-	12540	-
3	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,17	61,35	-	-	194	-
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	2,6474	228,90	228,90	-	606	<u>27,8</u>
5	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	63,54	197,35	-	-	12540	-
6	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,17	61,35	-	-	194	-
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	2,6474	437,88	437,88	-	1159	<u>53,94</u>
8	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	142,96	306,15	-	-	43767	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Суміш бутилацетата з ксилолом	С1113-156-И1	кг	7,15	61,35		-	439	-
							-	72004	107.66
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							72004	107.66
I.	Разом прями витрати		грн.					72004,00	107.66
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					69674,00	
	- заробітна плата		грн.					2330,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					952,00	5,33
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					72956,00	112,99
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	Інші супутні витрати		грн.					390,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					390,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					73346,00	112,99
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					306,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					139,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					73262,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					73791,00	112,99
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					73791,00	112,99
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					14758,20	
	Всього за актом		грн.					88549,20	112,99

М. П. Замовник



[Signature]

Юрчук Є.В.

"09" грудня 2016 року

М. П. Підрядник



[Signature]

Шевчук В.А.

"___" _____ 20__ року

За одією
копією
Катерина П.



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 23-1)

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	107,66	21,64					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	5,33	32,29					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	112,99						
		Середній розряд робіт	розряд	4,3						
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>								
4	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	127,08	<u>197,35</u> 25079,24	<u>193,33</u> 24568,38	<u>0,15</u> 19,06	<u>3,87</u> 491,80		
5	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	13,49	<u>61,35</u> 827,61	<u>60,00</u> 809,40	<u>0,15</u> 2,02	<u>1,2</u> 16,19		
6	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	142,96	<u>306,15</u> 43767,20	<u>300,00</u> 42888,00	<u>0,15</u> 21,44	<u>6</u> 857,76		
		Разом по розділу IV	грн.		69674,05	68265,78	42,52	1365,75		

Склав

Перевірив

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за листопад 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"	658,15800	486,95500	83,71200
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	645,70200	477,03500	83,13400
2. Інші витрати	12,45600	9,92000	0,57800
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	658,15800		
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	645,70200		
2. Інші витрати	12,45600		
Податок на додану вартість (ПДВ)	131,63160	97,39100	16,74240
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	789,78960	584,34600	100,45440
Разом	789,78960	584,34600	100,45440
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	131,63160	97,39100	16,74240

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

" 16 " 11 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,824	213,47	213,47	-	389	<u>17,86</u>
2	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	43,776	197,35	-	-	8639	-
3	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,1844224	61,35	-	-	134	-
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,824	228,90	228,90	-	418	<u>19,15</u>
5	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	43,776	197,35	-	-	8639	-
6	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,1844224	61,35	-	-	134	-
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,824	437,88	437,88	-	799	<u>37,17</u>
8	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	C1113-277-ИНБ	кг	98,496	306,15	-	-	30155	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	4,9248	61,35		-	302	-
							-	49609	74,18
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							49609	74,18
I.	Разом прями витрати		грн.					49609,00	74,18
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					48003,00	
	- заробітна плата		грн.					1606,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					657,00	3,67
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					50266,00	77,85
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					270,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					270,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					50536,00	77,85
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					211,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					96,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					50477,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					50843,00	<u>77,85</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					50843,00	<u>77,85</u>
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					10168,60	
	Всього за актом		грн.					61011,60	<u>77,85</u>

М. П. Замовник



Юрчук Є.В.

"16" 11 2016 року

М. П. Підрядник



Шевчук В.А.

" " " 20__ року

3





Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 23-1)

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період (листопад 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>										
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	87,552	<u>197,35</u> 17278,39	<u>193,33</u> 16926,43	<u>0,15</u> 13,13	<u>3,87</u> 338,83		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	9,293645	<u>61,35</u> 570,16	<u>60,00</u> 557,62	<u>0,15</u> 1,39	<u>1,2</u> 11,15		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	98,496	<u>306,15</u> 30154,55	<u>300,00</u> 29548,8	<u>0,15</u> 14,77	<u>6</u> 590,98		
Разом по розділу IV			грн.		48003,1	47032,85	29,29	940,96		

Склав 
 Перевірів 

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за листопад 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" у тому числі:	607,31500	436,11200	32,86900
1. Будівельні роботи	595,22500	426,55800	32,65700
2. Інші витрати	12,09000	9,55400	0,21200
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	607,31500		
1. Будівельні роботи	595,22500		
2. Інші витрати	12,09000		
Податок на додану вартість (ПДВ)	121,46300	87,22240	6,57380
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	728,77800	523,33440	39,44280
Разом	728,77800	523,33440	39,44280
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	121,46300	87,22240	6,57380



М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

" 29 " 11 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 2016 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,177	213,47	213,47	-	251	<u>11,53</u>
2	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	28,248	197,35	-	-	5575	-
3	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,8410072	61,35	-	-	174	-
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,177	228,90	228,90	-	269	<u>12,36</u>
5	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	28,248	197,35	-	-	5575	-
6	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,4095752	61,35	-	-	86	-
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,177	437,88	437,88	-	515	<u>23,98</u>
8	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	63,558	306,15	-	-	19458	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,1779	61,35	-	-	195	-
								32098	47,87
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							32098	47,87
I.	Разом прями витрати		грн.					32098,00	47,87
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					31063,00	
	- заробітна плата		грн.					1035,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					423,00	2,37
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					32521,00	50,24
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					150,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					150,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					32671,00	50,24
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					136,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					62,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					32657,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					32869,00	50,24
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					32869,00	50,24
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6573,80	
	Всього за актом		грн.					39442,80	50,24

М. П. Замовник

М. П. Підрядник

(Handwritten signatures)

Юрчук Є.В.

"04" "11" 2016 року

Шевчук В.А.

" " " 20__ року



За особами
(Handwritten signature)



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 23-1)

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (жовтень 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	56,496	<u>197.35</u> 11149,48	<u>193.33</u> 10922,37	<u>0.15</u> 8,47	<u>3.87</u> 218,64		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,42848	<u>61.35</u> 455,73	<u>60.00</u> 445,71	<u>0.15</u> 1,11	<u>1.2</u> 8,91		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	63,558	<u>306.15</u> 19458,28	<u>300.00</u> 19067,4	<u>0.15</u> 9,53	<u>6</u> 381,35		
		Разом по розділу IV	грн.		31063,49	30435,48	19,11	608,9		

Склав

Перевірів

(Мельник О.П.)
(Мельник О.П.)

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за жовтень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"	574,44600	403,24300	39,32200
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	562,56800	393,90100	38,06800
2. Інші витрати	11,87800	9,34200	1,25400
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	574,44600		
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	562,56800		
2. Інші витрати	11,87800		
Податок на додану вартість (ПДВ)	114,88920	80,64860	7,86440
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	689,33520	483,89160	47,18640
Разом	689,33520	483,89160	47,18640
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	114,88920	80,64860	7,86440

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

"28 " жовтня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" 28 " жовтня 2016 року


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнопромислових витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальнопромислових витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p style="text-align: center;">Розділ . Фасад</p>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,5705	1626,90	1626,90	-	928	49,63
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,3254	213,47	213,47	-	283	12,98
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	31,8096	197,35	-	-	6278	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	0,159048	61,35	-	-	10	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,3254	228,90	228,90	-	303	13,92
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	31,8096	197,35	-	-	6278	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,59048	61,35	-	-	98	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,3254	437,88	437,88	-	580	27,01
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	71,5716	306,15	-	-	21912	-
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,57858	61,35	-	-	220	-
								36890	103,54
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							36890	103,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати		грн					36890,00	<u>103,54</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					34796,00	
	- заробітна плата		грн.					2094,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					884,00	<u>5,13</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					37774,00	<u>108,67</u>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					1120,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					360,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					38894,00	<u>108,67</u>
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					294,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					134,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					38068,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					39322,00	<u>108.67</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн					39322,00	<u>108.67</u>
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн					7864,40	
	Всього за актом		грн.					47186,40	<u>108.67</u>

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



[Handwritten signatures]

Юрчук Є.В.

Шевчук В.А.

" 28 " жовтня 2016 року

" 28 " жовтня 2016 року

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за червень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"	535,12400	363,92100	22,47700
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	524,50000	355,83300	21,80700
2. Інші витрати	10,62400	8,08800	0,67000
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	535,12400		
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	524,50000		
2. Інші витрати	10,62400		
Податок на додану вартість (ПДВ)	107,02480	72,78420	4,49540
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	642,14880	436,70520	26,97240
Разом	642,14880	436,70520	26,97240
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	107,02480	72,78420	4,49540



М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

"30" червня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

"___" _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p style="text-align: center;"><u>Розділ . Фасад</u></p>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,36	1626,90	1626,90	-	586	<u>31,32</u>
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	0,7544	213,47	213,47	-	161	<u>7,39</u>
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	18,1056	197,35	-	-	3573	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	0,9	61,35	-	-	55	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	0,7544	228,90	228,90	-	173	<u>7,92</u>
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	18,1056	197,35	-	-	3573	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	0,9	61,35	-	-	55	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	0,7544	437,88	437,88	-	330	<u>15,37</u>
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	40,7376	306,15	-	-	12472	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,0365	61,35	-	-	125	-
								21103	62
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							21103	62
I.	Разом прями витрати		грн.					21103,00	62,00
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					19853,00	
	- заробітна плата		грн.					1250,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					528,00	3,07
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					21631,00	65,07
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					590,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					380,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					210,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					22221,00	65,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					176,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					80,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					21807,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					22477,00	65,07
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					22477,00	65,07
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4495,40	
	Всього за актом		грн.					26972,40	65,07

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

"30" УСРВН 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року



Т. Кошарнік

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області

Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період (червень 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
1	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	36,2112	197.35 7146,28	193.33 7000,71	0.15 5,43	3.87 140,14		
2	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	3,8365	61.35 235,37	60.00 230,19	0.15 0,58	1.2 4,6		
3	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	40,7376	306.15 12471,82	300.00 12221,28	0.15 6,11	6 244,43		
		Разом по розділу IV	грн.		19853,47	19452,18	12,12	389,17		

Склав _____ Шевчук О.П. кошторисник
 Перевірів _____ Шевчук О.П. кошторисник

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за травень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" у тому числі:	512,64700	341,44400	41,60300
1. Будівельні роботи	502,69300	334,02600	40,31100
2. Інші витрати	9,95400	7,41800	1,29200
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	512,64700		
1. Будівельні роботи	502,69300		
2. Інші витрати	9,95400		
Податок на додану вартість (ПДВ)	102,52940	68,28880	8,32060
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	615,17640	409,73280	49,92360
Разом	615,17640	409,73280	49,92360
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	102,52940	68,28880	8,32060



М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

" 25 " травня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p style="text-align: center;"><u>Розділ . Фасад</u></p>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,6066	1626,90	1626,90	-	987	<u>52,77</u>
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	1,4	213,47	213,47	-	299	<u>13,71</u>
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	33,6	197,35	-	-	6631	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,67	61,35	-	-	102	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	1,4	228,90	228,90	-	320	<u>14,77</u>
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	33,6	197,35	-	-	6631	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	1,67	61,35	-	-	102	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	1,4	437,88	437,88	-	613	<u>28,53</u>
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	C1113-277-ИНБ	кг	75,6	306,15	-	-	23145	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,78	61,35		-	232	-
								39062	109,71
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							39062	109,71
I.	Разом прями витрати		грн.					39062,00	109,71
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					36843,00	
	- заробітна плата		грн.					2219,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					937,00	5,43
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					39999,00	115,14
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					1150,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					390,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					41149,00	115,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					312,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.15	грн.					142,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					40311,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					41603,00	115,14
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					41603,00	115,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					8320,60	
	Бського за актом		грн.					49923,60	<u>115.14</u>

М. П. Замовник

Юрчук С.В.

" 25 " травня 20__ року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" __ " _____ 20__ року



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (травень 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортина складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
<u>I. Витрати труда</u>										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	109,71	20,23					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	5,43	32,30					
		Разом кошторисна трудомісність	люд-год	115,14						
		Середній розряд робіт	розряд	3,6						
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>										
4	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	67,2	<u>197,35</u> 13261,92	<u>193,33</u> 12991,78	<u>0,15</u> 10,08	<u>3,87</u> 260,06		
5	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	7,12	<u>61,35</u> 436,81	<u>60,00</u> 427,20	<u>0,15</u> 1,07	<u>1,2</u> 8,54		
6	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	75,6	<u>306,15</u> 23144,94	<u>300,00</u> 22680,00	<u>0,15</u> 11,34	<u>6</u> 453,60		
		Разом по розділу IV	грн.		36843,67	36098,98	22,49	722,20		

Склав  Шевчук О.П. кошторисник
 Перевірив  Шевчук О.П. кошторисник

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за квітень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23 і фасад А-Є) у тому числі:	471,04400	299,84100	70,68400
1. Будівельні роботи	462,38200	293,71500	68,99600
2. Інші витрати	8,66200	6,12600	1,68800
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	471,04400		
1. Будівельні роботи	462,38200		
2. Інші витрати	8,66200		
Податок на додану вартість (ПДВ)	94,20880	59,96820	14,13680
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	565,25280	359,80920	84,82080
Разом у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	565,25280	359,80920	84,82080
	94,20880	59,96820	14,13680



М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

" 25 " квітня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Фасад								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	1	1626,90	1626,90	-	1627	87
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	2,4	213,47	213,47	-	512	23,5
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	57,6	197,35	-	-	11367	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,82	61,35	-	-	173	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	2,4	228,90	228,90	-	549	25,2
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	57,6	197,35	-	-	11367	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,82	61,35	-	-	173	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	2,4	437,58	437,88	-	1051	48,9
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	129,6	306,15	-	-	39677	-
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	6,48	61,35	-	-	398	-
								60694	184,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							66894	184,6
I.	Разом прями витрати		грн.					66894,00	184,60
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					63155,00	
	- заробітна плата		грн.					3739,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1577,00	9,13
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					68471,00	193,73
	у тому числі: зворотні суми		грн.						
V.	Інші супутні витрати		грн.					1450,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					690,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					69921,00	193,73
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5 8.16	грн.					525,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					238,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					68996,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					70684,00	193,73
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					70684,00	193,73
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					14136,80	
	Всього за актом		грн.					84820,80	193,73

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



Юрчук Є.В.

" 25 " серпня 20__ року


Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p style="text-align: center;"><u>Розділ . Фасад</u></p>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	2,0091	1626,90	1626,90	-	3269	<u>174.79</u>
2	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	-2,0091	1782,63	1782,63	-	-3581	<u>-174.79</u>
3	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	5,307	213,47	213,47	-	1133	<u>51.97</u>
4	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	-5,307	233,83	233,83	-	-1241	<u>-51.97</u>
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	5,307	228,90	228,90	-	1215	<u>55.72</u>
6	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	-5,307	250,74	250,74	-	-1331	<u>-55.72</u>
7	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 H1=3	100м2	5,307	437,88	437,88	-	2324	<u>108.14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 H1=3	100м2	-5,307	479,65	479,65	-	-2546	-108,14
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						-	-758	-
I.	Разом прями витрати		грн.					-758,00	-
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					-	
	- заробітна плата		грн.					-758,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					-240,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-998,00	-
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати							-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-998,00	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					-998,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-998,00	-
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-998,00	-
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-199,60	
	Всього за актом		грн.					-1197,60	-



М. П. Замовник

М. П. Підрядник

(Handwritten signatures)

Юрчук Є.В.

" 15 " 03 2016 року

Шевчук В.А.

" 15 " 03 2016 року

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за березень 2016 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ)			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23 і фасад А-Є) у тому числі:	400,36000	229,15700	73,39700
1. Будівельні роботи	393,38600	224,71900	71,66300
2. Інші витрати	6,97400	4,43800	1,73400
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	400,36000		
1. Будівельні роботи	393,38600		
2. Інші витрати	6,97400		
Податок на додану вартість (ПДВ)	80,07200	45,83140	14,67940
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	480,43200	274,98840	88,07640
Разом у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	480,43200	274,98840	88,07640
	80,07200	45,83140	14,67940

М. П. Замовник _____ Юрчук Є.В.

" 15 " березня 2016 року

М. П. Підрядник _____ Шевчук В.А.

" 15 " березня 2016 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Фасад								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	1,08	1626,90	1626,90	-	1757	93,96
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	2,525	213,47	213,47	-	539	24,72
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	60,6	197,35	-	-	11959	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,97	61,35	-	-	182	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	2,525	228,90	228,90	-	578	26,51
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	60,6	197,35	-	-	11959	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,97	61,35	-	-	182	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	2,525	437,88	437,88	-	1106	51,45
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНС	кг	136,35	306,15	-	-	41744	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	6,82	61,35	-	-	418	-
	Разом по розділу Фасад							70424	<u>196,64</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							70424	<u>196,64</u>
I.	Разом прями витрати		грн.					70424,00	<u>196,64</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					66444,00	
	- заробітна плата		грн.					3980,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1678,00	<u>9,73</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					72102,00	<u>206,37</u>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					1480,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					720,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					73582,00	<u>206,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					559,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					254,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					72661,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					74395,00	<u>206,37</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					74395,00	<u>206,37</u>
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					14879,00	
	Всього за актом		грн.					89274,00	<u>206,37</u>



Юрчук Є.В.

" 15 " Березня 2016 року

Шевчук В.А.

" 15 " Березня 2016 року

1111 711 (Кальвітенко П.Т.)

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	196,64	20,24					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	9,73	32,31					
		Разом кошторисна трудомікість	люд-год	206,37						
		Середній розряд робіт	розряд	3,6						
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
4	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	121,2	197,35 23918,82	193,33 23431,60	0,15 18,18	3,87 469,04	30 км.	
5	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	12,76	61,35 782,83	60,00 765,60	0,15 1,91	1,2 15,32	30 км.	
6	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	136,35	306,15 41743,55	300,00 40905,00	0,15 20,45	6 818,10	30 км.	
		Разом по розділу IV	грн.		66445,20	65162,20	40,54	1302,46		

Склад  Шевчук О.П. кошторисник
 Перевірів  Шевчук О.П. кошторисник

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за лютий 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23 і фасад А-Є) у тому числі:	326,96300	155,76000	67,74500
1. Будівельні роботи	321,72300	153,05600	66,51700
2. Інші витрати	5,24000	2,70400	1,22800
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	326,96300		
1. Будівельні роботи	321,72300		
2. Інші витрати	5,24000		
Податок на додану вартість (ПДВ)	65,39260	31,15200	13,54900
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	392,35560	186,91200	81,29400
Разом у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	392,35560	186,91200	81,29400
	65,39260	31,15200	13,54900

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

" 19 " 02 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p style="text-align: center;">Розділ . Фасад</p>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,867	1782,63	1782,63	-	1546	75,43
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	2,307	233,83	233,83	-	539	22,59
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	55,37	197,35	-	-	10927	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,76	61,35	-	-	169	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	2,307	250,74	250,74	-	578	24,22
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	55,37	197,35	-	-	10927	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	2,76	61,35	-	-	169	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	2,307	479,65	479,65	-	1107	47,01
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	124,58	306,15	-	-	38140	-
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	6,23	61,35	-	-	382	-
								64484	169,25
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							64484	169,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прями витрати		грн.					64484,00	169,25
	у тому числі:								-
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					60714,00	
	- заробітна плата		грн.					3770,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								-
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1552,00	8,38
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					66036,00	177,63
	у тому числі: зворотні суми		грн.						-
V.	Інші супутні витрати		грн.					1010,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					380,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					630,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					67046,00	177,63
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					481,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					218,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					66517,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					67745,00	177,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					67745,00	177.63
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					13549,00	-
	Всього за актом		грн.					81294,00	177.63

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



Юрчук Є.В.

Шевчук В.А.

" " 20__ року

" " 20__ року



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області.

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (лютий 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	169,25	22,27					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	8,38	35,37					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	177,63						
		Середній розряд робіт	розряд	3,7						
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
4	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	110,74	197,35 21854,54	193,33 21409,36	0,15 16,61	3,87 428,57	30 км.	
5	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	11,75	61,35 720,86	60,00 705,00	0,15 1,76	1,2 14,10	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	&C1113-277- ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	124,58	306,15 38140,17	300,00 37374,00	0,15 18,69	6 747,48	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		60715,57	59488,36	37,06	1190,15	

Склав

Перевірів

*(Шевчук О. П.)**(Шевчук О. П.)*

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)
 Замовник - КП НМР "Торговий центр"
 Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"
 Договір № 29/11 від "29" жовтня 2015 року
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області .

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за січень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по окремих об'єктах будівництва (без ПДВ):			
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23) у тому числі:	88,01500	88,01500	88,01500
1. Будівельні роботи	86,53900	86,53900	86,53900
2. Інші витрати	1,47600	1,47600	1,47600
2. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23) у тому числі:	171,20300		
1. Будівельні роботи	168,66700		
2. Інші витрати	2,53600		
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	259,21800		
1. Будівельні роботи	255,20600		
2. Інші витрати	4,01200		
Податок на додану вартість (ПДВ)	51,84360	17,60300	17,60300
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	311,06160	105,61800	105,61800
Разом	311,06160	105,61800	105,61800
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	51,84360	17,60300	17,60300

М. П. Замовник _____

Юрчук Є. В.

М. П. Підрядник _____

Шевчук В. А.

"29" січня 2016 року

"29" січня 2016 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	✓ 1,1421	1782,63	1782,63	-	2036	<u>99,36</u>
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	✓ 3	233,83	233,83	-	701	<u>29,38</u>
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	✓ 72	197,35	-	-	14209	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	✓ 3,59	61,35	-	-	220	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	✓ 3	250,74	250,74	-	752	<u>31,5</u>
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	72	197,35	-	-	14209	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	3,59	61,35	-	-	220	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	3	479,65	479,65	-	1439	<u>61,13</u>
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНБ	кг	162	306,15	-	-	49596	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	8,1	61,35	-	-	497	-
	Разом по розділу Фасад							83879	<u>221.37</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							83879	<u>221.37</u>
I.	Разом прями витрати		грн.					83879,00	<u>221.37</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					78951,00	
	- заробітна плата		грн.					4928,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					2030,00	<u>10,95</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					85909,00	<u>232,32</u>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	Інші супутні витрати		грн.					1190,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33	грн.					380,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					810,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					87099,00	<u>232,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					630,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					286,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					86539,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					88015,00	<u>232,32</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					88015,00	<u>232,32</u>
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					17603,00	
	Всього за актом		грн.					105618,00	<u>232,32</u>

М. П. Замовник

Юрчук Є.В.

29 червня 2016 року

М. П. Підрядник

Шевчук В.А.

29 червня 2016 року



За об'єктом
№ 11
Масштаб 1:1

Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" (фасад 1-23)
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (січень 2016 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	221,37	22,26					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	10,95	35,41					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	232,32						
		Середній розряд робіт	розряд	3,7						
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>								
4	&C1113-21-И1	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	144	<u>197,35</u> 28418,40	<u>193,33</u> 27839,52	<u>0,15</u> 21,60	<u>3,87</u> 557,28	30 км.	
5	&C1113-15E-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	15,28	<u>61,35</u> 937,43	<u>60,00</u> 916,80	<u>0,15</u> 2,29	<u>1,2</u> 18,34	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	&C1113-277- ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	кг	162	<u>306,15</u> 49596,30	<u>300,00</u> 48600,00	<u>0,15</u> 24,30	<u>6</u> 972,00	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		78952,13	77356,32	48,19	1547,62	

Склав
Перевірів



Шевчук О.П.
Шевчук О.П.

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22572323)

Замовник - КП НМР "Торговий центр"

Підрядник - ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Договір №29/11 від "29" жовтня 2015 року

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 1-23).

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ
за грудень 2015 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	171,20300	171,20300	171,20300
1. Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" у тому числі:	171,20300	171,20300	171,20300
1. Будівельні роботи	168,66700	168,66700	168,66700
А	1	2	3
2. Інші витрати	2,53600	2,53600	2,53600
Податок на додану вартість (ПДВ)	34,24060	34,24060	34,24060
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	205,44360	205,44360	205,44360

М. П. Замовник _____ Юрчук Є.В.

" ____ " _____ 20__ року

М. П. Підрядник _____ Шевчук В.А.

" ____ " _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	<u>Розділ . Фасад</u>								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,5079	1626,90	1626,90	-	826	44,19
2	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, перший шар	E13-13-13	100м2	4,3815	213,47	213,47	-	935	42,9
3	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	105,156	197,35	-	-	20753	-
4	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	5,25	61,35	-	-	322	-
5	Грунтування бетонних поверхонь двокомпонентним ґрунтуючим покриттям, другий шар	E13-13-14	100м2	4,3815	228,90	228,90	-	1003	46,01
6	Композиція для гідроізоляції, VMX-2	C1113-21-И1	кг	105,156	197,35	-	-	20753	-
7	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	5,25	61,35	-	-	322	-
8	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двокомпонентним захисним покриттям в 3 шари	E13-25-2 Н1=3	100м2	4,3815	437,88	437,88	-	1919	89,28
9	Фарба для захисного покриття, VMX 2PY	C1113-277-ИНС	кг	236,6	306,15	-	-	72435	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Суміш бутилацетата з ксилолом	C1113-156-И1	кг	11,83	61,35	-	-	726	-
	Разом по розділу Фасад							119994	<u>222,38</u>
	<u>Розділ . Козирьок</u>								
11	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	E9-72-1	т	0,13	4071,29	3642,91	-	529	<u>22,71</u>
12	Труба профільна 50x25x3	C113-130-И29	м	24	46,64	-	-	1119	-
13	Прокат кутовий рівнополічковий, товщина 4 мм, ширина плічки 250 мм	C111-964-И4	м	12	13,58	-	-	163	-
14	Труба профільна 25x25x2,5	C113-130-И30	м	6	18,26	-	-	110	-
15	Кутик 32x32x3 мм	C111-964-И3	м	24	23,63	-	-	567	-
16	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	PH20-12-1	1т	0,13	2941,95	2487,78	-	382	<u>13,84</u>
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	E13-16-6	100м2	0,08	353,23	132,27	-	28	<u>0,46</u>
18	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	EH15-80-4	100 м2	0,3434	3298,51	3298,51	-	1133	<u>51,96</u>
19	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах металосайдингом шириною 250 мм з риштувань	EH15-80-6	100 м2	0,018	3319,15	3319,15	-	60	<u>2,87</u>
20	Спецпланки	C126-952-И2	м	10	141,07	-	-	1411	-
21	Підкопункції з алюмінієвих сплавів	C126-952-И1	комплект	66	124,50	-	-	8217	-
22	Панелі композитні "Alurcom" (касети)	C126-1092-И1	м2	36,14	680,07	-	-	24578	-
23	Опорядження стелі европанелями на основі ДСП	EH15-77-1	100м2	0,091	5908,91	5829,57	-	538	<u>26,35</u>
24	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 40 мм, III сорт	C112-25-1	м	40	18,64	-	-	746	-
25	Плита OSB товщина 10 мм	C111-746-И3	м2	9,6	47,65	-	-	457	-
26	Улаштування покрівель із ПВХ мембран Vinitex MP 1,2 мм по підготовленій рулонній або цементнобетонній основі	PH8-45-3-И1	100м2	0,044	979,47	979,47	-	43	<u>2,22</u>
27	ПВХ мембрана Vinitex MP 1,2 мм	C111-1718-4-И1	м2	5	134,52	-	-	673	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Кріпильний елемент в зборі	C111-115- И2-Л	шт	18	5,96	-	-	107	-
29	Улаштування геотекстилю (зілучати трудовитрати з розцінки РН8-45-3-И1)	РН8-36-3	100м2	-0,0440	304,81	564,81	-	-13	-0,680
30	Улаштування примикань із ПВХ мембран Vinitex MP 1,2 мм до стін і парапетів висота примикань до 400	РН8-45-1- Л	100 м	0,1016	2262,65	2262,65	-	230	11,29
31	ПВХ мембрана Vinitex MP 1,2 мм	C111- 1718-4-И1	м2	2	134,52	-	-	269	-
32	Рейка крайова	C111- 1844-1-И	м	12	26,97	-	-	324	-
33	Герметик	C111-220- И1-1	л	0,7	287,43	-	-	201	-
34	Кріпильний елемент	C111- 147И-8	шт	83	0,61	-	-	51	-
35	Улаштування геотекстилю (вилучати трудовитрати з розцінки РН8-45-1-Л)	РН8-36-3	100м2	-0,0460	304,81	304,81	-	-14	-0,710
36	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	РН8-41-2	100м	0,06	1352,56	1352,56	-	81	3,99
37	Труба водостічна 75	C111- 1715-26	м	6	50,00	-	-	300	-
38	З'єднувач труб водостічних	C111- 1715-24	шт	6	31,70	-	-	190	-
39	Коліно для труби водостічної, 60 град	C111- 1715-12	шт	6	54,53	-	-	327	-
40	Заглушка ринви	C111- 1715-9	шт	4	24,34	-	-	97	-
41	Тримач труби водостічної	C111- 1715-8	шт	6	42,09	-	-	253	-
42	Тримач ринви	C111- 1715-13	шт	4	30,30	-	-	121	-
43	Водоприймач пластиковий	C111- 1715-7	шт	2	115,11	-	-	230	-
								43508	134,3
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							163502	356,68
I.	Разом прями витрати		грн.					163502,00	356,68
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					15596,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- заробітна плата		грн.					7541,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					4162,00	13,85
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					167664,00	370,53
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					2080,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 34	грн.					1320,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					169744,00	370,53
VI.	Прибуток	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1003,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					456,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					168667,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Кріпильний елемент в зборі	C111-115- И2-Л	шт	18	5,96	-	-	107	-
29	Улаштування геотекстилю (зілучати трудовитрати з розцінки РН8-45-3-И1)	РН8-36-3	100м2	-0,0440	304,81	304,81	-	-13	-0,680
30	Улаштування примикань із ПВХ мембран Vinitex MP 1,2 мм до стін і парапетів висота примикань до 400	РН8-45-1- Л	100 м	0,1016	2262,65	2262,65	-	230	11,29
31	ПВХ мембрана Vinitex MP 1,2 мм	C111- 1718-4-И1	м2	2	134,52	-	-	269	-
32	Рейка крайова	C111- 1844-1-И	м	12	26,97	-	-	324	-
33	Герметик	C111-220- И1-1	л	0,7	287,43	-	-	201	-
34	Кріпильний елемент	C111- 147И-8	шт	83	0,61	-	-	51	-
35	Улаштування геотекстилю (вилучати трудовитрати з розцінки РН8-45-1-Л)	РН8-36-3	100м2	-0,0460	304,81	304,81	-	-14	-0,710
36	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	РН8-41-2	100м	0,06	1352,56	1352,56	-	81	3,99
37	Труба водостічна 75	C111- 1715-26	м	6	50,00	-	-	300	-
38	З'єднувач труб водостічних	C111- 1715-24	шт	6	31,70	-	-	190	-
39	Коліно для труби водостічної, 60 град	C111- 1715-12	шт	6	54,53	-	-	327	-
40	Заглушка ринви	C111- 1715-9	шт	4	24,34	-	-	97	-
41	Тримач труби водостічної	C111- 1715-8	шт	6	42,09	-	-	253	-
42	Тримач ринви	C111- 1715-13	шт	4	30,30	-	-	121	-
43	Водоприймач пластиковий	C111- 1715-7	шт	2	115,11	-	-	230	-
								43508	134,3
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.							163502	356,68
I.	Разом прямі витрати		грн.					163502,00	356,68
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					15596,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- заробітна плата		грн.					7541,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					4162,00	13,85
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					167664,00	<u>370,53</u>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					2080,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 33	грн.					760,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 34	грн.					1320,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					169744,00	370,53
VI.	Прибуток	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1003,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					456,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					168667,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					171203,00	<u>370,53</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					171203,00	<u>370,53</u>
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					34240,60	
	Всього за актом		грн.					205443,60	<u>370,53</u>

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



Юрчук Є.В.

Шевчук В.А.

"__" ____ 20__ року

"__" ____ 20__ року

Згідно з об'єктом
 14.7.14.

 Шабанов Р.Т.



Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр" по пр-ту Незалежності, 22 в м. Нетішин Хмельницької області (фасад 1-23).

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду будівлі КП НМР "Торговий центр"
(витрати - по факту)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець			Обґрунтування ціни	
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.							
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	356,68	21,14					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	13,85	32,30					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	370,53						
		Середній розряд робіт	розряд	4,1						
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>								
4	&C111-115-И2-Л	Кріпильний елемент в зборі	шт	18	5,96 107,28	5,83 104,94	0,01 0,18	0,12 2,16		
5	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,06825	105,78 7,22	103,60 7,07	0,11 0,01	2,07 0,14		
6	&C111-220-И1-1	Герметик	л	0,7	287,43 201,20	281,67 197,17	0,12 0,08	5,64 3,95		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C111-746-ИЗ	Плита OSB товщина 10 мм	м2	9,6	<u>47.65</u> 457,44	<u>46.13</u> 442,85	<u>0.59</u> 5,66	<u>0.93</u> 8,93	
8	&C111-964-ИЗ	Кутик 32x32x3 мм	м	24	<u>23.63</u> 567,12	<u>23.33</u> 559,92	<u>0.12</u> 2,88	<u>0.18</u> 4,32	
9	&C111-964-И4	Прокат кутовий рівнополічковий, товщина 4 мм, ширина полицки 250 мм	м	12	<u>13.58</u> 162,96	<u>13.36</u> 160,32	<u>0.12</u> 1,44	<u>0.1</u> 1,20	
10	&C111-147И-8	Кріпильний елемент	шт	83	<u>0.61</u> 50,63	<u>0.58</u> 48,14	<u>0.02</u> 1,66	<u>0.01</u> 0,83	
11	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000169	<u>19026.44</u> 3,22	<u>18542.27</u> 3,13	<u>111.1</u> 0,02	<u>373.07</u> 0,07	
12	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002795	<u>18536.32</u> 51,81	<u>18061.76</u> 50,48	<u>111.1</u> 0,31	<u>363.46</u> 1,02	
13	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,039	<u>99.5</u> 3,88	<u>97.47</u> 3,80	<u>0.08</u> -	<u>1.95</u> 0,08	
14	&C111-1715-7	Водоприймач пластиковий	шт	2	<u>115.11</u> 230,22	<u>112.79</u> 225,58	<u>0.06</u> 0,12	<u>2.26</u> 4,52	
15	&C111-1715-8	Тримач труби водостічної	шт	6	<u>42.09</u> 252,54	<u>41.20</u> 247,20	<u>0.06</u> 0,36	<u>0.83</u> 4,98	
16	&C111-1715-9	Заглушка ринви	шт	4	<u>24.34</u> 97,36	<u>23.80</u> 95,20	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.48</u> 1,92	
17	&C111-1715-12	Коліно для труби водостічної, 60 град	шт	6	<u>54.53</u> 327,18	<u>53.40</u> 320,40	<u>0.06</u> 0,36	<u>1.07</u> 6,42	
18	&C111-1715-13	Тримач ринви	шт	4	<u>30.3</u> 121,20	<u>29.65</u> 118,60	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.59</u> 2,36	
19	&C111-1715-24	З'єднувач труб водостічних	шт	6	<u>31.7</u> 190,20	<u>31.00</u> 186,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.62</u> 3,72	
20	&C111-1715-26	Труба водостічна 75	м	6	<u>50</u> 300,00	<u>48.40</u> 290,40	<u>0.62</u> 3,72	<u>0.98</u> 5,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C111-1718-4-И1	ПВХ мембрана	м2	7	<u>134,52</u> 941,64	<u>131,67</u> 921,69	<u>0,21</u> 1,47	<u>2,64</u> 18,48	
22	&C111-1844-1-И	Рейка крайова	м	12	<u>26,97</u> 323,64	<u>26,67</u> 320,04	<u>0,1</u> 1,20	<u>0,2</u> 2,40	
23	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00182	<u>30673,82</u> 55,83	<u>29963,21</u> 54,53	<u>109,16</u> 0,20	<u>601,45</u> 1,10	
24	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 40 мм, ІІІ сорт	м	40	<u>18,64</u> 745,60	<u>12,16</u> 486,40	<u>6,11</u> 244,40	<u>0,37</u> 14,80	
25	&C113-130-И29	Труба профільна 50x25x3	м	24	<u>46,64</u> 1119,36	<u>46,02</u> 1104,48	<u>0,27</u> 6,48	<u>0,35</u> 8,40	
26	&C113-130-И30	Труба профільна 25x25x2,5	м	6	<u>18,26</u> 109,56	<u>17,98</u> 107,88	<u>0,14</u> 0,84	<u>0,14</u> 0,84	
27	&C126-952-И1	Підконструкції з алюмінієвих сплавів	комплект	66	<u>124,5</u> 8217,00	<u>123,46</u> 8148,36	<u>0,11</u> 7,26	<u>0,93</u> 61,38	
28	&C126-952-И2	Спецпланки	м	10	<u>141,07</u> 1410,70	<u>140,00</u> 1400,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>1,05</u> 10,50	
29	&C126-1092-И1	Панелі композитні (касети)	м2	36,14	<u>680,07</u> 24577,73	<u>675,00</u> 24394,50	<u>0,01</u> 0,36	<u>5,06</u> 182,87	
30	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00072	<u>24550,68</u> 17,68	<u>23885,87</u> 17,20	<u>183,42</u> 0,13	<u>481,39</u> 0,35	
31	&C1113-21-И1	Комозиція для гідроізоляції, VMX-2	кг	210,312	<u>197,35</u> 41505,07	<u>193,33</u> 40659,62	<u>0,15</u> 31,55	<u>3,87</u> 813,90	
32	&C1113-156-И1	Суміш бутилацетата з ксилолом	кг	22,33	<u>61,35</u> 1369,95	<u>60,00</u> 1339,80	<u>0,15</u> 3,35	<u>1,2</u> 26,80	
33	&C1113-277-ИНБ	Фарба для захисного покриття, VMX 2РУ	кг	236,6	<u>306,15</u> 72435,09	<u>300,00</u> 70980,00	<u>0,15</u> 35,49	<u>6</u> 1419,60	
Разом по розділу IV			грн.		155960,31	152995,70	350,69	2613,92	

Склав  Шевчук О.П.
Перевірив  Шевчук О.П.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 64.

від "05" лютого 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

35618.00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Тридцять п'ять тисяч шістсот вісімнадцять грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №2 від 29.01.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 5936,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 57.

від "29" січня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

70000.00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сімдесят тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №2 від 29.01.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 11666,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 114.

від "04" березня 2016р.

Одержано банком

" "

2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на кап. ремонт огорожі прилеглої території згідно п. 6.5.1 договору №01/03-16 від 04.03.2016р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

Проведено банком

" "

2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 88.

від "22" лютого 2016р.

Одержано банком

" "

2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

81294,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Вісімдесят одна тисяча двісті дев'яносто чотири грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №3 від 19.02.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 13549,00 грн.

ДР

Проведено банком

" "

2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 145.

від "22" березня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

15000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №4 від 15.03.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 2500,00 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 129.

від "15" березня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

39274,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Тридцять дев'ять тисяч двісті сімдесят чотири грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №4 від 15.03.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 6545,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 193.

від "15" квітня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

34820.80

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять грн. 80 коп.

Призначення платежу

Аванс за кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 5803,47 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 153.

від "29" березня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

33802,40

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Тридцять три тисячі вісімсот дві грн. 40 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №4 від 15.03.2016р.. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 5800,40 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 237.

від "12" травня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2016 р.

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 231.

від "06" травня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2016 р.

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 290.

від "03" червня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

13564,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Тринадцять тисяч п'ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап. ремонт огорожі прилеглої території згідно п. 6.5.1 договору №01/03-16 від 04.03.2016р. У т.ч. ПДВ 2260,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 257.

від "18" травня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап. ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 373.

від "22" липня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67грн

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 308.

від "13" червня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

49923,60

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять три грн. 60 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 8320,60 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 418.

від "15" серпня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 396.

від "05" серпня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

6972,40

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 40 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1162,07 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 538.

від "24" жовтня 2016р.

Одержано банком

" " " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

27186,40

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять сім тисяч сто вісімдесят шість грн. 40 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 4531,07 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " " 2016 р.

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 549.

від "28" жовтня 2016р.

Одержано банком

" " " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " " 2016 р.

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 568.

від "11" листопада 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 562.

від "04" листопада 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

19442,80

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Дев'ятнадцять тисяч чотириста сорок дві грн. 80 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3240,47 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 611.
від "07" грудня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

41011,60

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сорок одна тисяча одинадцять грн. 60 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 6835,27 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 582.
від "16" листопада 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 644.

від "15" грудня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

5000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

П'ять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67
грн. У т.ч. ПДВ 833,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 631.

від "09" грудня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67
грн. У т.ч. ПДВ 1666,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М П

Підписи

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 671.

від "27" грудня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

8549,20

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Вісім тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 20 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №12 від 09.12.2016р. У т.ч. ПДВ 1424,87 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 657.

від "23" грудня 2016р.

Одержано банком

" " 2016 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №12 від 09.12.2016р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2016 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 943

від "05" червня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на поточний ремонт фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 1666,67 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2015 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 941

від "03" червня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на поточний ремонт фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2015 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 214.

від "13" липня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на поточний ремонт фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2015 р.

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 944

від "08" червня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

70000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сімдесят тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на поточний ремонт фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 11666,67 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2015 р.

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 263.

від "05" серпня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

25028,80

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Двадцять п'ять тисяч двадцять вісім грн. 80 коп.

Призначення платежу

За поліпшення фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 4171,47 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2015 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 252.

від "28" липня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

5000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

П'ять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За поточний ремонт фасаду згідно п.6.5.1 договору підряду №б/н від 01.06.2015р. У т.ч. ПДВ 833,33 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2015 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 515.

від "23" грудня 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

55443,60

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

П'ятдесят п'ять тисяч чотириста сорок три грн. 60 коп.

Призначення платежу

За кап.ремонт фасаду будівлі згідно акту №1. Договір №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 9240,60 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2015 р.

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 463.

від "20" листопада 2015р.

Одержано банком

" " 2015 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

000315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

150000,00

Отримувач ТОВ ВКФ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

000333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

Аванс на кап.ремонт фасаду будівлі згідно п. 6.5.1 Договору №29/11 від 29.10.2015р. У т.ч. ПДВ 25000,00 грн.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 2015 р.

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 21

від "13" січня 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

13017,60

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Тринадцять тисяч сімнадцять грн. 60 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №13 від 13.01.2017р. У т.ч. ПДВ 2169,60 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 6

від "05" січня 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Код банку

315609

ДЕБЕТ рах.№

26006019112555

СУМА

45000,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №12 від 09.12.2016р. У т.ч. ПДВ 7500,00 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 54

від "01" лютого 2017р.

Одержано банком

"01" лютого 2017р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника	Код банку	ДЕБЕТ рах.№	СУМА
Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	315609	26006019112555	20000,00
Отримувач ТОВ "Будкомплект"		КРЕДИТ рах.№	
Код 22572323		26000000116470	
Банк отримувача	Код банку		
Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	333539		

Сума словами
Двадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №13 від 13.01.2017р. У т.ч. ПДВ 3333,33 грн.

ДР

М.П.

Підписи



Проведено банком

"01" лютого 2017р.

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 30

від "18" січня 2017р.

Одержано банком

" " " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника	Код банку	ДЕБЕТ рах.№	СУМА
Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	315609	26006019112555	7000,00
Отримувач ТОВ "Будкомплект"		КРЕДИТ рах.№	
Код 22572323		26000000116470	
Банк отримувача	Код банку		
Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	333539		

Сума словами
Сім тисяч грн. 00 коп.


Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №13 від 13.01.2017р. У т.ч. ПДВ 1166,67 грн.

ДР

М.П.

Підписи



Проведено банком

" " " 2017 р.

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 35
від "03" березня 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

АТ "Укресімбанк"

Код банку

322313

ДЕБЕТ рах.№

26006000006083

СУМА

10000,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №14 від 14.02.2017р.


ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи



Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 8
від "14" лютого 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

АТ "Укресімбанк"

Код банку

322313

ДЕБЕТ рах.№

26006000006083

СУМА

10561,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Десять тисяч п'ятсот шістдесят одна грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №14 від 14.02.2017р. У т.ч. ПДВ 1760,17 грн.


ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи



Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 121

від "21" квітня 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

АТ "Укресімбанк"

Код банку

322313

ДЕБЕТ рах.№

26006000006083

СУМА

15000,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р.. У т.ч. ПДВ 2500,00 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 40

від "09" березня 2017р.

Одержано банком

" " 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

АТ "Укресімбанк"

Код банку

322313

ДЕБЕТ рах.№

26006000006083

СУМА

30049,00

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ

Код банку

333539

КРЕДИТ рах.№

26000000116470

Сума словами

Тридцять тисяч сорок дев'ять грн. 00 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р., акт №14 від 14.02.2017р. У т.ч. ПДВ 5008,17 грн.

ДР

Проведено банком

" " 2017 р.

М.П.

Підписи

Підпис банку

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 166

від "13" травня 2017р.

Одержано банком

" " _____ 2017 р.

Платник КП НМР "Торговий центр"

Код 30769546

Банк платника

АТ "Укрексімбанк"

Код банку

322313

ДЕБЕТ рах.№

26006000006083

СУМА

17521,20

Отримувач ТОВ "Будкомплект"

Код 22572323

Банк отримувача

РІВНЕНЬСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ

Код банку

333391

КРЕДИТ рах.№

26002060484915

Сума словами

Сімнадцять тисяч п'ятсот двадцять одна грн. 20 коп.

Призначення платежу

За капітальний ремонт фасаду будівлі згідно договору №29/11 від 29.10.2015р.. У т.ч. ПДВ 2920,20 грн.

ДР

М.П.

Підписи



Проведено банком

" " _____ 2017 р.

Підпис банку