



УКРАЇНА  
ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,  
E-mail: rda\_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

14.09.2018 №100-14762  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Гр. Миткалику С.

Про надання копій актів виконаних робіт у 2016 та у 2017 році з ремонту підпірної стінки та вікон по вул. Китаївська, 22

Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Згідно з дорученням від 16.08.2018 № 3335 (з) заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) С. Ситніченка, Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація розглянула Ваше звернення стосовно надання копій актів виконаних робіт у 2016 та у 2017 році з ремонту підпірної стінки та вікон по вул. Китаївська, 22.

Повідомляємо, що акти виконаних робіт по зазначеному об'єкту вилучені в рамках кримінального провадження по підрядній організації, що виконувала роботи у 2016 році.

Роботи по ремонту фасаду у 2017 році на вказаному об'єкті не проводились. Надаємо Вам копії актів виконаних робіт у 2017 році з ремонту підпірної стінки та вікон по вул. Китаївська, 22.

Додаток: матеріали на 23 аркушах.

Перший заступник

О. Настасенко

Рикичинський  
259-82-19

014769

Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()  
Замовник - КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосієво-будінвест"

Генпідрядник - ТОВ "Монтажспецбуд"

Субпідрядник -

Договір № 137 від "25"07.2017 р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт підірних стін ЗНЗ №122 по вулиці  
Китаївська, 22 в Голосіївському районі міста Києва

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\* *№92/12*

за грудень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	589,8934	589,8934	412,46500
у тому числі:			
1. Стінка підпірна	589,8934	589,8934	412,46500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	584,1980	584,1980	408,89400
2. Інші витрати	5,6955	5,6955	3,57100
Податок на додану вартість (ПДВ)	117,9787	117,9787	82,49300
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>707,8720</b>	<b>707,8720</b>	<b>494,95800</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник  О.М. Коцюба

"*06*" "*12*" 20*17* року

М. П. Генпідрядник (підрядник) 

"*06*" "*12*" 20*17* року

Управління Пенсійного фонду України, Головного територіального управління

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА ВЪЯТО НА ОБЛІК

№ *2* В ГРУ 2017

Директор/начальник територіального управління

*1/2*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис</b> <b>2-1-1</b> <b>на Стінка підпірна</b> <b>Розділ. Стінка прольотом 12м (до</b> <b>осадового шва) Крок паль 1м. Три</b> <b>прольота по 12м.</b>								
1	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 3	РН1-29-7	1 м2	100	4,44	4,44	-	444	16,8
2	Улаштування дерев'яної шпунтової огорожі	РН1-28-1	1 м2	36	1163,70	219,82	493,96 69,05	41893	272,59 60,81
3	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буройн'єкційних паль	Е5-75-5	т	5,65	1082,85	675,02	-	6118	140,11
4	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм	С147-4-14 варіант 1	100кг	53	1803,01	-	-	95560	-
5	Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм	С147-4-14- В1	100кг	6,89	1450,09	-	-	9991	-
6	Монтаж захисної огорожі устаткування	Е9-35-1	т	1,71	6910,57	5760,32	207,32	11817	326,6
7	Конструкції сталеві з одного профілю	С121-780 варіант 1	т	1,71	34200,89	-	58,15	58484	3
8	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 3, діаметром до 600 мм, довжиною до 12 м	Е5-29-5	м3	25	3813,49	141,95	984,59 209,09	95337	112,13 142,35
9	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	РН1-18-3	100 м3	0,46	15372,22	15372,22	-	7071	267,44
10	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	РН1-16-3	100 м3	0,46	18617,86	18617,86	-	8564	300,29
11	Водовідлив із траншей	РН1-26-1	100 м3	0,03	11499,60	-	11499,60	345	-
12	Кріплення інвентарними шитами стінок траншей шириною до 2 м в нестійких та м'яких ґрунтах	РН1-24-1	100 м3	0,171	9056,75	1770,71	5916,08	1549	5,6 10,43
13	Улаштування бетонної підготовки	ЕН6-1-1	100м3	0,12	168235,74	5768,98	1564,56 540,76	20188	24,96 1,77
14	Улаштування основи під фундаменти	РН2-12-1	100 м3	0,12	63994,26	17628,76	1311,79 382,71	7679	72,87 1,28
15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	ЕН6-11-7	т	0,07	56387,85	9856,68	145,86 35,75	3947	22,31 0,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Улаштування стін підвалів і підірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	ЕН6-13-3	100м3	0,33	241674,25	44827,27	15733,15	79753	490,48
17	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм	С147-4-10 варіант 1	100кг	33,396	1904,58	-	4945,10	63605	44,57
18	Улаштування опалубки (знизу) і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків	ЕН6-8-1	100м2	0,66	9681,47	4062,19	-	6390	-
19	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 3	Е1-147-3	100м3	0,06	13843,10	12740,89	105,44	831	1,73
20	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням герметика	ЕН6-37-3	100м шва	0,06	39471,04	1111,88	1102,21	2368	30,26
21	Улаштування захисних фундаментних балок піском	ЕН6-20-1	100м3	0,08	58872,24	7227,08	200,06	4710	0,28
22	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	РН1-20-2	100 м3	0,36	6041,01	6041,01	6,10	1527,67	0,01
23	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м3	0,19	3899,08	734,34	1527,67	2175	3,51
24	Улаштування захисних огорож доріг із сітки	РН18-52-8	100м	0,38	14183,70	4550,36	-	741	82,25
25	Стовпчики для огорожі пасовищ (прямокутні)(трапецеїдальні)	С1416-8701 варіант 1	м3	0,494	2455,14	-	3164,74	5390	4,81
26	Улаштування огорож доріг із сітки	РН18-52-8	100м	-0,38	9798,79	4550,36	908,86	1213	5,39
27	Планування площ за даними візурвальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 3	РН1-29-7	1 м2	-100	4,44	4,44	4031,41	-3724	58,04
28	Виготовлення арматурних каркасів ростверка за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12 (на 12 палів)	ЕД6-64-27 к=1,15	т	-5	3365,66	2735,45	901,76	-444	8,47
29	Виготовлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	ЕД6-64-27 к=1,15	т	-0,65	3286,19	2621,47	-	-16828	-432,14
30	Установлення каркасів і сіток у стінах, маса одного елемента до 20 кг	Е6-55-1 к=1,15	т	-5	1960,07	1462,01	338,03	-2136	-6,98
31	Улаштування буронабивних палів з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 3, діаметром до 600 мм, довжиною до 12 м	Е5-29-5 к=1,15	м3	-13,6	3569,02	141,95	46,81	-9800	-271,24
32	Стрижнева арматура АТ-ІІІС, діаметр 10 мм	С147-7-10	100кг	-28,89187	2439,78	-	245,78	-48539	-7,77
							883,44	-77,44	-61
							209,09	-70490	-77,44
							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Стрижнева арматура А-1, діаметр 6 мм	С147-1-6 варіант 1	100кг	-3,813	2183,91	-	-	-8327	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							375875	1450,18
								375875	183,02
								375875	1450,18
								375875	183,02
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>375875,00</b>	<b>1450,18</b>
	у тому числі:								<b>183,02</b>
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					298618,00	
	- заробітна плата		грн.					41138,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					36119,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					6964,00	
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>25152,00</b>	<b>183,02</b>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					401027,00	1612,74
V.	у тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати		грн.					-	183,02
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					401027,00	1612,74
VI.	Прибуток	Розрахунок №5	грн.					7867,00	183,02
VII.	Адміністративні витрати	Розрахунок №6	грн.					3571,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					408894,00	1612,74
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					412465,00	183,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					412465,00	1612,74
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					82493,00	183,02
	Всього за актом		грн.					494958,00	1612,74
									183,02

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.


- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 56358 грн.,

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 41138 грн.;
  - зарплата в експлуатації машин: 6964 грн.;
  - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 8256 грн..

М. П. Замовник

М. П. Гендирдирдник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



О. М. Кошуба

"06" 10 2017 року  
 "06" 10 2017 року  
 "06" 10 2017 року



**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Стінка підпірна**  
**(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (грудень 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Об'єднування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
		<b>І. Витрати труда</b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	1450,18 3,0	28,37				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	183,02	38,05				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальноовиробничих витрат	люд-год	162,56	50,80				
	Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	1795,76				
	Середній розряд робіт			розряд	3,0				
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	СН201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	1,840644	161,48 297,23				
7	+СН202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	29,530206	162,66 4803,38				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	-7, 061445625	165,48 -1168,53				
9	СН202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	4,11768	270,14 1112,35				
10	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,956202	257,79 246,50				
11	СН202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	11,9988	226,79 2721,21				
12	СН203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,4554	212,38 96,72				
13	СН203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,044	150,78 157,41				
14	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	-40, 718701187	16,07 -654,35				
15	СН205-101	Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	4,68996	128,21 601,30				
16	СН205-102	Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	1,024512	148,18 151,81				
17	СН206-338	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м <sup>3</sup>	маш-год	1,0908	188,24 205,33				
18	СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,79952	236,97 426,43				
19	СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,212796	310,78 66,13				
20	СН214-110	Агрегати колрові без дизель-молота на базі трактора потужністю 80 кВт [108 к.с.]	маш-год	44,064	403,56 17782,47				

Підприємство, організація - ТОВ "ПІВНІЧ ВІКНА"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32490291)

Замовник - Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкцій та інвестицій «Голосіво-Будінвест»

Генпідрядник - ТОВ "ПІВНІЧ ВІКНА"

Субпідрядник -

Договір № від "" 286 bip 12.12.2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\* 552/12

за грудень 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	608,68100	608,68100	608,68100
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.	608,68100	608,68100	608,68100
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	607,74500	607,74500	607,74500
2. Інші витрати	0,93600	0,93600	0,93600
Податок на додану вартість (ПДВ)	121,73620	121,73620	121,73620
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>730,41720</b>	<b>730,41720</b>	<b>730,41720</b>
Авансова плата, що виключається з підсумку Разом до сплати			220,00000 510,41720


\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

" 26 " 12 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) О.А. Губернюк

" 26 " 12 2017 року







7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

		-2-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загально-виробничих витрат=0,4123										
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загально-виробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821										
<b><u>Розділ . Прорізи</u></b>											
1	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,06783	978,49	978,49	-	66	3,64		
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,02	4157,17	4157,17	-	83	4,42		
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,77	3598,21	3598,21	-	2771	147,45		
4	Знімання заскленних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	2,27207	1258,64	1258,64	-	2860	155,08		
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластики в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-1 к2=1,15 к5=1,15	100м2	0,0337	5948,72	5948,72	-	200	8,9		
6	Блоки віконні з металлопластики. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	С123-4 варіант 3	м2	3,37	2400,92	2400,92	-	8091	-		
7	Дюбель 10x112 (анкер рамний з пластиною)	С113-1559 варіант 4	шт	28	2,47	2,47	-	69	-		
8	Герметик силіконовий водостійкий	С111-1624-2	л	0,57	148,05	148,05	-	84	-		
9	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	варіант 2 С111-2014-6 варіант 3	л	1,89	130,00	130,00	-	246	-		



## 7 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

-3-

95\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-2 к2=1,15 к5=1,15	100м2	0,03171	4720,37	4720,37	-	150	10
11	Блоки віконні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	С123-4 варіант 3	м2	3,171	2400,92	-	-	7613	-
12	Дюбель 10х112 (анкер рамний з пластиною)	С113-1559 варіант 4	шт	16	2,47	-	-	40	-
13	Герметик силіконовий водостійкий	С111-1624-2	л	0,47	148,05	-	-	70	-
14	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	варіант 2 С111-2014-6	л	1,18	130,00	-	-	153	-
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	варіант 3 ЕН10-20-3 к2=1,15 к5=1,15	100м2	0,77218	3578,96	3578,96	-	2764	120,79
16	Блоки віконні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	С123-4 варіант 3	м2	77,218	2400,92	-	-	185394	-
17	Дюбель 10х112 (анкер рамний з пластиною)	С113-1559 варіант 4	шт	300	2,47	-	-	741	-
18	Герметик силіконовий водостійкий	С111-1624-2	л	9,09	148,05	-	-	1346	-
19	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	варіант 2 С111-2014-6	л	22,74	130,00	-	-	2956	-
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	варіант 3 ЕН10-20-4 к2=1,15 к5=1,15	100м2	1,36664	2736,55	2736,55	-	3740	163,46
21	Блоки віконні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	С123-4 варіант 3	м2	136,664	2400,92	-	-	328119	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Дюбель 10x112 (анкер рамний з пластиною)	C113-1559 варіант 4	шт	379	2,47	-	-	9	10
23	Герметик силіконовий водостійкий	C111-1624- 2	л	13,39	148,05	-	-	936	-
24	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	варіант 2 C111-2014- 6	л	29,38	130,00	-	-	1982	-
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	варіант 3 EN10-28-3	100м2	0,06783	1792,34	1792,34	-	122	5,61
26	Блоки дверні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1- 14-4М1-14-4і, сендвіч панель, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	к2=1,15 к5=1,15 C123-4 варіант 4	м2	6,783	3650,00	-	-	24758	-
27	Дюбель 10x112 (анкер рамний з пластиною)	C113-1559 варіант 4	шт	18	2,47	-	-	44	-
28	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	C111-2014- 6	л	0,9	130,00	-	-	117	-
29	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	варіант 3 PH8-4-1	100м	0,8939	309,05	309,05	-	276	15,43
30	Установлення віконних зливів	EN10-25-4 H2=1,15	100м	0,8939	760,26	760,26	-	680	33,68
31	Відливи віконні	C113-25 варіант 2	м	92,69	78,00	-	-	7230	-
32	Шурупи самонарізні	C1511-6 варіант 1	шт	315	0,47	-	-	148	-
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	EN10-25-3 H2=1,15	100м	0,8633	877,78	877,78	-	758	37,55
34	Підвіконня ПВХ біле	C113-25 варіант 4	м	88,0566	85,00	-	-	7485	-
35	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	C111-2014- 6	л	11,98	130,00	-	-	1557	-
	Разом по розділу Прорізи	варіант 3						597468	702,55

		-5-		95_1_2-1_ПД_КБ2в					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ . Інші роботи</b>									
36	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	9,612	35,03	35,03	-	337	18,8
37	Перевезення сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	С311-30-М варіант 1	т	9,612	138,42	-	138,42 10,09	1330	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							1667	3,95
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					599135,00	721,35
	у тому числі:								3,95
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					582998,00	
	- заробітна плата		грн.					14807,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1330,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					97,00	
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					6547,00	3,95
<b>III.</b>	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
<b>IV.</b>	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					605682,00	757,25
<b>V.</b>	у тому числі: зворотні суми		грн.						3,95
	<b>Інші сукупні витрати</b>		грн.						
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					605682,00	757,25
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					2063,00	3,95
		п.5.8.16							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					936,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.						
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн. грн.					607745,00 608681,00	757,25 3,95
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					608681,00	757,25
	Всього за актом		грн.					121736,20	3,95
								730417,20	757,25 3,95

Примітка :

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 16139 грн.,  
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 14807 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 97 грн.;

- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 1235 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

" 12 " 12 2017 року

" 12 " 12 2017 року

" 12 " 12 2017 року

О.А. Губернюк



Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.

**Підсумкова відомість ресурсів**

**Об'єкт: Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.**  
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	721,35	20,52					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	3,95	24,55					
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	35,9	34,38					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	761,2						
		Середній розряд робіт	розряд	3,3						
5	*С311-30-М варіант 1	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Перевезення сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	T	9,612	138,42 1330,49					
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		1330,49					
6	СН270-115	<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b> Дрилі електричні	маш-год	1,917038592						
7	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	31, 717585554						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	711638948					
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>									
9	+С123-4 варіант 3	Блоки віконні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	М2	220,423	2400,92 529217,99	2400,92 529217,99	-	-	
10	+С123-4 варіант 4	Блоки дверні з металопластику. Профіль: Rehau, Ecosol Design 70, склопакет СПД 4М1-14-4М1-14-4і, сендвіч панель, в комплекті з фурнітурою згідно технічного завдання	М2	6,783	3650 24757,95	3650 24757,95	-	-	
11	+С113-25 варіант 2	Відливи віконні	М	92,69	78	78,00	-	-	
12	+С111-1624-2 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	Л	23,52	7229,82 148,05	7229,82 145,00	0,15	2,9	
13	+С113-1559 варіант 4	Дюбель 10x112 (анкер рамний з пластиною)	ШТ	741	3482,14 2,47	3410,40 2,36	3,53	68,21	
14	+С113-25 варіант 4	Підвіконня ПВХ біле	М	88,0566	1830,27 85	1748,76 85,00	44,46	0,05	30 км.
15	+С111-2014-6 варіант 3	Піна монтажна Seresit TS 62 750 мл	Л	68,07	7484,81 130	7484,81 130,00	-	-	
16	+С1511-6 варіант 1	Шурупи самонарізні	ШТ	315	8849,10 0,47	8849,10 0,46	-	0,01	
17	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,3543	148,05	144,90	-	3,15	
<b>Разом по розділу IV</b>					<b>583000,13</b>	<b>582843,73</b>	<b>47,99</b>	<b>108,41</b>	
<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>									
Електроенергія				кВт-год	22,354				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ '-' означає, що устаткування є немонтованим.

Склав

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ТОВ "ПІВНІЧ ВІКНА"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32490291)  
 Замовник - Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкцій та інвестицій «Голосієво-будінвест»  
 Генпідрядник - ТОВ "ПІВНІЧ ВІКНА"  
 Субпідрядник -  
 Договір № від "28.01.17" 12.12.17  
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*** 11/12/17  
 за грудень 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	631,65100	631,65100	22,97000
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.	631,65100	631,65100	22,97000
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	630,13500	630,13500	22,39000
2. Інші витрати	1,51600	1,51600	0,58000
Податок на додану вартість (ПДВ)	126,33020	126,33020	4,59400
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>757,98120</b>	<b>757,98120</b>	<b>27,56400</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

О.А. Губернюк

"28" 12 2017 року

"28" 12 2017 року





**Об'єкт: Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Китаївська 22, Голосіївського району м. Києва. ЗНЗ №122.**  
**Підсумкова відомість ресурсів (витрати - по факту)**

Звітний період 1 (грудень 2017 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13		
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	454,97	20,52					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3						
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	16,51	34,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	471,48						
		Середній розряд робіт	розряд	3,3						
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>								
4	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,065924						
5	СН270-126	Фарборозпливувачі ручні	маш-год	9,323772						



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
6	+С111-2015-3 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit СТ 50	кг	40,84	48,15 1966,45	48,15 1966,45	-	-	
7	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	35,14282	16,68 586,18	16,07 564,75	0,28 9,84	0,33 11,59	30 км.
8	+С111-2015-3 варіант 5	Клей для ГКЛ "Перлфікс"	кг	428,82	4,08 1749,59	3,81 1633,80	0,19 81,48	0,08 34,31	30 км.
9	+С111-1689 варіант 1	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	107,205	28,57 3062,85	26,61 2852,73	1,4 150,09	0,56 60,03	30 км.
10	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,1231	120,32 135,13	120,32 135,13	-	-	
11	+С111-2015-3 варіант 6	Шпатлівка Клауф "Мультифініш"	кг	102,1	6,18 630,98	6,18 630,98	-	-	
12	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4477	-	-	-	-	
		<b>Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	грн.		8131,18	7783,84	241,41	105,93	
		Електроенергія	кВт-год	0,448					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



-2-

100\_1 2-1 ПД КБ2в

**Локальний кошторис**  
**2-1-1**

	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><b>на Капітальний ремонт (заміна вікон) за адресою: вул. Київська 22, Перелік нараховувань:</b> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>								
<b>Розділ . Відкоси внутрішні</b>								
1	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	EH15-63-2 H2=1,15	100м2	1,021	7164,26	6830,66	7315	345,59
2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	S111-1689 варіант 1	м2	107,205	28,57	-	3063	-
3	Клей для ГКЛ "Перлфікс"	S111-2015-3 варіант 5	кг	428,82	4,08	-	1750	-
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 м2	1,021	1547,51	1210,73	1580	55,68
5	Шпатлівка Клауф "Мультифініш"	S111-2015-3 варіант 6	кг	102,1	6,18	-	631	-

		-4-		100_1_2-1_ПД_КБ2в					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					580,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					22390,00	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					22970,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					471,48	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					22970,00	
	Всього за актом		грн.					4594,00	
			грн.					27564,00	
									471,48

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 9901 грн.,  
 у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9334 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальнопробних витрат: 567 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ року  
 " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ року  
 " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ року

О.А. Губернюк