

ДОГОВІР № 237

освіта

на поточний ремонт підлоги роздягальні та коридору дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Журавонька

м. Бориспіль

"07" 07 2018 року.

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, в особі начальника управління Павленко Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Положення, надалі по тексту – ЗАМОВНИК, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Узолоч", в особі директора Мартиновського Бориса Іванович, що діє на підставі Статуту, надалі по тексту – ПІДРЯДНИК, з другої сторони (надалі поіменовані як СТОРОНИ), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується на власний ризик виконати, у відповідності до умов Даного Договору, роботи з поточного ремонту підлоги роздягальні та коридору дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Журавонька, що розташований за адресою: м. Бориспіль, вул. Полтавська, 28, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

РК 021:2015-45430000-0-Підприємство підлоги та стін

2. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з кошторисом. Загальна вартість витрат по виконанню робіт за Даним Договором становить **30 002,96 грн. (тридцять тисяч дві гривні 96 коп.),** без ПДВ.

Підряднику виплачується аванс в розмірі 30 відсотків від загальної вартості договору в сумі **9 000,89 грн. (дев'ять тисяч гривень 89 коп.)** без ПДВ.

2.2. Розрахунки і платежі здійснюються ЗАМОВНИКОМ за фактично виконані роботи, згідно Акту виконаних робіт, підписаних обома СТОРОНАМИ.

2.3. Вид розрахунків: безготівковий.

2.4. Форма розрахунків: платіжним дорученням шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

2.5. Кінцева оплата здійснюється після усунення всіх недоробок і дефектів, виявлених під час приймання ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт за Актом прийняття-передачі робіт.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Якість робіт повинна відповідати діючим державним стандартам.

3.2 ПІДРЯДНИК зобов'язується

3.2.1. Провести роботи у відповідності з діючими ДБН та затвердженою проектно-кошторисною документацією в установлені терміни.

3.2.2. Забезпечити бережне ставлення до приміщення, обладнання і матеріалів, переданих ЗАМОВНИКОМ для виконання робіт.

3.2.3. Самостійно забезпечити охорону власної техніки, інструментів, матеріалів тощо протягом терміну виконання робіт по Даному Договору.

3.2.4. Належним чином забезпечити протипожежну охорону, виконання правил техніки безпеки та охорони праці, що обумовлено діючим законодавством.

3.2.5. Усунути недоліки, які виявлені під час здачі-приймання виконаних робіт, згідно ДБН в строки, встановлені ЗАМОВНИКОМ.

3.2.6. Інформувати ЗАМОВНИКА про перебіг виконання робіт.

3.2.7. Передати ЗАМОВНИКУ в порядку, передбаченому законодавством та Даним Договором, закінчені роботи.



3.3. ПІДРЯДНИК має право:

3.3.1. Зупинити роботи в разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

3.3.2. Інші права, передбачені договором, цивільним та господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

3.4. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.4.1. Забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

3.4.2. Забезпечити своєчасне прийняття виконаних робіт.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Здійснювати в будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягом робіт.

3.4.2. Розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення їх у термін стає неможливим.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується розпочати виконання робіт після підписання Договору та виконати роботи, передбачені цим Договором, протягом серпня 2018 року.

4.2. Проміжні терміни: договірні.

4.3. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язується повідомити ЗАМОВНИКА про готовність предмету до здачі протягом 3 календарних днів після виконання робіт.

4.4. Датою, яка підтверджує закінчення робіт, є дата підписання двостороннього Акту про повне закінчення робіт в обсягах, передбачених цим Договором.

4.5. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється СТОРОНАМИ за Актом протягом трьох днів з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність предмету підряду до приймання.

5. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

5.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкту в терміни, обумовлені ДБН на виконані види робіт, але не менше п'яти років.

5.2. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоробок та дефектів, для складання дефектного акту запрошується ПІДРЯДНИК, який повинен прибути до ЗАМОВНИКА протягом 3-х днів після виклику.

5.3. На недоробки та дефекти, що виявлені протягом гарантійного терміну, складається дефектний акт за підписом обох сторін, в якому наводиться перелік і об'єми недоробок і дефектів, а також укладається угода про строки їх усунення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Порухення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених законодавством України та Даним Договором.


6.2. Застосування господарських санкцій до СТОРОНИ, що порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

6.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за несвоєчасне виконання підрядних робіт в строки, визначені Договором, сплачуючи ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,5% від вартості робіт за кожен день невиконання зобов'язань.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ та діє до 30 грудня 2018 року.

7.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.



7.3..Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для СТОРІН і можуть бути змінені за взаємною згодою на підставі додаткових угод, що є невідомою частиною Даного Договору.

7.4.Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій СТОРОНІ без письмової згоди другої СТОРОНИ.

7.5.Договір може бути розірваний лише за згодою сторін та у випадках, передбачених законом.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.2. Стосунки, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору та не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

8.5.Взаємовідносини СТОРІН, не врегульовані Даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
м. Бориспіль
вул. Київський Шлях, 35
ГУ ДКСУ у Київській області
Р/р 25411085025309

МФО 821018
Код ЄДРПОУ 05408355

Начальник
управління  /Т.В.Павленко/

М.П.

ПІДРЯДНИК

ТОВ "Узолоч"
Київська обл., м. Бориспіль
вул. Нова2, буд. 6, кв. 101
р/р 26000053141417 в
ПАТ КБ Приватбанк Київська філія
МФО 321842, код 40348732
Платник єдиного податку 5%

Директор  /Б.І.Мартиновський/

М.П.



*1000
2240
аванс 300%*

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер  О.І. Стронець
Завідувач юридично-кадрового сектору С.В. Кузьменко

Замовник Управління освіти і науки
(назва організації)
Підрядник ТОВ "УЗОЛОЧ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт підлоги роздягальні та коридору ДНЗ "Журавонька"**, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 липня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	24,73814	24,73814	-
		Заробітна плата	5,2348	5,2348	-
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	19,02811	19,02811	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,47523	0,47523	-
	Розрахунок N3	Загальновиробничі витрати	2,2426	2,2426	-
	Розрахунок N4	Витрати на зведення (приспосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
	Розрахунок N7	Інші сукупні витрати	-	-	-
	Розрахунок N8	Разом	26,98074	26,98074	-
	Розрахунок N9	Прибуток	1,3496	1,3496	-
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,24412	-	0,24412
	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	<p>Розрахунок N13</p> <p>Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна</p>		<p>28,57446</p> <p>1,4285</p> <p>30,00296</p> <p>30,00296</p>	<p>28,33034</p> <p>-</p> <p>28,33034</p>	<p>0,24412</p> <p>1,4285</p> <p>1,67262</p>

Керівник підприємства
(організації) замовника



Т. В. Павленко

Керівник генеральної
підприємств організації



Б. І. Мартиновський

Поточний ремонт роздягальні та коридору ДНЗ "Журавонька"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на поточний ремонт підлоги роздягальні та коридору
ДНЗ "Журавонька"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,98074 тис. грн.
0,19847 тис.люд.-год.
6,44806 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН7-3-2	Розбирання плінтусів	100м	0,61	614,97	7,99	375,13	369,9	4,87	22,212	13,55	
2	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,513	606,39 607,65 589,68	1,84 17,97 4,13	311,72	302,51	1,12 9,21 2,12	0,0504 21,6 0,1134	0,03 11,08 0,06	
3	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,513	2337,74 1830,46	507,28 146,24	1199,26	939,03	260,23 75,02	61,056 4,3986	31,32 2,26	
4	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,513	9702,21 2312,18	48,58 41,44	4977,23	1186,15	24,92 21,26	77,124 1,1877	39,56 0,61	
5	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,513	29335,92 2234,97	4,09 3,49	15049,33	1146,54	2,1 1,79	69,996 0,0999	35,91 0,05	
6	РН7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,61	2730,18 609,00	0,91 0,77	1665,41	371,49	0,56 0,47	17,724 0,0222	10,81 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	РН12-10-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,073	7289,41 6364,29	-	532,13	464,59	-	199,32	14,55	
8	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,02948	10080,53 10080,53	-	297,17	297,17	-	392,544	11,57	
9	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,948	53,40 53,40	-	157,42	157,42	-	1,956	5,77	
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,948	58,80 58,80	58,80 6,03	173,34	-	173,34 17,78	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису								24738,14	5234,8	0,161	174,12	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								24738,14				3,49

Всього по кошторису								26980,74				
Кошторисна трудоємність, люд.год.								198,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.								6448,06				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник: Т.В. Павленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

№ 92 від 26 червня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт підлоги роздягальні та коридору ДНЗ "Журавонька"

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання плінтусів	100м	0,61	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,513	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,513	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,513	
5	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,513	
6	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,61	
7	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,073	
8	Очищення приміщень від сміття	100т	0,02948	
9	Навантаження сміття вручну	1 т	2,948	
10	Перевезення сміття до 10 км	т	2,948	

Склав Інженер з рем. робіт
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів В.В. Завідувач
посада, підпис, ініціали, прізвище



ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору № 237 від 07 серпня 2018 року
з поточного ремонту роздягальні та коридору
дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Журавонька»

м. Бориспіль

« 08 08 2018 року.

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, в особі начальника управління освіти і науки Павленко Т.В., що діє на підставі Положення про управління освіти і науки з однієї сторони (далі- Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Узолоч», в особі директора Мартиновського Бориса Івановича, що діє на підставі Статуту, надалі по тексту – ПІДРЯДНИК, з другої сторони, уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони погодилися викласти п.4 Договору в наступній редакції:
«4.1 Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт після підписання Договору та виконати роботи, передбачені цим договором протягом серпня-вересня 2018 року.
2. Додаткова угода складена в двох автентичних примірниках та є невід'ємною частиною Договору № 237 від 07 серпня 2018 року.
3. Інші умови Договору залишити без змін.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
м. Бориспіль
вул. Київський Шлях, 35
ГУ ДКСУ у Київській області
Р/р 35411085025303

МФО 821018
Код ЄДРПОУ 05408355



Начальника управління

/Т.В.Павленко/

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «УЗОЛОЧ»
Місцезнаходження: 08300
Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Нова 2, буд. 6, кв. 101
р/р 26000053141417 в
ПАТ КБ Приватбанк Київська філія
МФО 321842
Код ЄДРПОУ 40348732
Платник єдиного податку 5%

Директор

/ Б.І.Мартиновський/

М.П.

ДОГОВІР № 59

на поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) Журавонька

м. Бориспіль

"26" 03 2018 року.

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Павленко Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Положення, надалі по тексту – ЗАМОВНИК, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Узолоч", в особі директора Мартиновського Бориса Іванович, що діє на підставі Статуту, надалі по тексту – ПІДРЯДНИК, з другої сторони (надалі поіменовані як СТОРОНИ), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується на власний ризик виконати, у відповідності до умов Даного Договору, роботи з поточного ремонту внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Журавонька, що розташований за адресою: м. Бориспіль, вул. Полтавська, 28, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

ДК 021:2015-4540000-6 - Інженер завершив роботи
Бурібаєвська Робота

2. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з кошторисом. Загальна вартість витрат по виконанню робіт за Даним Договором становить **199 599,32 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 32 коп.)**, без ПДВ.

Підряднику виплачується аванс в розмірі 30 відсотків від загальної вартості договору в сумі **59 879,80 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень 80 коп.)** без ПДВ.

2.2. Розрахунки і платежі здійснюються ЗАМОВНИКОМ за фактично виконані роботи, згідно Акту виконаних робіт, підписаних обома СТОРОНАМИ.

2.3. Вид розрахунків: безготівковий.

2.4. Форма розрахунків: платіжним дорученням шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

2.5. Кінцева оплата здійснюється після усунення всіх недоробок і дефектів, виявлених під час приймання ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт за Актом прийняття-передачі робіт.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Якість робіт повинна відповідати діючим державним стандартам.

3.2 ПІДРЯДНИК зобов'язується

3.2.1. Провести роботи у відповідності з діючими ДБН та затвердженою проектно-кошторисною документацією в установлені терміни.


3.2.2. Забезпечити бережне ставлення до приміщення, обладнання і матеріалів, переданих ЗАМОВНИКОМ для виконання робіт.

3.2.3. Самостійно забезпечити охорону власної техніки, інструментів, матеріалів тощо протягом терміну виконання робіт по Даному Договору.

3.2.4. Належним чином забезпечити протипожежну охорону, виконання правил техніки безпеки та охорони праці, що обумовлено діючим законодавством.

3.2.5. Усунути недоліки, які виявлені під час здачі-приймання виконаних робіт, згідно ДБН в строки, встановлені ЗАМОВНИКОМ.

3.2.6. Інформувати ЗАМОВНИКА про перебіг виконання робіт.



2240-199599,32
Бз

3.2.7. Передати ЗАМОВНИКУ в порядку, передбаченому законодавством та Даним Договором, закінчені роботи.

3.3. ПІДРЯДНИК має право:

3.3.1. Зупинити роботи в разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

3.3.2. Інші права, передбачені договором, цивільним та господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

3.4. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.4.1. Забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

3.4.2. Забезпечити своєчасне прийняття виконаних робіт.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Здійснювати в будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягом робіт.

3.4.2. Розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення їх у термін стає неможливим.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується розпочати виконання робіт після підписання Договору та виконати роботи, передбачені цим Договором, протягом березня-квітня 2018 року.

4.2. Проміжні терміни: договірні.

4.3. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язується повідомити ЗАМОВНИКА про готовність предмету до здачі протягом 3 календарних днів після виконання робіт.

4.4. Датою, яка підтверджує закінчення робіт, є дата підписання двостороннього Акту про повне закінчення робіт в обсягах, передбачених цим Договором.

4.5. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється СТОРОНАМИ за Актом протягом трьох днів з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність предмету підряду до приймання.

5. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

5.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкту в терміни, обумовлені ДБН на виконані види робіт, але не менше п'яти років.

5.2. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоробок та дефектів, для складання дефектного акту запрошується ПІДРЯДНИК, який повинен прибути до ЗАМОВНИКА протягом 3-х днів після виклику.

5.3. На недоробки та дефекти, що виявлені протягом гарантійного терміну, складається дефектний акт за підписом обох сторін, в якому наводиться перелік і об'єми недоробок і дефектів, а також укладається угода про строки їх усунення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених законодавством України та Даним Договором.

6.2. Застосування господарських санкцій до СТОРОНИ, що порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

6.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність: за несвоєчасне виконання підрядних робіт в строки, визначені Договором, сплачуючи ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,5% від вартості робіт за кожен день невиконання зобов'язань.



7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ та діє до 30 грудня 2018 року.

7.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

7.3. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для СТОРІН і можуть бути змінені за взаємною згодою на підставі додаткових угод, що є невідомою частиною Даного Договору.

7.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій СТОРОНІ без письмової згоди другої СТОРОНИ.

7.5. Договір може бути розірваний лише за згодою сторін та у випадках, передбачених законом.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.2. Стосунки, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору та не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

8.5. Взаємовідносини СТОРІН, не врегульовані Даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
м. Бориспіль
вул. Київський Шлях, 35
ГУ ДКСУ у Київській області
Р/р 3541085025303

МФО 821018

Код ЄДРПОУ 05408355

В.о. начальника
управління *[підпис]* /Т.В.Павленко/
М.П. *[підпис]*



ПІДРЯДНИК

ТОВ "Узолоч"
Київська обл., м. Бориспіль
вул. Нова2, буд. 6, кв. 101
р/р 26000053141417 в
ПАТ КБ Приватбанк Київська філія
МФО 321842, код 40348732
Платник єдиного податку 5%

Директор *[підпис]* /Б.І.Мартинівський/
М.П. *[підпис]*



[підпис] Курченко С.В.
[підпис] Митеня А.У.

Замовник Управління освіти і науки
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Узолоч"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Журавонька",
що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 19 січня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1			159,09728	159,09728	-
		Прямі витрати, в тому числі			
		Заробітна плата	50,77399	50,77399	-
		Вартість матеріальних ресурсів	106,78408	106,78408	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,53921	1,53921	-
		Загальновиборничі витрати	20,3768	20,3768	-
		Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	179,47408	179,47408	-
		Прибуток	7,30513	7,30513	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації	3,31561	-	3,31561
		Кошти на покриття ризику	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	190,09482 9,5045 199,59932 199,59932	186,77921 - 186,77921	3,31561 9,5045 12,82011

Керівник підприємства
(організації) замовника

 Т. В. Павленко



Керівник генеральної
підприємства організації

 Б. Мартиновський



Будова - Поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Журавонька"

38

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

поточний ремонт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

179,47408 тис. грн.
2,69562 тис.люд.-год.
59,44148 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 січня" 2018 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,07	412,93	-	28,91	28,91	-	23,172	1,62
2	РН20-29-2	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2	10м	4,57	412,93 97,65 96,22	-	446,26	439,73	-	5,148	23,53
3	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,76	1303,14 1303,14	-	990,39	990,39	-	73,128	55,58
4	РН17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	142,98 142,98	-	5,72	5,72	-	7,65	0,31
5	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,97	127,45 127,45	-	123,63	123,63	-	7,152	6,94
6	РН7-2-4	Розбирання покриттів підлог з шпунтового паркету на мастиці	100м2	0,15	1653,84 1653,84	-	248,08	248,08	-	92,808	13,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	RH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100M2	0,636	384,91 384,91	-	244,8	244,8	-	21,6	13,74
8	RH13-15-5	Розбирання ліпних виробів на стелі	100M2	0,12	1777,46 1636,09	141,37 52,85	213,3	196,33	16,97 6,34	89,16 2,4495	10,7 0,29
9	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100M2	1,1	1429,26 1194,87	234,39 87,63	1572,19	1314,36	257,83 96,39	61,056 4,071	67,16 4,48
10	RH7-11-1	Ремонт підлог із щитового паркету з виправленням настилу [решетування]	M2	49	226,24 80,05	-	11085,76	3922,45	-	3,624	177,58
11	RH7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100M2	1,1	9503,69 5057,73	-	10454,06	5563,5	-	228,96	251,86
12	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100M2	0,636	5940,64 1675,35	-	3778,25	1065,52	-	85,608	54,45
13	RH7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	100M2	0,636	6696,84 304,35	-	4259,19	193,57	-	15,552	9,89
14	EH11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100M2	0,636	1500,52 1495,93	-	954,33	951,41	-	76,44	48,62
15	EH11-11-14 K=2	Додавати на кожній 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 7мм	100M2	0,636	249,90 249,40	-	158,94	158,62	-	12,744	8,11
16	RH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100M2	0,636	28298,02 1458,72	-	17997,54	927,75	-	69,996	44,52
17	RH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100M	0,97	2646,88 397,37	-	2567,47	385,45	-	17,724	17,19
18	RH19-34-3	Обробка поверхні антигрибковою сумішшю	M2	280	6,09 3,09	3,00 0,54	1705,2	865,2	840 151,2	0,156 0,0252	43,68 7,06
19	S111-233-1-5	Антигрибкова грунтовка 1л СТ-99	кг	70	29,44	-	2060,8	-	-	-	-
20	RH19-34-3 варіант 1	Грунтування стін бетоноконтактом	M2	14	6,09 3,09	3,00 0,54	85,26	43,26	42 7,56	0,156 0,0252	2,18 0,35
21	RH11-54-1	Улаштування основи під шпакатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100M2	2,58	5493,32 3161,89	-	14172,77	8157,68	-	161,568	416,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	RH20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,457	927,68 753,98	-	423,95	344,57	-	39,6	18,1
23	RH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1516	18649,08 11433,08	-	2827,2	1733,25	-	529,8	80,32
24	RH11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,19	11587,55 8106,15	-	2201,63	1540,17	-	384,36	73,03
25	RH11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,19	11587,55 8106,15	-	2201,63	1540,17	-	384,36	73,03
26	RH11-2-8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	100м2	0,19	3858,28 2121,32	-	733,07	403,05	-	100,584	19,11
27	RH11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,08	11587,55 8106,15	-	927	648,49	-	384,36	30,75
28	RH11-2-8 к=2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 до 40мм	100м2	0,08	7716,54 4242,63	-	617,32	339,41	-	201,168	16,09
29	EH15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,49	1026,62 522,62	-	503,04	256,08	-	23,3105	11,42
30	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,44	6493,61 3425,69	-	2857,19	1507,3	-	152,796	67,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	РН11-1-3	Суцільне вирівнювання шпакатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	2,58	2939,13 1490,46	-	7582,96	3845,39	-	69,876	180,28
32	Р11-60-1	Шпатлювання стін шпаклівкою [типу "сатенгіпс"]	100м2	2,58	2073,46 2073,46	-	5349,53	5349,53	-	89,76	231,58
33	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,58	4097,59 1096,10	-	10571,78	2827,94	-	52,596	135,7
34	РН7-31-5	Улаштування багетів полівінілхлоридних	100м	0,74	4192,18 397,37	-	3102,21	294,05	-	17,724	13,12
35	ЕН15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,54	3505,64 3499,87	-	1893,05	1889,93	-	167,94	90,69
36	ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,54	419,63 419,63	-	226,6	226,6	-	20,136	10,87
37	ЕН11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,15	1500,52 1495,93	-	225,08	224,39	-	76,44	11,47
38	ЕН11-11-14 к=10	Додавати на кожній 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,15	1249,51 1247,00	-	187,43	187,05	-	63,72	9,56
39	РН7-24-2	Улаштування покриття з штучного паркету без жиллок на мастиці	100м2	0,15	12485,06 4343,34	-	1872,76	651,5	-	198,78	29,82
40	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,11314	6579,04 6579,04	-	744,35	744,35	-	392,544	44,41
41	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,314	34,86 34,86	-	394,41	394,41	-	1,956	22,13
42	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	11,314	33,80 33,80	33,80 3,15	382,41	-	382,41 35,64	0,161	1,82
Розділ 1. Матеріали											
43 & С111-1624-5-1	варіант 1	Стяжка цементна 25кг	шт	80	95,92	-	7673,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44 & С111-1624-5-1	варіант 2	Самовирівнююча суміш 25кг	шт	30	91,84	-	2755,2	-	-	-	-
45 & С111-1624-5-1	варіант 5	Суміш універсальна МП-75	шт	24	126,52	-	3036,48	-	-	-	-
46 & С111-1624-12	варіант 1	Грунтовка СТ 17 10л	шт	7	214,24	-	1499,68	-	-	-	-
47 & С111-1624-12	варіант 2	Бетоноконтакт 7л	шт	1	440,68	-	440,68	-	-	-	-
48 & С111-1624-5-1	варіант 3	Старт 30кг	шт	18	107,14	-	1928,52	-	-	-	-
49 & С111-1624-5-1	варіант 4	Фініш 30кг	шт	10	153,04	-	1530,4	-	-	-	-
50 & С1545-206-2	варіант 1	Профіль УД 27 3м	шт	28	30,70	-	859,6	-	-	-	-
51 & С1545-206-2	варіант 2	Профіль СД 60 3м	шт	25	51,10	-	1277,5	-	-	-	-
52 & С111-1897-2	варіант 1	Дюбель 6x60 100шт	шт	3	35,71	-	107,13	-	-	-	-
53 & С111-1897-2	варіант 2	Кронштейн п-образний	шт	90	2,05	-	184,5	-	-	-	-
54 & С111-1598-15	варіант 1	Плита "Армстронг"	шт	154	69,41	-	10689,14	-	-	-	-
55 С112-249	варіант 1	Паркет ясень	м2	16	408,49	-	6535,84	-	-	-	-
56 & С111-327-2	варіант 1	Клей "холодне зварювання"	шт	4	306,03	-	1224,12	-	-	-	-
57 & С1550-26-1	варіант 1	Піна монтажна 750гр	шт	2	188,72	-	377,44	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							40119,83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40119,83 40119,83 40119,83				
		Всього по розділу 1					40119,83				
		Разом прями витрати по кошторису					159097,28	50773,99	1539,21		2437,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159097,28 106784,08 51071,12 20376,8 244,48 8370,36 179474,08		297,13		14
		Всього по кошторису					179474,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2695,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59441,48				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
(назва організації, що затверджує)

В.О. начальника Т.В. Павленко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"№ 20 від 26 лютого" 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На поточний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Журавонька"

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,07	
2	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2	10м	4,57	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,76	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,97	
6	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,15	
7	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,636	
8	Розбирання ліпних виробів на стелі	100м2	0,12	
9	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,1	
10	Ремонт підлог із щитового паркету з виправленням настилу [решетування]	м2	49	
11	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	1,1	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,636	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	100м2	0,636	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,636	
15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 7мм	100м2	0,636	
16	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,636	
17	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,97	
18	Обробка поверхні антигрибковою сумішшю	м2	280	
19	Грунтування стін бетоноконтактом	м2	14	
20	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,58	
21	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,457	
22	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1516	
23	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,19	

1	2	3	4	5
24	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,19	
25	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	100м2	0,19	
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,08	
27	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 до 40мм	100м2	0,08	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,49	
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,44	
30	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	2,58	
31	Шпатлювання стін шпаклівкою [типу "сатенгіпс"]	100м2	2,58	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,58	
33	Улаштування багетів полівінілхлоридних	100м	0,74	
34	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,54	
35	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,54	
36	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,15	
37	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,15	
38	Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на мастиці	100м2	0,15	
39	Очищення приміщень від сміття	100т	0,11314	
40	Навантаження сміття вручну	1 т	11,314	
41	Перевезення сміття до 10 км	т	11,314	
Розділ. Матеріали				

Склав

Завгородній А.І. Іванов А.І. Іванов А.І. Іванов

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

Завгородній А.І. Іванов А.І. Іванов А.І. Іванов

посада, підпис, ініціали, прізвище

Завгородній А.І. Іванов А.І. Іванов А.І. Іванов

ДОГОВІР № 906

на поточний ремонт роздягальні ясельної групи
дошкільного навчального закладу (ясла- садок) «Журавонька»

м. Бориспіль

“31” 10 2018 року.

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Шабан Катерини Степанівни, що діє на підставі Положення, надалі по тексту – ЗАМОВНИК, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Узолоч", в особі директора Мартиновського Бориса Іванович, що діє на підставі Статуту, надалі по тексту – ПІДРЯДНИК, з другої сторони (надалі поіменовані як СТОРОНИ), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується на власний ризик виконати, у відповідності до умов даного Договору, роботи з поточного ремонту на поточний ремонт роздягальні ясельної групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Журавонька», що розташований за адресою: м. Бориспіль, вул. Полтавська, 28, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх

ДР однієї сторони - 404300000 - 0 - Журавонька
інформація за електронною поштою

2. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з кошторисом. Загальна вартість витрат по виконанню робіт за даним Договором становить **46 212,00 грн. (сорок шість тисяч двісті дванадцять гривень 00 коп.),** без ПДВ.

2.2. Розрахунки і платежі здійснюються Замовником за фактично виконані роботи, згідно Акту виконаних робіт, підписаних обома Сторонами

2.3. Вид розрахунків: безготівковий.

2.4. Форма розрахунків: платіжним дорученням шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

2.5. Кінцева оплата здійснюється після усунення всіх недоробок і дефектів, виявлених під час приймання Замовником виконаних підрядником робіт за Актом прийняття-передачі робіт.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Якість робіт повинна відповідати діючим державним стандартам.

3.2 ПІДРЯДНИК зобов'язується

3.2.1 Провести роботи у відповідності з діючими ДБН та затвердженою проектно-кошторисною документацією в установлені терміни.

3.2.2 Забезпечити бережне ставлення до приміщення, обладнання і матеріалів, переданих ЗАМОВНИКОМ для виконання робіт.

3.2.3 Самостійно забезпечити охорону власної техніки, інструментів, матеріалів тощо протягом терміну виконання робіт по Даному Договору.

3.2.4 Належним чином забезпечити протипожежну охорону, виконання правил техніки безпеки та охорони праці, що обумовлено діючим законодавством.

3.2.5 Усунути недоліки, які виявлені під час здачі-приймання виконаних робіт, згідно ДБН в строки, встановлені ЗАМОВНИКОМ.

3.2.6 Інформувати ЗАМОВНИКА про перебіг виконання робіт



3.2.7. Передати ЗАМОВНИКУ в порядку, передбаченому законодавством та Даним Договором, закінчені роботи.

3.3. ПІДРЯДНИК має право:

3.3.1. Зупинити роботи в разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

3.3.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані та прийняті згідно з умовами Договору роботи.

3.3.3. За умови належного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника прийняття виконаних робіт.

3.3.4. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

3.3.5. Інші права, передбачені договором, цивільним та господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

3.4. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.4.1. Забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

3.4.2. Забезпечити своєчасне прийняття виконаних робіт.

3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані прийняті роботи.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підяду, і не можуть бути усунені Підрядником.

3.4.2. Залучати сторонні організації або виконувати своїми силами технічний нагляд з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт;

3.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки в обґрунтованих розмірах, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

3.4.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення (цінний лист із описом вкладення) про це Підряднику за 5 календарних днів до дати розірвання договору, у разі якщо:

3.4.4.1. Підрядник не розпочав виконання робіт у строки, передбачені Договором, що підтверджується актом, складеним уповноваженими представниками Замовника;

3.4.4.2. Підрядник не виконує умови Договору, що підтверджується відповідними актами, складеними уповноваженими представниками Замовника;

3.4.4.3. Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги кошторисної документації, що засвідчується актами, за участю незалежної сторони;

3.4.4.4. Підрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

3.4.4.5. Підрядник допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником;

3.4.5. Не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, здійснювати контроль за виконанням робіт (включаючи контроль якості, вартості та обсягу робіт, тощо).

3.4.6. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди

3.4.7. Вимагати від Підрядника своєчасного та якісного виконання робіт.

3.4.8. Визначати строки усунення підрядником виявлених недоліків (недоробок, порушень), як при прийнятті завершених робіт так і під час гарантійного строку експлуатації, та вимагати їх усунення за рахунок Підрядника, якщо зазначені недоліки спричинені винними діями (бездіяльністю) останнього.

3.4.9. Вимагати від Підрядника відшкодування збитку, зумовленого порушенням умов Договору.



3.4.10. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування Підрядником збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим.

3.4.11. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

3.4.12. Для реалізації свого права на відмову від Договору, зазначену в пунктах 3.4.10. та 3.4.11. даного Договору, Замовник надсилає Підряднику письмове повідомлення з увідомленням про вручення (цінний лист із описом вкладення) про відмову від договору. Дане письмове повідомлення є документом про одностороннє розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Підрядником письмового повідомлення. Підтвердженням дати отримання Підрядником письмового повідомлення є дата, зазначена на штампелі в повідомленні про вручення листа.

3.4.13. Також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства України.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується розпочати виконання робіт на наступний після підписання даного Договору робочий день та виконати роботи, передбачені цим Договором, протягом жовтня- листопада 2018 року.

4.2. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язується повідомити Замовника про готовність предмету до здачі протягом 3 календарних днів після виконання робіт.

4.3. Датою, яка підтверджує закінчення робіт, є дата підписання двостороннього Акту про повне закінчення робіт в обсягах, передбачених цим Договором.

4.4. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за Актом протягом трьох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання.

5. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

5.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкту протягом п'яти років.

5.2. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоробок та дефектів, для складання дефектного акту запрошується Підрядник, який повинен прибути до Замовника протягом 3-х днів після виклику.

5.3. На недоробки та дефекти, що виявлені протягом гарантійного терміну, складається дефектний акт за підписом обох сторін, в якому наводиться перелік і об'єми недоробок і дефектів, а також укладається угода про строки їх усунення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку передбаченому Законодавством України та Договором.

6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при виконанні робіт Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції:

6.2.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості робіт, матеріалів з Підрядника стягується штраф у розмірі 20% неякісних робіт, визначених Замовником у дефектному акті.

6.2.2. За порушення строків виконання робіт з Підрядника стягується пеня в розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вартості прострочених робіт.



6.2.3. У разі відмови Замовника від Договору (одностороннього розірвання Договору), що передбачено пунктами 6.10., 6.11. даного Договору, з Підрядника стягується штраф в розмірі 10% від вартості невиконаних.

6.3. У разі порушення зобов'язань за договором Замовник застосовує до Підрядника такі оперативно-господарські санкції:

6.3.1. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником.

6.3.2. Замовник має право в односторонньому порядку (у тому числі після закінчення терміну дії цього Договору) утримувати суми, пред'явлені Підряднику штрафні санкції (пені, штрафу і т.д.) та розрахункових збитків, з сум, що підлягають до оплати, у тому числі за виконані роботи та поставлені матеріали, шляхом відправлення Підряднику відповідного повідомлення із зазначенням утриманої суми штрафних санкцій (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків.

Утримання штрафних санкцій (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків не тягне за собою зміну вартості робіт за цим Договором. У результаті перерахування замовником грошових коштів у сумі, що підлягає оплаті Підряднику після утримання штрафних санкцій (пені, штрафу і т.д.) і розрахованих збитків, зазначених у повідомленні, вважаються виконаними Замовником в повному обсязі по перерахуванню грошових коштів у сумі, що підлягала оплаті Підряднику до утримання штрафних санкцій (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, а також зобов'язання Підрядника по сплаті Замовнику неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, зазначених у повідомленні.

До завершення розгляду по суті виниклих спірних питань Сторонами або судом, утримання Замовником сум пред'явлених Підряднику штрафних санкцій (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків не є порушенням передбачених цим Договором зобов'язань Замовника по оплаті виконаних Підрядником робіт і поставлених матеріалів.

6.4. Оперативно-господарські санкції застосовуються одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

6.5. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до повного виконання умов цього Договору.

6.6. Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства.

6.7. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Підрядника від виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором, а також від обов'язку усунення недоліків робіт, визначених актом.

6.8. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за заподіяну Замовнику, під час виконання робіт шкоду (пошкодження майна Замовника) в повному обсязі.

6.9. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили.

6.10. За збитки, завдані третій особі, відповідає Сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах за такі збитки відповідають обидві Сторони, вони несуть солідарну відповідальність.


6.11. Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 30 грудня 2018 року.

7.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

7.3. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Сторін можуть бути змінені за взаємною згодою на підставі додаткових угод, що є невід'ємною частиною Даного Договору.



7.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій СТОРОНІ без письмової згоди другої СТОРОНИ.

7.5. Договір може бути розірваний у випадках, передбачених законом та даним Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.2. Стосунки, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору та не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

8.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління освіти і науки
Бориспільської міської ради
м. Бориспіль
вул. Київський Шлях, 35
ГУ ДКСУ у Київській області
Р/р 35411085025303
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 05408355

Виконуючого обов'язки
начальника
управління / К.С.Шабан/



ПІДРЯДНИК

ТОВ "Узолоч"
Київська обл., м. Бориспіль
вул. Нова2, буд. 6, кв. 101
р/р 26000053141417 в
ПАТ КБ Приватбанк Київська філія
МФО 321842, код 40348732
Платник єдиного податку 5%

Директор / Б.І.Мартинівський/



Замовник Управління освіти і науки Бориспільської міської ради

(назва організації)

Підрядчик

ТОВ "УЗОЛОЧ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт роздягальні дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Журавонька", що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 вересня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		34,34094	34,34094	-
	Заробітна плата		14,58238	14,58238	-
	Вартість матеріальних ресурсів		19,30882	19,30882	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,44974	0,44974	-
3	Загальновиробничі витрати		5,45859	5,45859	-
	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кošти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кošти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		39,79953	39,79953	-
7	Прибуток		3,5668	3,5668	-
8	Кošти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,64517	-	0,64517
9	Кošти на покриття ризику		-	-	-
10	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	<p>Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна</p>	44,0115 2,2005 46,212 46,212	43,36633 - 43,36633	0,64517 2,2005 2,84567

Керівник підприємства
(організації) замовника

К.С. Шаган



Керівник генеральної
підприємчої організації

Б.І.Мартинівський



Поточний ремонт роздягальні дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Журавонька"

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на поточний ремонт роздягальні
ДНЗ "Журавонька"

39,79953 тис. грн.
0,52453 тис.люд.-год.
17,19302 тис. грн.
3,2 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "10 вересня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,16	195,25	-	31,24	31,24	-	7,152	1,14		
2	РН7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,137	195,25	-	238,27	238,27	-	63,708	8,73		
3	РН7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,137	1739,23	-	69,39	69,39	-	18,552	2,54		
4	РН7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,137	506,47	-	49,64	49,64	-	13,272	1,82		
5	РН1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсіпання ґрунту	100 м3	0,01	506,47	-	209,21	186,78	-	671,16	6,71		
6	РН2-18-3	Заміна цегляних стрічкових фундаментів з очищенням	1 м3	1,374	362,33	-	3819,18	1813,2	-	45,24	62,16		
					20920,72	-							
					18678,38	-							
					2779,61	-							
					1319,65	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН2-7-1	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель при товщині цоколю в 2 цеглини	10 м	0,225	6441,22 4948,59	-	1449,27	1113,43	-	149,64	33,67
8	РН7-13-2	Ущільнення ґрунту щербеном	100м2	0,137	3498,22 328,31	-	479,26	44,98	-	11,148	1,53
9	Р7-15-4	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,137	15021,67 3892,96	171,31 56,67	2057,97	533,34	23,47 7,76	129,852 1,7136	17,79 0,23
10	РН7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 50 мм площею понад 10 м2	100м2	0,137	4344,32 3213,86	-	595,17	440,3	-	104,448	14,31
11	С123-345 варіант 8	Дошка обрізна 5х15	м3	0,7	5401,99	-	3781,39	-	-	-	-
12	С111-1897-1	Саморізи 75мм	шт	160	0,20	-	32	-	-	-	-
13	РН7-5-2 варіант 1	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 ручним рубанком	100м2	0,137	3103,65 3103,65	-	425,2	425,2	-	103,524	14,18
14	РН20-21-1	Вогне- та біозахист захист дерев'яних поверхонь	м3	1	48,37 48,37	-	48,37	48,37	-	1,572	1,57
15	С111-1624-12	Вогнебіозахист 1кг Страж-1	шт	1	175,51	-	175,51	-	-	-	-
16	РН7-26-2 варіант 3	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,137	2234,97 2234,97	-	306,19	306,19	-	69,996	9,59
17	С111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	15	231,70	-	3475,5	-	-	-	-
18	РН7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,135	609,00 609,00	-	82,22	82,22	-	17,724	2,39
19	С1545-205-1	Плінтус ПВХ 2,5м в к-ті	шт	6	45,91	-	275,46	-	-	-	-
20	С111-1897-1 варіант 1	Дюбель швидкого монтажу	шт	30	0,71	-	21,3	-	-	-	-
21	РН19-34-3 варіант 2	Обробка поверхні антигрибковою сумішшю	м2	42	8,15 4,74	3,41 0,83	342,3	199,08	143,22 34,86	0,156 0,0252	6,55 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С111-233-1-5	Антигрибова грунтовка Байріс		кг	3	54,50	-	163,5	-	-	-	-
23	Грунтування стін бетоноконтактом		м2	26	8,15 4,74	3,41 0,83	211,9	123,24	88,66 21,58	0,156 0,0252	4,06 0,66
24 & С111-1624-12	Бетоноконтакт 7,5кг		шт	1	428,53	-	428,53	-	-	-	-
25	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином		100м2	0,021	24378,41 17520,49	-	511,95	367,93	-	529,8	11,13
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,07	12432,54 12418,67	-	870,28	869,31	-	384,36	26,91
27	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2		100м2	0,07	3249,87 3249,87	-	227,49	227,49	-	100,584	7,04
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків		100м	0,16	1303,90 800,95	-	208,62	128,15	-	23,3105	3,73
29	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм		100м2	0,137	3647,42 3647,42	-	499,7	499,7	-	111,576	15,29
30	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм		100м2	0,42	2284,25 2284,25	-	959,39	959,39	-	69,876	29,35
31	Шлакування стель шлаквіскою "Ветоніт"		100м2	0,137	3329,21 3209,35	-	456,1	439,68	-	100,512	13,77
32	Шлакування стін шлаквіскою "Ветоніт"		100м2	0,42	2536,07 2416,21	-	1065,15	1014,81	-	75,672	31,78
33	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях		100м2	0,58	6415,71 4843,81	-	3721,11	2809,41	-	161,568	93,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34 & С111-1650-1-1	шт	Штукатурна суміш 30кг	шт	18	153,44	-	2761,92	-	-	-	-	
35 & С111-1650-1-1	шт	Суміш сатенгіпс 30кг	шт	2,2	154,46	-	339,81	-	-	-	-	
36 РН12-31-13	100М2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100М2	0,03	4397,52 2916,61	-	131,93	87,5	-	92,532	2,78	
37 РН12-49-6	100М2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100М2	0,137	6023,37 1890,51	-	825,2	259	-	59,208	8,11	
38 РН12-49-5	100М2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100М2	0,42	5452,68 1679,39	-	2290,13	705,34	-	52,596	22,09	
39 РН20-36-1	100т	Очищення приміщень від сміття	100т	0,03306	10080,53 10080,53	-	333,26	333,26	-	392,544	12,98	
40 РН20-40-1	1 т	Навантаження сміття вручну	1 т	3,306	53,40 53,40	-	176,54	176,54	-	1,956	6,47	
41 С311-10-М	т	Перевезення сміття до 10 км	т	3,306	58,80 58,80	58,80 6,03	194,39	-	194,39 19,94	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							34340,94	14582,38	449,74	0,161	473,88	
Разом будівельні роботи, грн.							34340,94		84,14			2,48
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							19308,82					
всього заробітна плата, грн.							14666,52					
Загальновиборничі витрати, грн.							5458,59					
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							48,17					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2526,5					
Всього будівельні роботи, грн.							39799,53					

Всього по кошторису							39799,53					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							524,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17193,02				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Handwritten signature]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Handwritten signature]

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
«ЖУРАВОНЬКА»**

08300 м. Бориспіль, вул. Полтавська, 28

boryspil-dnz-zhuravonka.edukit.kiev.ua/

E-mail: dnzjuravonka@ukr.net Тел.6-21-50

27.08.2018 №152

Начальнику управління
освіти і науки
Павленко Т.В.

Супровідний лист

Адміністрація дошкільного навчального закладу(ясла-садок) «Журавонька» відповідно до листа управління освіти і науки від 09.08.2018 року № 03-14-1251 надсилає в плановий відділ управління освіти і науки нагальну потребу в коштах з детальними обґрунтуваннями та підтверджуючими розрахунками на придбання товарів, матеріалів ,обладнання ,основних засобів,оплату робіт,послуг на 2019 рік.

Додатки:

1.Інформація про потребу в придбанні товарів,матеріалів,обладнання,основних засобів,оплату праці, послуг на 2019 рік від 27.08.2018 №151

Завідувач ДНЗ



Т.Б.Пінчук

Інформація про потребу в придбанні товарів, матеріалів, обладнання, основних засобів, оплати робіт, послуг на 2019 рік.

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) "Журавонька"

(назва закладу)

Назва предметів постачання, послуг, робіт	Кількість	Ціна за штуку, грн	Вартість, грн	Короткий опис товарів, робіт та технічні характеристики	Обґрунтування у необхідності придбання товарів, виконання робіт
Шафа книжна напівзакрита 2-х дверна	4 шт.	2140	8560	Бук 802*403*1816мм	Необхідно для кабінету методиста, так є
Шафа книжна напівзакрита 4-х дверна	5 шт.	2390	11950	Бук 802*403*1816мм	Необхідно для кабінету методиста, так є
Шафа для одягу(доросла)	2 шт.	2470	4940	Бук 802*519*1816мм	Кабінет завідувача та методиста ремонт в групову кімнату. недостатня кількість
Стільці дитячі	35 шт.	300	10500	300*330*340 кольорові	
Стільці офісні	10 шт.	500	5.000		
Стіл письмовий	1	4452	4452		кабінет методиста
ПОБУТОВА ТЕХНІКА					
Комп"ютер	2	13200	26400		
Світлодіодний планшет	4	2900	11600		Для розвитку дрібної моторики рук
Світловий стіл (пісочна анімація)	2	5900	11800		Для розвитку дрібної моторики рук
Пральна машинка	1	6700	6700	фронтальна, 5 кг	пральна машина вийшла з ладу не підл
Кондиціонер для харчоблоку	1	10000	10000		
Змішувач для води	2	1500	3000		
Змішувач для води	8	600	420		

Бориспільська міська територіальна громада
 Дошкільний навчальний заклад
 (ЯСЛА-САДОК) "Журавонька"
 Бориспільської міської ради Київської області
 Ідентифікаційний код 23580543
 № 37 08 2018 р. № 151

Холодильник	1				Двокамерний холодильник ATLANT MXM 2835-95
Сушильна машина	1	17500	17500		Сушильний автомат BOSCH WTG 864000E для сушки постільної білизни
Джерело безперебійного живлення	3	1800	5400		У разі відключення електроенергії для збереження документації
Жорсткий диск	2	1700	3400		
Ламінатор	1	4200	4200		Ламінатор Agent LM-A4 250 MD для приведення в порядок дидактичних
Ростомір напольний з електронними вагами	1	2500	2500		Для вимірювання і зважування дітей в і
Проекційний екран	1	9050	9050		Для проведення занять з дітьми
Мультимедійний проектор	1	1560	1560		Для проведення занять з дітьми
СПОРТИВНЕ ТА ІГРОВЕ ОБЛАДНАННЯ НА МАЙДАНЧИКАХ					
Спортивний куточок з турніком, ребристою дошкою та скеледромом	1	9479	9479		Для проведення занять з фізкультури
Шведська стінка з турніком -брусом	2	2519	5038		Для проведення занять з фізкультури
Стійка баскетбольна	2	5921	11842		Для проведення занять з фізкультури
Мат гімнастичний дитячий	4	1169	4676		Для проведення занять з фізкультури
дошка ребриста двобічна	2	935	1870		Для проведення занять з фізкультури
дошка роликів масажна	1	1200	1200		Для проведення занять з фізкультури
стійка для стрибків у висоту	1	1350	1350		Для проведення занять з фізкультури
дуги для підлізання комплект 4 шт	2	1350	2700		Для проведення занять з фізкультури
бар'єри для стрибків комплект 4 шт.	2	1350	2700		Для проведення занять з фізкультури
шведська стінка з турніком-брусом	2	2530	5060		Для проведення занять з фізкультури

Дитячий спортивний комплекс	1	12791	12791	12791	Для проведення занять з фізкультури
Ігровий комплекс на майданчик	1	59200	59200	59200	Все обладнання на майданчиках застар
Ігровий комплекс на майданчик	1	74400	74400	74400	Все обладнання на майданчиках застар
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГРУП					
Ліжко двохярусне	12	6250	75000	75000	У зв'язку зі збільшенням дітей в групах
Стінка дитяча	2	13900	27800	27800	для іграшок та ігрового матеріалу
М'ЯКИЙ ІНВЕНТАР					
Матрац дитячий	25	194	4850	4850	
Простирадло					
Килим дитячий 3*4	6 шт.	8740	52440	52440	в групові кімнати
Килим 4*5	1 шт.	14560	14560	14560	в музичну залу
жалози мультифактурні	8	4928	39424	39424	в музичну залу
Покривало	60 шт.	180	10800	140*60	
Халати білі	30 шт	250	7500	7500	
Рушник махровий	100 шт	35	3500	40*70	
Комплект дитячої постільної білизни					
	200 шт	370	74000	74000	Недостатня кількість
Комплект одягу для кухаря	6 шт.	808	4848	4848	Одяг потребує заміни
ГОСПОДАРЧІ ПОТРЕБИ					
Відра пластмасові	10	35	350	6 л.	
Відра пластмасові	10	53	530	10 л.	
Лопати штикові	5	90	450	450	
Сапа	5	55	275	275	
Граблі віялові	5	75	375	375	
Візок садовий	1	1100	1100	1100	
Драбина стремянка	1	700	700	3-х ступінчата	
Драбина стремянка	1	1300	1300	5-ступінчата	
Замки врізні	10	500	5000	5000	

Електролампочки	200	11	2200		
Тарілка глибока	300	30	6000		
Тарілка мілка	300	28	5600		
Чашки	500	34	17000		
Сушка для посуду	12	1380	16560		
Друшляк	2	200	400		
ГОСПОДАРЧІ ПОТРЕБИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЇ					
Обслуговування холодильного обладнання					
Обслуговування пральних машин та бойлерів					
Обслуговування електрообладнання на харчоблоці					
Обслуговування комп'ютерів та принтерів					
Чищення каналізаційних колодязів					
Вивіз листя та додаткова потреба в транспорті (трактор) для вивозу сміття					
Видалення аварійних дерев					
РЕМОНТНІ РОБОТИ					
Група "Колобок" (кап.ремонт)	1	199 тисяч	199 тисяч		В групі проступає сирість та цвіль ,що є
Реконструкція харчоблоку	1	199 тисяч	199 тисяч		Не відповідає вимогам Інструкції з орга
Реконструкція дитячих туалетів	5	199 тисяч	199 тисяч		

Будівництво павільйону	1	199 тисяч	199 тисяч			
Заміна асфальтного покриття	400м.кв.	199 тисяч	199 тисяч			
Заміна огорожі	177 м	199 тисяч	199 тисяч			Проржавілі і не підлягають ремонту
Заміна металевих воріт	6 м.	70 тисяч	70 тисяч			
ІГРОВЕ ОБЛАДНАННЯ В ГРУПОВИХ КІМНАТАХ						
Конструктор "LEGO"	1					Відповідно програми навчання та вихов
1. Поліція	1	940	940			
2. Пожежна частина	1	1800	1800			
3. Ферма	1	330	330			
4. Веселі звірята	1	258	258			
5. Місто	1	700	700			
6. Транспорт	1	740	740			
7. Лікарня	1	2000	2000			
8. Потяг з цифрами	2	560	1120			
Логічні блоки Дьєнеша	6	213	1278			
Палочки Кюізенера (кольорові)	6	576	3456			
Демонстраційний матеріал до Кюізенера та Дьєнеша	6	990	990			
Конструктор Viga, Toys для малюків	6	762	4572			
Дерев'яні пазли	24	30	720			
Конструктор Фанні Брікс	6	230	1380			
Кубики Зайцева	2	600	1200			
Кубики Нікітіних	6	240	1440			
Кольорові кубики Монтессорі	6	220	1320			

Магнітний конструктор Magformers	6	600	3600	
Конструктор- брістл BristleBlocks	6	265	1590	



Керівник

Т.Б.Пінчук

ПІБ