

Поточна дата


Стан виконання кроків

Стан виконання кроків ЦОВВ

● Виконано ● Виконується ● Не розпочато

Всього	Виконано	Виконується	Не розпочато
17	4	10	3
	23,53%	58,82%	17,65%

Вибір виконавця




Мін'юст

Вчасність виконання кроків ЦОВВ за вказаний період

● Виконано ● Виконується ● Не розпочато

30.04.2018	26.12.2018		
○	○		
Всього	Виконано	Виконується	Не розпочато
17	4	10	3
	23,53%	58,82%	17,65%



Мін'юст

- 489. Розроблення національних інструментів пробації та навчання персоналу
- 492. Підвищення рівня довіри до системи пробації з боку суспільства
- 494. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері надання безоплатної правової допомоги»
- 499. Спрощення основних процесів організації надання безоплатної правової допомоги
- 234. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання питань обов'язкового проведення розробниками гендерно-правової експертизи під час підготовки ними проектів законів ...

Відповідальний Виконавець (ЦОВВ)	Кінцева дата	%
Мін'юст	07.31.2018	100,00%
Мін'юст	08.31.2018	100,00%
Мін'юст	09.30.2018	100,00%
Мін'юст	10.31.2018	45,00%
Мін'юст	11.30.2018	75,00%