


Підприємство, організація - Підприємство «Вікторія-Іл» у вигляді ТОВ
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (22445582)
Замовник - Комунальна установа "Центр реабілітації осіб з вадами психфізичного розвитку"
Гендиректор - Підприємство «Вікторія-Іл» у вигляді ТОВ
Субдиректор -
Договір № 67 від 30.05.2017р
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунальної установи "Центр реабілітації осіб з вадами психфізичного розвитку" за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 3-А
Найменування об'єкта - м. Одеса, вул. Гайдара, 3-А
Підстава: Договірна ціна



А К Т № 2
Приймання виконаних будівельних робіт
за червень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єктування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі				
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунальної установи "Центр реабілітації осіб з вадами психфізичного розвитку" за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 3-А									
1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газоізоляційних паляників	РН8-17-1	100м2	3,01	1609,53	1101,03	-	4845	161,35	

2	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ЕПТ 3.0.	С111-853-6	М2	346,15	48,96	-	16948	-
3	Грунтовка-праймер №03	варіант 1 С1633-134В-2	кг	240,8	40,49	-	9750	-
4	Розбирання цементної стяжки	варіант 1 РН7-2-8	100м2	0,59	1136,86	1136,86	671	36,02
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	РН8-35-1	100м2	0,59	6420,78	1585,98	3788	48,97
6	Ремонт парапетів та вентилялів цеглою	РН3-12-1	1 м3	0,6	2996,39	1039,46	1798	31,85
7	Оштукатурювання парапетів та вентилялів	РН11-41-1	100м2	0,57	6087,10	3100,90	3470	79,3
8	Улаштування примикань висотою 400 мм до парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	РН8-44-1	100 м	0,28	12684,86	2384,36	3552	33,67
9	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКТ 4.0.	С111-853-7	М2	39,2	58,65	-	2299	-
10	Грунтовка-праймер №03	варіант 1 С1633-134В-2	кг	14,28	40,49	-	578	-
11	Улаштування примикань висотою 400 мм до парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	варіант 1 РН8-44-1	100 м	0,57	12684,86	2384,36	7230	68,54
12	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКТ 4.0.	С111-853-7	М2	79,8	58,65	-	4680	-
13	Грунтовка-праймер №03	варіант 1 С1633-134В-2	кг	29,07	40,49	-	1177	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до паралелів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	РН8-44-3 к=2	100 м	-0,57	2797,23	94,23	-	-1594	-2,71
15	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	С111-853-7 варіант 1	м2	-25,08	58,65	-	-	-1471	-
16	Грунтовка-праймер №03	С1633-134В-2 варіант 1	кг	-9,12	40,49	-	-	-369	-
17	Улаштування примикань висотою 400 мм до паралелів з рулонних покрівельних матеріалів Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	РН8-44-1 варіант 1	100 м	0,455	12684,86	2384,36	-	5772	54,71
18	Грунтовка-праймер №03	С111-853-7 варіант 1	м2	63,7	58,65	-	-	3736	-
19	Грунтовка-праймер №03	С1633-134В-2 варіант 1	кг	23,2	40,49	-	-	939	-
20	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до паралелів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	РН8-44-3 варіант 1	100 м	0,455	1398,62	47,12	-	636	1,08
21	Грунтовка-праймер №03	С111-853-7 варіант 1	м2	10,01	58,65	-	-	587	-
22	Грунтовка-праймер №03	С1633-134В-2 варіант 1	кг	3,64	40,49	-	-	147	-
23	Навішування підвісних жолобів з готових елементів Підвісні жолоби	РН8-41-2 варіант 1	100м	2,52	3310,16	1364,51	-	8342	167,41
24	Заміна карнизних звисів з листової сталі (без вартості сталі) Влаштування покрівель в один шар з евароруберойду із застосуванням газополум'яних пальників	С111-1797-4 РН8-49-3	м	264,6	54,41	-	-	14397	-
25	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	РН8-32-4	100м	2,34	5223,20	2681,67	-	12222	328,37
26	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	РН8-32-4	100м2	7,81	1019,00	560,00	-	7958	212,93
27	Матеріал рулонний покрівельний Бікроеласт ХКП 4.0.	С111-853-7 варіант 1	м2	898,15	58,65	-	-	52676	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					26784,00	157,36
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (+II+III+IV)		грн.					280948,00	3370,38
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					280948,00	3370,38
	Разом (+II+III+IV+V)		грн.					9140,00	2,47
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					4149,00	2,47
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					-	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					290088,30	2,47
	Разом (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					294237,30	3370,38
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	2,47
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					294237,30	3370,38
		п.5.8.16	грн.					58847,46	2,47

1	Всього за актом	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				грн.					353084,76	

М. П. Замовник



[Handwritten signature]

М. П. Генеральний директор



[Handwritten signature]

Директор Комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» Гоніна М.К.
 Директор Підприємства «Вікторія-ІІ» у вигляді ТОВ Келін Ю.А.

«23» 06 2017 року
 «23» 06 2017 року

[Handwritten signature]

Бол. бун. Гусарова Н.В.
До оплати
23.06.2017р

[Handwritten signature]