

**Заявка**  
**на проект, який може реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

***Капітальний ремонт Космацького будинку  
культури в с. Космач Косівського району  
Івано-Франківської області  
(в рамках проведення заходів з  
комплексного енергозбереження)***

**Заявник:**

**Космацька сільська рада об'єднаної територіальної громади**

**2018 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства регіонального  
розвитку, будівництва та житлово-  
комунального господарства  
України  
05.04.2016 року № 82

**Проектна заявка на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

1.	Зміст проектної заявки	с. 2
2.	Загальна характеристика проектної заявки	с. 3-4
3.	Проект	с. 5-10
3.1.	Анотація проекту	с. 5-6
3.2.	Детальний опис проекту	с. 7-9
	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	с. 6-8
	Мета та завдання проекту	с. 8
	Основні заходи проекту	с. 8
	План-графік реалізації заходів проекту	с. 10
	Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту	с. 10
4.	Бюджет проекту	с. 11-13
4.1.	Загальний бюджет проекту	с. 11
4.2.	Розклад бюджету за статтями видатків	с. 12
4.3.	Очікувані джерела фінансування	с. 12-13
4.4.	Розрахунок вартості проекту	с. 13
5.	Інформація про учасників реалізації проекту	с. 13
6.	Додатки	с. 14

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙ  
МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ З  
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАННЯ  
ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД**

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі – проект)	Капітальний ремонт Космацького будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження)
Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об'єднаної територіальної громади)	Космацька сільська рада об'єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області
Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект	2.2.3. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури; Плану соціально-економічного розвитку Космацької об'єднаної територіальної громади затвердженим рішенням сесії від 11 травня 2018 №102-13/2018
Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200	Здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту
Мета та завдання проекту	Основною метою даного проекту є створення умов для культурного розвитку мешканців громади, забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, збереження та поширення національних та місцевих традицій та звичаїв. Завданням даного проекту є: - Корегування ПКД; - Здійснення заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією із здійснення капітального ремонту будинку культури в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження); - Інформування громадськості про хід реалізації проекту
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект	9046
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))	з червня 2018 – до грудня 2018 року

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн.	935,800
Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн.	-
Назва населених пунктів, у яких реалізується проект	с. Космач
Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника	Бербеничук Дмитро Дмитрович
Телефон, факс, e-mail заявника	0975256162, s_rada.kos@ukr.net
Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту	Космацький сільський голова, Бербеничук Дмитро Дмитрович
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту	0975256162, s_rada.kos@ukr.net

Сільський голова:  
М.П.

\_\_\_\_\_

Бербеничук Д.Д.

## **III. ПРОЕКТ**

### **3.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ**

#### **Назва проекту**

Капітальний ремонт Космацького будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження).

#### **Актуальність проекту**

Актуальність проекту Капітальний ремонт Космацького будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження) полягає насамперед у важливості створення умов для культурного розвитку мешканців громади, забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, збереження та поширення національних та місцевих традицій та звичаїв.

#### **Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект**

На території села Космач єдиним закладом для організації дозвілля жителів є сільський клуб, жодного іншого закладу такого спрямування немає. Сільський клуб – це і місце для проведення дозвілля молоді, сімейного відпочинку, та чи не єдиний заклад, де літні люди відпочивають, спілкуються, бережуть народні традиції та звичаї і передають їх підростаючому поколінню.

У 2017 році за кошти інфраструктурної субвенції проводився капітальний ремонт даного приміщення. Відремонтовано зовнішню частину та зал. Проте, приміщення не опалюється, а інші кабінети, малий зал та коридори залишаються такими, що зумовлює проведення заходів з капітального ремонту Космацького будинку культури у 2018 році, як перехідний проект.

#### **Інноваційність проекту**

Полягає в застосуванні матеріалу, що є технологічним в монтажі і довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність приміщення.

#### **Соціально-економічна спрямованість**

Реалізація проекту дасть можливість досягти соціально-економічного ефекту, а саме:

- створення належних санітарно-гігієнічних та побутових умов у приміщенні;

- забезпечення ефективного використання матеріалів для опалення закладу культури;

- створення належних умов для культурного розвитку мешканців громади, забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, збереження та поширення національних та місцевих традицій та звичаїв;

- підвищення іміджу органів місцевого самоврядування серед широких верств населення. Після реалізації проекту і всебічного його висвітленні в ЗМІ громада побачить, що разом із місцевою владою вони здатні вирішувати власні проблеми, це стане ще одним кроком у створенні громадського суспільства;

### **Реальна можливість виконання проекту**

За умови вчасного фінансування проекту результатів реально досягти протягом шести місяців (до грудня 2018 року). Реалізації проекту сприятиме також готовність жителів громади брати активну участь у реалізації проекту.

### **Перелік заходів проекту**

#### **Завдання 1:**

Корегування проектно-кошторисної документації;

#### **Завдання 2:**

2.1. Електромонтажні роботи;

2.2. Внутрішні роботи;

2.3. Отоплювальні роботи;

#### **Завдання 3:**

3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ.

3.2. Інтерв'ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті.

3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової інформації та на сайті Космацької ОТГ.

### **Очікувані результати проекту**

- проведено капітальний ремонт Космацького будинку культури;

- підвищено ефективність використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, скорочено обсяги їх споживання закладом культури;

- заощаджено бюджетні кошти, які витрачалися на енергоносії та поточні ремонти закладу культури;

- сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування відвідувачів та працівників закладу культури.

**Цільові групи проекту:** 9046 осіб: населення Космацької об'єднаної територіальної громади та гості ОТГ.

- **Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування.**
- Загальна сума бюджету проекту – 935,800.
- Джерела очікуваного фінансування:
- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури – 935,800;

### **3.2. Детальний опис проекту.**

#### **Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект**

##### **Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю**

Космацька сільська рада – адміністративно-територіальна одиниця у Косівському районі Івано-Франківської області з центром у с. Космач. Космацька об'єднана територіальна громада утворена 18 грудня 2016 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли населені пункти: Брустурів, Космач, Прокурава. Космацька об'єднана територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Косівського району Івано-Франківської області. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 30 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 103 км.

Космач – село в Косівському районі Івано-Франківської області, на території, якого знаходиться будинок культури, що працює з початку 70-х років. 47 років у будівлі не проводилось капітальних ремонтів, що є причиною незадовільного фізичного стану будинку культури.

##### **Детальний опис проблеми, на вирішення якої розроблено проект**

Заклади культури у сільській місцевості є невід'ємною складовою культурного розвитку. Упродовж останнього десятиліття сільська культура втратила не лише відповідне місце серед пріоритетів державної політики, а й зазнала руйнування цілісної мережі культурних установ. Існуюча у сільській місцевості соціокультурна ситуація вимагає нових підходів, програм, проектів і механізмів їхньої реалізації.

Сьогодні, як ніколи, особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потребує діяльність, спрямована на збереження і розвиток технічного стану будівель закладів культури у сільській місцевості, здійснення заходів комплексного енергозбереження, забезпечення умов для культурного розвитку мешканців громади, забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, збереження та поширення національних та місцевих традицій та звичаїв.

Для надання якісних послуг всім верствам населення (особливо дітям та молоді), будівля закладу культури повинна відповідати комфортним вимогам перебування у клубі. Важливо відзначити необхідність покращення умов у осінньо-зимовий період (це стосується температурного режиму, що не відповідає нормам). В рамках заходів повного комплексного енергозбереження, що передбачається даним проектом, при умові прийняття рішення громадою та за умови отримання субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури, планується проведення капітального ремонту приміщень та інших енергозберігаючих заходів з метою комплексного енергозбереження. Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на проведення робіт по капітальному ремонту будинку культури в с. Космач.

Будинок культури в с. Космач належить до власності Космацької об'єднаної територіальної громади. Нестача фінансових ресурсів в основному відбивається на функціонування закладу культури.

З метою необхідності підтримки закладу культури, підвищення ефективності його роботи та модернізації діяльності нами розроблено «Капітальний ремонт будинку культури Космацької об'єднаної територіальної громади в с. Космач, Косівського району, Івано-Франківської області».

Проведення капітального ремонту будівлі у 2017 році за кошти інфраструктурної субвенції дало змогу частково покращити матеріально-технічний стан приміщення та забезпечити комфортні умови для проведення культурно-масових заходів.

### **Опис діяльності у рамках проекту**

Реалізація запланованих у проекті заходів має економічний та соціальний аспект.

Економічний аспект – реалізація даного проекту дозволить збільшити експлуатаційний термін будівлі; підвищити енергоефективність та покращити температурний режим; знизити витрати на електроенергію та теплозабезпечення, і як наслідок, зекономити значну частку коштів з місцевого бюджету.

Соціальний аспект – здійснення проекту дозволить забезпечити достойний рівень комфортності для персоналу, відвідувачів закладу та сприятиме залученню молодих фахівців у сільську місцевість. Головний соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражається у підвищенні ролі культури у житті сільського населення, відповідно, у якості життя в цілому.

**Інновація** полягає в застосуванні матеріалу, що є технологічним в монтажі і довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність приміщення.

**Реальна можливість виконання проекту.** За умови вчасного фінансування проекту результатів реально досягти протягом шести місяців



(до грудня 2018 року). Реалізації проекту сприятиме також готовність жителів громади брати активну участь у реалізації проекту.

Отже, можемо зробити висновок, що наш проект є соціально-економічно важливим для Космацької об'єднаної територіальної громади, і потребує обов'язкової реалізації.

### **Мета та завдання проекту**

Основною метою даного проекту створення умов для культурного розвитку мешканців громади, забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, збереження та поширення національних та місцевих традицій та звичаїв

### **Завдання проекту**

Завданням даного проекту є:

- Коректура проектно-кошторисної документації;
- Здійснення заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією із здійснення капітального ремонту будинку культури в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження);
- Інформування громадськості про хід реалізації проекту.

### **Основні заходи проекту**

#### **Завдання 1:**

- 1.1. Коректура ПКД;
- 1.2. Отримання необхідних дозвільної документації та висновків
- 1.3. Вивчення цінової політики та пропозицій потенційних підрядників
- 1.4 Підписання необхідних договорів з підрядними організаціями на проведення капітального ремонту

#### **Завдання 2:**

- 2.1. Електромонтажні роботи;
- 2.2. Внутрішні роботи;
- 2.3. Отоплювальні роботи;

#### **Завдання 3:**

- 3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ.
- 3.2. Інтерв'ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті.
- 3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової інформації та на сайті Космацької ОТГ.

## План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 6 місяців (з липня 2018 – до грудня 2018 року).

Тривалість заходу (по етапах)	Коротка назва заходу	Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн.		
		Субвенція	Місцевий бюджет	Організацій-партнери
Місяць 1	Корегування проектно-кошторисної документації	-	-	-
Місяць 2	Отримання необхідних дозвільної документації та висновків	-	-	-
Місяць 2	Вивчення цінової політики та пропозицій потенційних підрядників	-	-	-
Місяць 2	Підписання необхідних договорів з підрядними організаціями на проведення капітального ремонту	-	-	-
Місяць 2-6	Електромонтажні роботи	935,800	-	-
	Внутрішні роботи			
	Отеплювальні роботи		-	-
Місяць 2-6	Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ, інтерв'ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті, розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової інформації та на сайті Космацької ОТГ	-	-	-
<b>Разом</b>		<b>935,800</b>	-	-

### Очікувані результати

Очікувані результати проекту: в результаті реалізації даного проекту буде вирішене питання соціально-культурного розвитку села. За умови здійснення капітального ремонту сільського клубу в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області будуть забезпечені безпечні та комфортні умови для проведення культурних заходів із забезпечення санітарних норм утримання приміщення.

Реалізація проекту дозволить забезпечити:

- провести капітальний ремонт Космацького будинку культури;
- підвищити ефективність використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, скорочено обсяги їх споживання закладом культури;
- заощадити бюджетні кошти, які витрачалися на енергоносії та поточні ремонти закладу культури;
- сформувати безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування відвідувачів та працівників закладу культури.

### **Фінансова сталість**

Подальша діяльність після завершення проекту буде фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених позабюджетних коштів.

### **Інституційна сталість**

Реалізація проекту сприятиме розвитку інфраструктури села, забезпечить належні умови для відвідувачів учасників клубу та працівників.

### **Політична сталість**

Реалізація проекту призведе до забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку та культурного розвитку села, підвищить довіру громадськості до влади та матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних відносин у межах сільської громади, розшириться поле участі громадськості у прийнятті важливих управлінських рішень, створенні перспективних планів розвитку території, визначенні стратегічних напрямків соціального розвитку.

## **4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

### **4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

№ з/п	Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис. грн)	Джерела фінансування, тис. грн.		
			субвенція	Місцевий бюджет (у разі співфінансування)	Інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1	Корегування проектно-кошторисної документації	-	-	-	-
2	Отримання необхідних дозвільної документації та висновків	-	-	-	-
3	Вивчення цінової політики та пропозицій потенційних підрядників	-	-	-	-
4	Підписання необхідних договорів з підрядними організаціями на проведення капітального ремонту	-	-	-	-
5	Електромонтажні роботи Внутрішні роботи Зовнішні роботи	935,800	935,800		
6	Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ, інтерв'ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті, розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової інформації та на сайті Космацької ОТГ	-	-		
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>935,800</b>	<b>935,800</b>	-	-

#### 4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п	Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис.грн.)	Джерела фінансування, тис. грн.		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
<b>1</b>	<b>Видатки споживання:</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Видатки розвитку:</b>				
	Капітальний ремонт будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження) КЕКВ 3132	935,800	935,800	-	-
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>935,800</b>	<b>935,800</b>	-	-

#### 4.3. Очікувані джерела фінансування

№ з/п	Джерела фінансування	Сума (тис. грн.)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1	Фінансування за рахунок коштів субвенції	935,800	100
2	Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)	-	0
3	Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту	0,000	0,00

№ з/п	Джерела фінансування	Сума (тис. грн.)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
	<b>Загальний обсяг фінансування</b>	<b>935,800</b>	<b>100</b>

#### 4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

1. Проектно-кошторисна документація, яка була виготовлена у 2017 році ТОВ “Відділ капітального будівництва” за кошти місцевого бюджету. Дана документація затверджена КП Івано-Франківської обласної ради «Про-Експерт» № 09-353-17 від 12 червня 2017р. Проте, відбувається корегування, вносяться зміни, очікується експертний висновок;
2. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт Космацького будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в рамках проведення заходів з комплексного енергозбереження)».

#### 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

	Учасник
Повна офіційна назва організації-партнера	Космацька сільська рада об'єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області
Місце розташування	вул. Шевченка, 4, село Космач Космацької сільської ради об'єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області
Юридичний статус	Орган місцевого самоврядування
Офіційна адреса	вул. Шевченка, 4, село Космач Космацької сільської ради об'єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області
Контактна особа	Бербеничук Дмитро Дмитрович
Телефон	0975256162
Факс	
Адреса електронної пошти	s_rada.kos@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	35

## 6. ДОДАТКИ

1. Копія рішення сільської ради ОТГ №102-13/2018 від 11.05.2018 року «Про затвердження плану соціально-економічного розвитку Космацької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік».
2. Копія Плану соціально-економічного та культурного розвитку міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.
3. Копія Переліку проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Космацькій об'єднаній територіальній громаді.
4. Копія проектно-кошторисної документації, яка була виготовлена виготовлена у 2017 році ТОВ «Відділ капітального будівництва» за кошти місцевого бюджету. Дана документація затверджена КП Івано-Франківської обласної ради «Про-Експерт» № 09-353-17 від 12 червня 2017р. Відбувається корегування ПКД, вносяться зміни, очікується експертний висновок;  
(додається протягом 5 робочих днів після отримання)
5. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектною документації за робочим проектом «Капітальний ремонт Космацького будинку культури в с. Космач, Косівського району Івано-Франківської області (в рамках проведення заходів з комплексного енергозбереження)». (додається протягом 5 робочих днів після отримання);
6. Довідка про форму власності об'єкта.
7. Енергетичний паспорт.

**Голова Космацької  
сільської ради ОТГ**

**Бербеничук Д.Д.**