



**КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Банкова, 1, м. Кременна, Луганська обл., Україна, 92900,
тел./факс (06454) 3-12-01, kremrda@loga.gov.ua, <http://www.krem.loga.gov.ua>, код ЄДРПОУ 04051520

14.05.2019 № 28-1/1487
На № _____ від _____

Керівнику РГО
«Кременський центр
правової інформації,
консультації та допомоги
«КОЛОХОРТ»
О. АНДРЕЄВУ

На Ваш запит від 10.05.2019 щодо діяльності штабу з питань виконання відновлювальних робіт на об'єктах інфраструктури Кременського району, які зруйновані під час проведення антитерористичної операції, Кременська районна державна адміністрація направляє Вам запитувані копії протоколів засідань штабу за період з лютого 2016 року по квітень 2019 року.

Додаток: на 12 арк.

Голова районної
державної адміністрації

Н. ЧЕХУТА

Протокол № 1
штабу з питань виконання відновлювальних робіт на об'єктах
інфраструктури Кременського району, які зруйновані під час
проведення антитерористичної операції

01 лютого 2016 року
райдержадміністрації

м. Кременна

Головуючий: Мар'ясов Р.В. – перший заступник голови райдержадміністрації
Секретар: головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та НС
Присутні: члени штабу
Відсутні: Склярів В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Затвердження Генерального плану відбудови інфраструктури Кременського району (переліку пошкоджених (зруйнованих) об'єктів), які постраждали внаслідок АТО.

ДОПОВІЛИ:

Мар'ясов Р.В. ознайомив присутніх з переліком пошкоджених (зруйнованих) об'єктів, які постраждали під час проведення АТО (перелік додається).
Криулькін О.М. доповів про обсяги збитків та суми необхідних коштів окремо по кожному об'єкту.

За результатами роботи засідання штабу комісія

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Генеральний план відбудови інфраструктури Кременського району на 2016 рік та перелік пошкоджених (зруйнованих) об'єктів, які постраждали під час проведення АТО.
2. Направити Генеральний план відбудови інфраструктури Кременського району на розгляд до облдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління економіки райдержадміністрації.

Голови Штабу



Р.В. Мар'ясов

Секретар

Н.В. Ременяко

Протокол № 2
штабу з питань виконання відновлювальних робіт на об'єктах
інфраструктури Кременського району, які зруйновані під час
проведення антитерористичної операції

15 лютого 2016 року
Зал засідань райдержадміністрації

м. Кременна

Головуючий: Мар'ясов Р.В. – перший заступник голови райдержадміністрації,
Секретар: головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та НС
Ременяко Н.В.

Присутні: члени штабу

Відсутні: Павлов А.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Визначення переліку об'єктів інфраструктури Кременського району, які були зруйновані або пошкоджені під час проведення АТО, для отримання субвенції з державного бюджету у 2016 році.

ДОПОВІЛИ:

Мар'ясов Р.В. ознайомив присутніх з переліком пошкоджених (зруйнованих) об'єктів, які постраждали під час проведення АТО (перелік додається).

Криулькін О.М. доповів про обсяги збитків та суми необхідних коштів окремо по кожному об'єкту.

За результатами доповідей та з урахуванням пропозицій члени штабу

ВИРІШИЛИ:

1. Включити запропоновані об'єкти інфраструктури Кременського району, які були зруйновані або пошкоджені під час проведення АТО, в перелік об'єктів, які пропонуються на розгляд облдержадміністрації для отримання субвенції з державного бюджету.
2. Направити вказаний перелік об'єктів на розгляд до облдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління економіки райдержадміністрації.

Голова Штабу

Секретар



Р.В. Мар'ясов

Н.В. Ременяко

с. Кудрявівка, Кременського району	приватна	Приватний будинок по вул. Советська, буд. 73 с. Кудрявівка.	комісія	10,00	10,00	2016													
Інженерні мережі (водопровід, водопостачання, газопостачання, електропостачання, теплопостачання)																			
с. Варварівка, Кременського району		Середовища центрального водопостачання 4, вул. 30 років Перемоги с. Варварівка Кременського району Луганської області	Капітальний ремонт свердловини центрального водопостачання	230,000	230,000	2016													
Заклади охорони здоров'я																			
Начальні заклади (вищ. середн. повільні навчальні заклади)																			
Заклади культури та спорту																			
с. Варварівка, Кременського району		Сільський Будинок культури, вул. Комсомольська 8 Б с. Варварівка Кременського району Луганської області	Реконструкція покриві сільського Будинку культури	1501,7	1501,7	2016													
Об'єкти промисловості																			
Дорожньо-транспортна інфраструктура																			
с. Боровеньки Кременського району		Міст через р. Борова пров. Зарічний в с. Боровеньки	розробка проектно-кошторисної документації для	270,0	270,0	2016													
с. Боровеньки Кременського району		Міст через р. Борова по вул. Зарічний	відновлення мосту	1638,0	1638,0	2016													
с. Макіївка Кременського району		Автодорога по вул. Чапаєва - вул. Цукральна в	Ремонт дорожнього покриття	11000,0	11000,0	2016													
с. Новоокраїнін		Міст через р. Мечетну с. Новоокраїнін	відновлення мосту	1647,0	1647,0	2016													
м. Кременіна Кременського району		Міст через річку Красна по вул. Титова в м. Кременіна Кременського району	відновлення мосту	2301,5	2301,5	2016													
Об'єкт буде фінансуватися за рахунок "Проект ПРООН "Технологічне та соціальне відновлення Донбасу"																			
Об'єкт буде фінансуватися за рахунок "Проект ПРООН "Технологічне та соціальне відновлення Донбасу"																			
Об'єкт буде фінансуватися за рахунок "Проект ПРООН "Технологічне та соціальне відновлення Донбасу"																			

