



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Виконкомівська, 6, м. Дніпро, 49000, тел. 744 11 26, e-mail: departamentblag@ukr.net

23.10.2019 № 4/2-381

На № 37/2221 від 07.10.2019

Хайкин Максим

Відповідь на інформаційний
запит

На Ваш інформаційний запит від 07.10.2019 щодо капітального ремонту скверу по вул. Столярова повторно повідомляємо таке.

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виконує функції замовника по об'єкту «Капітальний ремонт скверу по вул. Столярова, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Князя Ярослава Мудрого в м. Дніпрі».

1. Яка організація виконує реконструкцію алеї по вул. Столярова Центрального району?

Генеральною підрядною організацією ТОВ «КОМУНАЛЬНИК» у липні 2018 року розпочато виконання робіт по капітальному ремонту алеї по вул. Столярова, які призупинено у вересні 2018 року у зв'язку з коригуванням проекту, тому договір з цією генеральною підрядною організацією було розірвано.

2. Який бюджет виділено на реконструкцію алеї по вул. Столярова Центрального району?

Згідно з позитивним експертним звітом №33/10-17 кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 14.12.2017 складала 18 820 322,00 грн. З вересня 2018 року фінансування об'єкта призупинено. У 2019 році кошти на об'єкт не передбачено.

3. Скільки бюджетних коштів витрачено на реконструкцію алеї по вул. Столярова Центрального району?

З липня по вересень 2018 року витрачено коштів на виконання робіт 842 314,80 грн.

4. Хто із співробітників міської ради відповідає за реконструкцію алеї по вул. Столярова Центрального району?

Технічний нагляд за об'єктом здійснює старший інспектор виробничого відділу управління інфраструктури міста департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Малько Ірина Аліївна.

5. Чому не завершено реконструкцію алеї по вул. Столярова Центрального району, вулиця вже багато місяців знаходиться у зруйнованому стані?

Роботи на об'єкті призупинено у зв'язку з розробкою нової проектно-кошторисної документації з урахуванням строків будівництва метро та проїзної частини вул. Столярова.

6. У який термін планується завершення реконструкції алеї по вул. Столярова Центрального району?

Алею по вул. Столярова відновити та облаштувати буде можливо лише після отримання позитивного експертного звіту.

В. о. директора департаменту



М. П. Діброва