

"ЗАТВЕРЖЕНО"

Генеральний директор Концерну "МТМ"

О.С.Грек

" " 2020р.

ГРАФІК

виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття проїзної частини доріг та тротуарів на ділянках після проведення ремонтних робіт на теплових мережах Концерну "МТМ"

на 2020 рік

№ з/п	Найменування заходів	Характеристика ділянки		Спосіб виконання робіт	Строк початку робіт*	Строк завершення робіт*	Примітка
		Дорога, м2	Тротуар, м2				
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ФІЛІЯ							
1	кв.74 в районі ж.б. по пр.Соборний,192	20		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
2	кв.83 в районі ж.б. по вул. М.Гончаренка,13	64		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
3	кв.86 в районі ж.б. по пр.Соборний,145		72	підрядний	лютий	березень	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (тротуар)
4	кв. 77 в районі ж.б. по пр.Соборний,186-186а	108		підрядний	лютий	березень	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
5	кв.84 в районі ж.б. по пр.Соборний,153 (10 під'їзд)	60		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
6	кв.72 в районі ж.б. по пр.Соборний,196	75		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
7	кв.74 від ТК74-3 до ТК74-5 по вул.Сталеварів	100		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
8	вул.Немировича -Данченка,60	135		підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019
9	бул.Центральний,21	2,00		господарський	01.04.2020	19.05.2020	Особистий прийом у міського голови Буряка В.В (внутрішньоквартальна дорога)
10	кв.17 в районі ж.б. по вул.Гастелло,41	8		господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
11	кв.86 в районі ж.б. по вул.Л.Жаботинського,39 - 41	16		господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
12	кв.23 в районі ж.б. по б. Шевченко, 71	10		господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
13	о.Хортиця, Наук.містечко,62	18		господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019

14	о.Хортиця, Наук.містечко,66	35				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
15	о.Хортиця, Наук.містечко,70	20				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
16	кв.50 в районі ж.б. по пр.Соборний,170А	15				господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80
17	кв. 44-45 в районі ж.б. по бул.Центральному,3	6				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
18	кв.84 в районі ж.б. по пр.Соборний,153 (5,6 під'їзди)	20				господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
19	кв.98 в районі ж.б. по пр.Маяковського,8а,10	8				господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
20	кв.84 в районі ж.б. по вул.Сталеварів,16	12				господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
21	кв. 43 в районі ж.б. по вул.Япенка,4	16				господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
22	кв.67 в районі ж.б. по вул. М.Гончаренка,6	12				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
23	кв.74 в районі ж.б. по вул. М.Гончаренка,7	20				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
24	кв. 69 в районі ж.б. по вул.Нез.України,39б	30				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
25	кв.74 в районі ж.б. по вул.Сталеварів,8	40				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
26	кв.83 в районі ж.б. по вул.Сталеварів,14	20				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
27	кв.77 від ТК 77-1 до ТК77-2 по вул.Нез.України,72	12				господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
28	пр.Соборний,159				64	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (4 тротуари по 16м2 кожний)
29	кв.60 в районі ж.б. по вул.Нез.Укр., 59,61	9			16	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога і тротуар)
30	кв.85 в районі ж.б. по пр.Соборний,149	8			15	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
31	кв.52 в районі ж.б. по вул.Нез.України,86	10			6	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80
32	кв.44-45 в районі ж.б. по пр.Соборний,133	30			12,5	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
33	кв. 75 в районі ж.б. по пр.Соборний,190	12			14	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога, тротуар,асфальтове покриття біля порогу)
34	кв. 74 в районі ж.б. по вул.Нез.України,66	16			10	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80
35	кв. 52 в районі ж.б. по вул.Нез.України,90	12			4	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
36	кв. 113 в районі ж.б. по вул.Перемоги,121	6			4	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019
37	кв.56 в районі ж.б. по вул.Магросова,21а,23а	18			12	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019

38	кв. 19 в районі ж.б. по вул.Тобітська,9а,21	8		8	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
39	кв.54 від ТК 54-4 до ТК54-5 по вул.Яценка,3			16	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)	
40	кв. 70 в районі ж.б. по вул.Нез.України,42,44			12	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)	
41	вул.Перемоги,8			16	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар -відновлення тротуарної плитки)	
42	ТК86-13 в районі ж.б. по вул.Я.Новицького,10			18	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
43	1ТК-23 - 1ТК-24 в районі ж.б. по вул.Патріотична, 58			40	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
44	кв.78 в районі ж.б. по вул.Нез.України,76Б			4	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
45	кв. 113 в районі ж.б. по вул.Патріотична,76 (школа №25)			36	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
46	кв. 11 Перехрестя вул.Сдова та Брянська			8	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
47	кв. 60-61 в районі вул.Сдова,1			4	господарський	01.04.2020	19.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
48	кв.99 в районі ж.б. по вул.Дермонтова,18			30	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
49	кв. 100 в районі ж.б. по бул.Центральному,10			36	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
50	кв. 113 в районі ж.б. по вул.Перемоги,95а			6	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
51	кв. 54 в районі ж.б. по вул.Яценка,1			8	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
52	кв.84 від ТК 84-7 до ж.б. по вул.Л.Жаботинського,33			16	господарський	01.04.2020	19.05.2020	аварійні роботи 2019	
ВСЬОГО ПО ФІЛІ КОНЦЕРНУ "МТМ" ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ:				1011,00	0,00	547,50			
в т.ч. господарським способом:				449,00	0,00	415,50			
в т.ч. підрядним способом:				562,00	0,00	132,00			
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФІЛІЯ									
1	вул.Українська,42	50			підрядний	лютий	березень	Особистий прийом у міського голови Бураяка В.В (в'їзд во двір)	
2	інв.230202. Трубопровід опалення від ТК224а до ТК201 по вул.Шкільна - вул.Українська	50,50		4	підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019	
3	перехрестя вул. Дніпровської - Набережної магістралі	65			підрядний	лютий	березень	аварійні роботи 2019	
	пр.Соборний,146	6			господарський	20.05.2020	27.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)	

4	вул.Жуковського,55	5			господарський	20.05.2020	27.05.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)	
5	інв.230110 Магістральний трубопровід опалення ТК-40 по вул.Гоголя, 59	25,00			господарський	20.05.2020	27.05.2020	аварійні роботи 2019	
6	інв. 230274. Ремонт трубопроводу ГВП по вул. Гоголя, 161 - вул. Гоголя, 163	15,00			господарський	20.05.2020	27.05.2020	аварійні роботи 2019	
7	інв.230205. Ремонт трубопроводу опалення ТК-195 – ТК-196 по вул. Козача, 5	30	10		господарський	20.05.2020	27.05.2020	аварійні роботи 2019	
8	інв. 230633. Порив на трубопроводі опалення ж/д станції Запоріжжя-2 по вул. К.Великого, 20	6,00	3		господарський	20.05.2020	27.05.2020	аварійні роботи 2019	
9	інв. 230204. Заміна трубопроводу опалення ТК-435 - до повятряної прокладки по вул. Базарна, 2/вул.А.Амосова		16		господарський	20.05.2020	27.05.2020	аварійні роботи 2019	
ВСЬОГО ПО ФІЛІЇ КОНЦЕРНУ "МГМ" ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ:		252,50	0,00	33,00	господарський				
в т.ч. господарським способом:		87,00	0,00	29,00	господарський				
в т.ч. підрядним способом:		165,50	0,00	4,00	підрядний				
ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ									
1	вул.Михайлова,19	150	10		підрядний	лютий	березень	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
2	по вул.Дегтярьова,2	80		18	підрядний	лютий	березень	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
3	вул.Сергія Синенка,27	12			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
4	вул.Рельсна,2	25		7	господарський	28.05.2020	19.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога, підхід до під'їзду)	
5	вул.Третубова,17	20			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
6	вул.Третубова,41а	15			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Просідання асфальта після Інвестпрограми 2017 року.	
7	вул.Михайлова,13	9			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
8	вул.Дніпровське шосе,24 (стоянка)	24			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійно з минулих років. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР на 2019 рік.	
9	вул.Дніпровське шосе,28	16			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійно з минулих років. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР на 2019 рік	
10	вул.Сергія Синенка,6	6			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
11	вул.Узбекістанська,7	20			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
12	вул.Зестафонська,18а	18			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійно з минулих років. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР на 2019 рік.	
13	вул.12 Квітня,146 (л/б)	39			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	

14	вул.12 Квітня,6 (л/б)	12				господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
15	вул.Академіка Весніна,2	15				господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійно з минулих років. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР на 2019 рік.	
16	вул.Вишневого,14	10	6			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійні роботи 2018 року. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР з 19.08.2019 по 30.08.2019 (перенесено на 2020р.). На контролі районної адміністрації Дніпровського району.	
17	вул.Дуликіна,21	9	10			господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
18	вул.Вишневого,20, інв.№0430316					господарський	28.05.2020	19.06.2020	сл.зап./ДФ від 23.10.2019 №1520/04 (колективне звернення до Департаменту ЖКГ ЗМР))	
19	вул.С.Синенка,45а (Д/с №121)					господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
20	вул.Дуликіна,10-14					господарський	28.05.2020	19.06.2020	сл.зап./ДФ від 28.10.2019 №1544/04 (звернення гр.Харченко А.Г. до РА Дніпровського району).	
21	вул.Дуликіна,5					господарський	28.05.2020	19.06.2020	сл.зап./ДФ від 28.10.2019 №1544/04 (звернення гр.Харченко А.Г. до РА Дніпровського району).	
22	вул.Каховська,55					господарський	28.05.2020	19.06.2020	сл.зап./ДФ від 23.10.2019 №1520/04 (колективне звернення до Департаменту ЖКГ ЗМР)	
23	вул.Михайлова,11		5			господарський	28.05.2020	19.06.2020	сл.зап./ДФ від 28.10.2019 №1544/04 (звернення гр.Харченко А.Г. до РА Дніпровського району).	
24	вул.Мінська,5 (район Трегубова,2)					господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійний ремонт 2019 року	
25	вул.Сергія Синенка,67					господарський	28.05.2020	19.06.2020	Аварійно з минулих років. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР на 2019 рік.	
ВСЬОГО ПО ФЛІЛІ КОНЦЕРНУ "МТМ" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ:										
в т.ч. господарським способом:							господарський			
в т.ч. підрядним способом:							підрядний			
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФЛІЛІА										
1	Вул. Моторобудівників,54	60				підрядний	лютий	березень	Скарга до Контакт -Центру 15-80	
2	вул. Миколи Коршченка,21 (ввод)	36,3	23,65			підрядний	лютий	березень	сл.зап./ШФ від 06.09.2019 №1970/05-5 (по зверненням мешканців до "Міської Служби 15-80"). Особистий прийом у міського голови Буряка В.В. Крім цього,у жовтні 2019р.було звернення до ШРА ЗМР від ОСББ "КУЗНЯ".	
3	Перемичка вул. Моторобудівників,52	10				господарський	22.06.2020	26.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)	
4	вул. Бочарова,6	12				господарський	22.06.2020	26.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)	
5	вул. Бочарова,14а	6			20	господарський	22.06.2020	26.06.2020	Титул ПР 2019. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР з 07.10.2019 по 01.11.2020 (перенесено на 2020р.)	

6	вул. Цигурсова,8				9	господарський	22.06.2020	26.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)
7	вул.Миколи Корищенка,22-24			23,5	господарський	22.06.2020	26.06.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)	
8	Підключення будівлі дошкільного відділення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №64 до котельні по вул.Молочна,36 з закриттям котельні по вул.Молочна,33 м.Запоріжжя - реконструкція			5	господарський	22.06.2020	26.06.2020	Титул ІР 2019. Роботи з відновлення асфальтового покриття були в графіку АВР з 07.10.2019 по 01.11.2029 (перенесено на 2020р.)	
ВСЬОГО ПО ФІЛІЇ КОНЦЕРНУ "МТМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ:									
в т.ч. господарським способом:									
в т.ч. підрядним способом:									
КОМУНАРСЬКА ФІЛІЯ									
1	вул. Чумаченка,15Б	18,00				господарський	30.06.2020	03.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (автостоянка біля будинку), станом на 23.01.2020
2	Відновлення а/б по вул. Магара,8 /11	18,00				господарський	30.06.2020	03.07.2020	Аварійні роботи 2019
3	вул.Парамонова,15в	6,00				господарський	30.06.2020	03.07.2020	Кап.ремонт 2018
4	Відновлення а/б по вул. Північнокільцевій,21	14,00	9,00	30,00		господарський	30.06.2020	03.07.2020	Аварійні роботи 2019
5	Відновлення а/б по вул. Парамонова,4 ,4а			10,00		господарський	30.06.2020	03.07.2020	Скарга до Контакт -Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)
6	Відновлення а/б по вул. Магара,8			20,00		господарський	30.06.2020	03.07.2020	Аварійні роботи 2019
7	Відновлення а/б по вул. Магара,4В			15,00		господарський	30.06.2020	03.07.2020	Аварійні роботи 2019
8	Відновлення а/б по вул. Магара,6Б			55,00		господарський	30.06.2020	03.07.2020	Аварійні роботи 2019
ВСЬОГО ПО ФІЛІЇ КОНЦЕРНУ "МТМ" КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ:									
в т.ч. господарським способом:									
в т.ч. підрядним способом:									
ЗАВОДСЬКА ФІЛІЯ									
1	вул.Тенісна,6	10				господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
2	вул.Билкіна,18	10				господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
6	вул. Чайкіної,74	10				господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
19	вул.Гончара,74	12,5				господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальна дорога)
3	вул.Свпаторійська,1	20				господарський	06.07.2020	14.07.2020	За усною пропозицією (в телефонному режимі) головного інженера ЗФ- Дюміна О.Л. від 28.01.2020
7	Історична,4	8				господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні2019

14	вул.Генісна,2	12,5			господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні 2019	
15	вул. Демократична,113	2,5			господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні 2019	
16	вул.Алмазна,38	11,5			господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні 2019	
5	вул. Билкіна, 3	12,6		6	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні2019	
8	вул. Билкіна, 17 (1 ввід)	12,6		6	господарський	06.07.2020	14.07.2020	План КР2019	
9	вул. Билкіна, 17 (2 ввід)	12,6		6	господарський	06.07.2020	14.07.2020	План КР2019	
10	вул. Билкіна, 19	12,6		6	господарський	06.07.2020	14.07.2020	План КР2019	
11	провул. Черепашковий,3	0		26	господарський	06.07.2020	14.07.2020	План КР2019	
13	вул.Вогнетривна,25			4,8	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)	
18	вул.Демократична,105			5,00	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Скарга до Контакт Центру 15-80 (внутрішньоквартальний тротуар)	
1	вул. Билкіна, 5			2	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні2018	
2	вул.Алмазна,54 ввід			6	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні2018	
3	вул. Оптимістична(центрль)			25,00	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні2019	
4	вул.Радіаторна,27			5	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Сл.зап.ЗФ від 17.10.2019 №99 (аварійні)	
12	вул.Республіканська,77-79			31	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні 2019	
17	вул.Демократична,99			4,5	господарський	06.07.2020	14.07.2020	Аварійні 2019	
ВСЬОГО ПО ФІЛІІ КОНЦЕРНУ "МТМ" ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ:									
в т.ч. господарським способом:		147,40	0,00	133,30	господарський				
в т.ч. підрядним способом:		0,00	0,00	0,00	підрядний				
ХОРТИЦЬКА ФІЛІЯ									
1	30240, Заміна трубопроводу опалення кв.8 від ТК-2 до ТК-5 по вул. Лахтінська,10	60	0	0	підрядний	липень	серпень	Кап.ремонт 2020 (Графік ХФ затверджено райадміністрацією по Хортицькому району ЗМР - 28.01.2020).	
ВСЬОГО ПО ФІЛІІ КОНЦЕРНУ "МТМ" ХОРТИЦЬКОГО РАЙОНУ:									
в т.ч. господарським способом:		0,00	0,00	0,00	господарський				
в т.ч. підрядним способом:		60,00	0,00	0,00	підрядний				
ВСЬОГО ПО КОНЦЕРНУ "МТМ":		2131,20	40,00	1063,95					
в т.ч. господарським способом:		1017,40	30,00	886,30	<i>господарський</i>				
в т.ч. підрядним способом:		1113,80	10,00	177,65	<i>підрядний</i>				

РАЗОМ, в т.ч. дорога+трогуар:	3195,15								
з них : господарським способом:	1903,70								
підрядним способом:	1291,45								

Директор відділення " Аварійно-відновлювальних робіт та будівництва "

Р.Г.Лапицький