

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (36107594)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янського району м. Києва

Підрядник - ТОВ "ВКФ АТЛАНТ-ПЛЮС"

Договір № 116-В від "06" 04 2020 р. р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Олекси Тихого, 59-А, Солом'янського району, міста Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за червень 2020 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	290,49771	290,49771	17,95666
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Олекси Тихого, 59-А, Солом'янського району, міста Києва	290,49771	290,49771	17,95666
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	289,89251	289,89251	17,76660
2. Інші витрати	0,60520	0,60520	0,19006
Податок на додану вартість (ПДВ)	58,09954	58,09954	3,59133
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	348,59725	348,59725	21,54799

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Начальник Сидорчук А.Ю." 24 " 06 2020 рокуМ. П. Підрядник  Директор Кумейко О.А.

" " " 2020 року



Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (36107594)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янського району м. Києва

Підрядчик - ТОВ "ВКФ АТЛАНТ-ПЛЮС"

Договір № 116-В від "06" 04 2020 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Олекси Тихого, 59-А, Солом'янського району, міста Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Олекси Тихого, 59-А, Солом'янського району, міста Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 116-В/2
приймання виконаних будівельних робіт
за червень 2020 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					у тому числі		Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		Виконано робіт (витрати), грн.
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів				
1	Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				6	7	8	9	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Оздоблення укосів								
1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та рихтувань	RH11-20-1	100м2	0,0073	43008,89	43000,40	-	313,96	4,39
2	Штукатурка вапняно-цементна машинна Kreisel 501	C111-1896 варіант 16	кг	18,9	4,56	-	-	86,18	-
3	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	RH11-30-1	100м2	0,294	25816,04	25816,04	-	7589,92	106,03
4	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	C111-1624- 1	кг	4,24	25,54	-	-	108,29	-
5	Штукатурка гіпсова	варіант 1 C111-1896	кг	249,9	5,27	-	-	1316,97	-
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 18 EH15-56-3	100 м2	0,294	4191,38	3681,29	-	1232,27	16,03
7	Шлакпівка фініш	H2=1,15, H5=1,15 C111-1896	кг	29,4	5,84	-	-	171,7	-
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 19 RH12-49-5	100м2	0,294	3348,79	3348,79	-	984,54	15,46
9	Фарба Sniezka Eko	C111-1626 варіант 4	кг	14,7	44,34	-	-	651,8	-
	Разом по розділу Оздоблення укосів							12455,63	141,91
	Розділ . Інші роботи								
10	Навантаження сміття вручну	RH20-40-1	1 т	0,045	106,48	106,48	-	4,79	0,09
11	Перевезення сміття до 30 км	S311-30-М варіант 3	т	0,045	195,53	-	195,53 30,69	8,8	0,02 0,09 0,02
I.	Разом прямі витрати		грн.					12469,22	142,00
	у тому числі:		грн.					2484,97	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					9975,45	
	- заробітна плата		грн.					8,80	
	- вартість експлуатації машин		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					1,38	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					4246,64	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					16715,86	154,50
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					1050,74	0,02
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					16715,86	154,50
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					190,06	0,02
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					17766,60	154,50
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					17956,66	0,02
			грн.					3591,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					21547,99	154,50 0,02

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.


- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 11284,48 грн.,


у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9975,45 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 1,38 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1307,65 грн.


 М. П. **Замовник**
 Начальник Сидорчук "24" 08 2020 року
 А.Ю.


 Директор Кумейко О.А. " " " 2020 року



Handwritten signature and date:
 16.06.2020
 Математик