

Kowla

Був
Дерев
24.03.2020

Постачальник

Приватне підприємство "МПБП Стимул"
ЄДРПОУ 30894417, тел. 0463731467
Р/р UA438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України,
м-Киев МФО 820172
ІПН 308944125165, номер свідоцтва 100152756
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки вул. Соборна, 46
Управління освіти Прилуцької міської ради
тел.
той самий

Одержувач
Платник
Замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000015
від 24 березня 2020 р.

280500
3152

| № | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|---|---|-----|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Передплата в розмірі 30% на закупівлю матеріалів (товарів) необхідних для виконання умов контракту, а саме матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт 1232 м2, матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт 360 м2, матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт 32 м2, матеріали для утеплення перекриття горища 962 м2 по об'єкту "Лот PRYL-G-2 Розробка ПҚД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит" згідно додаткової угоди №1 від 28 лютого 2020 р. до Контрактної угоди б/н (PRYL-G-2 від 20 грудня 2019р., згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" | шт | 1.000 | 1637343.26 | 1637343.26 |

Знижка: 0.00
 Разом без ПДВ: 1637343.26
 ПДВ: 327468.65
 Всього з ПДВ: 1964811.91

Всього на суму:
Один мільйон дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот одинадцять гривень 91 копія
ПДВ: 327468.65 грн.

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом
в.о. начальника
упр. освіти



в.б. Коношко

Копія

Постачальник

Приватне підприємство "МПБП Стимул"
ЄДРПОУ 30894417, тел. 0463731467
Р/р UA463535530000026005300315873 в ЧЕРНІГІВ ОБЛУПР-Я ВАТ
"ДЕРЖ ОЩАДБАНК" МФО.353553.
ІПН 308944125166, номер свідоцтва 100152756
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки вул. Соборна, 46

Одержувач

Управління освіти Прилуцької міської ради
тел.

Платник

той самий

Замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000085
від 3 . 08 2020 р.

| № | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|---|--|-----|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Плата за устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт по об'єкту "Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит" згідно угоди №1 від 28 лютого 2020 р. до Контрактної угоди б/н (PRYL-G-2 від 20 грудня 2019р.) | шт. | 1,000 | 3103370,29 | 3103370,29 |

Аванс: 1637343,26
 Разом без ПДВ: 1466027,03
 ПДВ: 293205,41
 Всього з ПДВ: 1759232,44 ✓

Всього на суму:

Один мільйон сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять дві гривень 44 копійки

ПДВ: 293205,41 грн.

Виписав(ла):

згідно з орти наом
 в.о начальника
 упр. освіти



Копія

новини *коши*

До Додатку №4 до Контрактної угоди №PRYL-G-2-2
від « 20 » грудня 2019 року

**ЗАГАЛЬНИЙ АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ ТА СУПУТНІХ
ВИКОНУВАНИХ РОБІТ**

від « 3 » *листопада* 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит

15 08 20
F

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------|---|----------------------------------|
| № | Опис | Загальна вартість з ПДВ (в грн)* |
| 1 | Акт здачі-прийняття Устаткування та матеріалів №1 | 2 817 577,48 |
| 2 | Акт здачі-прийняття Супутніх виконуваних робіт №2 | 906 466,87 |
| Всього з ПДВ: | | 3 724 044,35 |
| В тому числі ПДВ: | | 620 674,06 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт складає три мільйони сімсот двадцять чотири тисячі сорок чотири гривні 35 коп., в тому числі ПДВ шістьсот двадцять тисяч шістьсот сімдесят чотири гривень 06 коп.

Від імені замовника:

начальника *О.П. Колошко*



Від імені Підрядника:

Заступник директора *В.О. Колесник*



згідно з оригіналом в.о. нач. упр. освіти
О.П. Колошко

До Додатку №4 до Контрактової угоди №PRYL-G-2-2
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ №1

від « 3 » серпня 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ПІН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає устаткування та матеріали, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|----------|---|--|
| | 1 | ДНЗ № 9 | | | | |
| 1. | 1.1. | Матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 1 220,55 | 736,56 | 899 008,31 |
| 2. | 1.2. | Матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 345,63 | 2 248,31 | 777 082,86 |
| 3. | 1.3. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 327,00 | 3 807,20 | 121 830,30 |

Згідно з оригіналом

в.о. начальника
управ. освіти



О. Г. Колошко

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в гри)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в гри) |
|---------------------------------|----------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. | 1.4. | матеріали для утеплення перекриття горища | м2 | 943,00 | 335,54 | 316 417,99 |
| 5. | 1.5. | обладнання, комплектуючі та матеріали для модернізації системи гарячого водопостачання | шт | 1 | 669 552,68 | 669 552,68 |
| 6. | 1.6. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 1 | 33 685,34 | 33 685,34 |
| | | <i>Разом ДНЗ № 9</i> | | | | 2 817 577,48 |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 2 817 577,48 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 469 596,25 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів складає два мільони вісімсот сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень 48 копійок, в тому числі ПДВ чотириста шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 25 коп.

Від імені Замовника:

 Голова райдержадміністрації П. Колошко

Від імені Підприємця:

 Заступник директора В. О. Колесник


 Інженер технічного нагляду
 Реєстраційний №5467
 Шиманюк Олександр Миколайович
 Директор ДНЗ № 9 *Шиманюк Олександр Миколайович*

Згідно з оригіналом
 в.о. н.ч. управ. освіти *П. Колошко*



До Додатку №4 до Контрактної угоди №PRYL-G-2-2
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ СУПУТНІХ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ №2
від « 3 » серпня 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»
Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
Тел.: (04637) 3-14-67
Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166
IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТБВБ №10024/0311 філії –Чернігівське
обласне управління АТ «Ошадбанк» МФО 353553
IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради
Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
Тел.: (04637) 3-00-22
Код ЄДРПОУ 02147612
UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року
Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи)
та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення,
випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей,
ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого
водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24
За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора
Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги
Павлівни - приймає супутні виконувані роботи, необхідні для виконання контракту:

| № | № за прейс кура ном | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|------------------------------|---|---------|--------|--|--|
| | 1 | ДНЗ № 9 | | | | |
| 1. | 1.1. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 552,20 | 746,38 | 412 151,48 |
| 2. | 1.2. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 173,26 | 776,17 | 134 479,31 |
| 3. | 1.3. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 17,10 | 1 083,56 | 18 528,90 |
| 4. | 1.4. | утеплення перекриття горища | м2 | 471,50 | 219,33 | 103 414,66 |

згідно з орні на м
в.о. нач. управління
обіду



О. В. Колошко

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|---------------------------------|----------------------|---|----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. | 1.5. | модернізація системи гарячого водопостачання | шт | 0,50 | 356 167,68 | 178 083,84 |
| 6. | 1.6. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | КОМПЛЕКТ | 0,50 | 119 617,34 | 59 808,67 |
| | | <u>Разом ДНЗ № 9</u> | | | | 906 466,87 |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 906 466,87 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 151 077,81 |

Загальна вартість супутніх виконуваних робіт складає дев'ятсот шість тисяч чотириста шістьдесят шість гривень 87 копійок, в тому числі ПДВ сто п'ятдесят одна тисяча сімдесят сім гривень 81 коп.



Від імені Замовника:

П. Колошко



Від імені Підприємця:

Заступник директора В.О. Колесник



Директор ДНЗ № 9

В.М. Шмигун

Згідно з орні на нм

в.о начальника
управл. об'єктів



В.О. Колошко

Комп

Постачальник

Приватне підприємство "МПБП Стимул"
ЄДРПОУ 30894417, тел. 0463731467
Р/р UA463535530000026005300315873 в ЧЕРНІГІВ ОБЛПР-Я ВАТ
"ДЕРЖ.ОЩАДБАНК" МФО 353553
ІПН.308944125166, номер свідоцтва 100152756
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 17500, Чернігівська обл., м Прилуки вул. Соборна, 46

Одержувач

Управління освіти Прилуцької міської ради
тел.

Платник

той самий

Замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000105

від 4 березня 2020 р.

| № | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|----------------|--|-----|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Проміжна оплата за устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт по об'єкту "Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит" згідно угоди №1 від 28 лютого 2020 р. до Контрактної угоди б/н (PRYL-G-2 від 20 грудня 2019р.) | шт. | 1.000 | 468887.18 | 468887.18 |
| Разом без ПДВ: | | | | | 468887.18 |
| ПДВ: | | | | | 93777.44 |
| Всього з ПДВ: | | | | | 562664.62 |

Всього на суму:

П'ятсот шістдесят дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 62 копійки.

ПДВ: 93777.44 грн.

Виписав(ла):



Згідно з ординаром

В.В. Мачанська
Управління освіти



Гр. Кошарко

Розділено 01.01.20

Ковалю
до 60%

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

ЗАГАЛЬНИЙ АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ ТА СУПУТНІХ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ

від « 4 » вересня 2020 року № Б/Н

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»
Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
Тел.: (04637) 3-14-67
Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166
IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553
IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради
Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
Тел.: (04637) 3-00-22
Код ЄДРПОУ 02147612
UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

08 09 20
3132
[Signature]

Договір: Контрактна угода Б/Н (PRYL-G-2-2) від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------|---|----------------------------------|
| № | Опис | Загальна вартість з ПДВ (в грн)* |
| 1 | Акт здачі-прийняття Устаткування та матеріалів №3 | 384 580,78 |
| 2 | Акт здачі-прийняття Супутніх виконуваних робіт №4 | 178 083,84 |
| Всього з ПДВ: | | 562 664,62 |
| В тому числі ПДВ: | | 93 777,44 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт складає п'ятсот шістдесят дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 62 коп., в тому числі ПДВ дев'яносто три тисячі сімсот сімдесят сім гривень 44 коп.

Від імені Замовника:

В.о. начальника О.Г. Колошико

[Signature]

Від імені Підрядника:

Заступник директора В.О. Колесник



згідно з оригіналом
в.о. нач. управління
[Signature]

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ №3
від « 4 » вересня 2020 року Л. С. / LL

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»
Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
Тел.: (04637) 3-14-67
Код ЄДРПОУ 30894417, ПІН 308944125166
IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553
IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради
Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
Тел.: (04637) 3-00-22
Код ЄДРПОУ 02147612
UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року
Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає устаткування та матеріали, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|-------|---|--|
| | 1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | Матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 736,56 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | Матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 2 248,31 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | | 3 807,20 | 8 033,19 |
| 4. | 1.4. | матеріали для утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 335,54 | 0,00 |

Згідно з оригіналом

в.о.нач. управління
О. С. Колошко

О. С. Колошко

Коліш

| № | № за прейс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|---|----------------------|---|----------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. | 1.5. | обладнання, комплектуючі та матеріали для модернізації системи гарячого водопостачання | шт | 0 | 669 552,68 | 0,00 |
| 6. | 1.6. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0 | 33 685,34 | 0,00 |
| Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | | | 8 033,19 |
| 2 | | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 7. | 2.1. | матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 141,101 | 2 668,64 | 376 547,59 |
| 8. | 2.2. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2.3. | матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0 | 788,94 | 0,00 |
| 10. | 2.4. | матеріали для ремонту даху | м2 | 0 | 794,16 | 0,00 |
| 11. | 2.5. | матеріали для влаштування водовідводу з даху | комплект | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2.6. | Обладнання для заміна електроплити | шт | 0 | 114 150,43 | 0,00 |
| 13. | 2.7. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | шт | 0 | 18 341,98 | 0,00 |
| Разом Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | | | 51 035,42 |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 384 580,78 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 64 096,80 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів складає триста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят гривень 78 копійок, в тому числі ПДВ шістдесят чотири тисячі дев'яносто шість гривень 80 коп.

Від імені Замовника:

 В.о.начальника О.П. Колішко

Від імені Підрядника:

 Заступник директора В.О. Колесник

Інженер технічного нагляду
 Сергій Шумський
 Інженер технічного нагляду
 Олександр Шумський
 Згідно з ординансом



в.о.начальника управління О.П. Колішко

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ СУПУТНИХ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ №4

від « 4 » вересня 2020 року *Л. С. Колос*

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ПІН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає супутні виконувані роботи, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 746,38 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 776,17 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 1 083,56 | 0,00 |

згідно з ординамом

*в.о. нач. управління
О. С. Колос*



О. С. Колос

| № | № за преискурантом | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|---|--------------------|---|----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. | 1.4. | утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 219,33 | 0,00 |
| 5. | 1.5. | модернізація системи гарячого водопостачання | шт | 0,50 | 356 167,68 | 178 083,84 |
| 6. | 1.6. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0,00 | 119 617,34 | 0,00 |
| <u>Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області</u> | | | | | | 178 083,84 |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 178 083,84 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 29 680,64 |

Загальна вартість супутніх виконуваних робіт складає сто сімдесят вісім тисяч вісімдесят три гривні 84 копійок, в тому числі ПДВ двадцять дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят гривень 64 коп.

Від імені Замовника:

В.о. начальника О.П. Колошко

Директор ДНЗ "Д.М.Шмариню"
 "Вогнезахист"
 Голова Мушський О.М.

Від імені Підприємця:

Заступник директора В.О. Колесник

згідно з оригіналом

в.о.нач. управління
 обліку



О.П. Колошко

Копія

з ур. державних установ.
Постачальник
26.10.20

Приватне підприємство "МПБП Стимул"
ЄДРПОУ 30894417, тел. 0463731467
Р/р UA463535530000026005300315873 в ЧЕРНІГІВ ОБЛУПР-Я ВАТ
"ДЕРЖ.ОЩАДБАНК" МФО 353553
ІПН 308944125166, номер свідоцтва 100152756
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки вул. Соборна, 46

Одержувач Управління освіти Прилуцької міської ради
тел.

Платник той самий

Замовлення Контрактної угоди б/н (PRYL-G-2-2) від 20 грудня 2019р.

Рахунок-фактура № СФ-0000169

від 26 жовтня 2020 р.

| № | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|---|--|------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Проміжна оплата за устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт по об'єкту "Лот PRYL-G-2 розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит "згідно угоди №1 від 13 серпня 2020 року до Контрактної угоди б/н (PRYL-G-2-2 від 20 грудня 2019р.) | грн. | 1,000 | 806662.63 | 806662.63 |

| | |
|----------------|-----------|
| Знижка: | 0.00 |
| Разом без ПДВ: | 806662.63 |
| ПДВ: | 161332.53 |
| Всього з ПДВ: | 967995.16 |

Всього на суму:

Дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 16 копійок

ПДВ: 161332.53 грн.

Виписав(ла):



згідно оригіналу

в. о. начальника упр. освіти



В. Г. Коломий

Билет Коштів

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

**ЗАГАЛЬНИЙ АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ ТА СУПУТНІХ
ВИКОНУВАНИХ РОБІТ**

від « 26 » листопада 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТБВБ №10024/0311 філії –Чернігівське обласне управління АТ «Ошадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода Б/Н (PRYL-G-2-2) від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------|---|----------------------------------|
| № | Опис | Загальна вартість з ПДВ (в грн)* |
| 1 | Акт здачі-прийняття Устаткування та матеріалів №5 | 927 948,95 |
| 2 | Акт здачі-прийняття Супутніх виконуваних робіт №6 | 40 046,21 |
| Всього з ПДВ: | | 967 995,16 |
| В тому числі ПДВ: | | 161 332,53 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт складає один мільйон двадцять сім тисяч вісімсот три гривні 83 коп., в тому числі ПДВ дев'яносто три тисячі сімсот сімдесят сім гривень 44 коп.



Від імені Замовника:

В.о. начальника О.П. Колошкі



Від імені Підприємця:

Заступник директора В.О. Колесник



згідно з оригіналом в.о. нач. упр. освіти В.О. Колесник

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ №5

від « 26 » листопада 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає устаткування та матеріали, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|-------|---|--|
| | I | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | Матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 736,56 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | Матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 2 248,31 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 3 807,20 | 0,00 |
| 4. | 1.4. | матеріали для утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 335,54 | 0,00 |

Згідно з оригіналом

в.о. нач. управління
Ольги Павлівни



О.В. Колошко

Kowx

| | | | | | | |
|-----|----------|--|----------|-------|---------------------------------|-------------------|
| 5. | 1.5. | обладнання, комплектуючі та матеріали для модернізації системи гарячого водопостачання | шт | 0 | 669 552,68 | 0,00 |
| 6. | 1.6. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0 | 33 685,34 | 0,00 |
| | | <i>Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області</i> | | | | 0,00 |
| | 2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 7. | 2.1. | матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,000 | 2 668,64 | 0,00 |
| 8. | 2.2. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2.3. | матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 1 100 | 788,94 | 867 831,36 |
| 10. | 2.3.1. | ремонт облицювання цеглою дерев'яних стін | м2 | 75,70 | 794,16 | 60 117,59 |
| 11. | 2.4. | матеріали для ремонту даху | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2.5. | матеріали для влаштування водовідводу з даху | комплект | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 2.6. | Обладнання для заміна електроплити | шт | 0 | 114 150,43 | 0,00 |
| 14. | 2.7. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | шт | 0 | 18 341,98 | 0,00 |
| | | <i>Разом Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області</i> | | | 51 035,42 | 927 948,95 |
| | | | | | Загальна вартість з ПДВ: | 927 948,95 |
| | | | | | В тому числі ПДВ: | 154 658,16 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів складає дев'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто сорок вісім гривень 95 копійок, в тому числі ПДВ сто п'ятдесят чотири тисячі шістьсот п'ятдесят вісім гривень 16 коп.

Від імені Замовника:

 В.о. начальника О.П. Колошко


Технічний нагляд

 М.П. Колошко

Від імені Директора:

 Заступник директора В.О. Колесник



Згідно з оригіналом в.о.нач. управління

 В.О. Колесник

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ СУПУТНИХ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ №6
від « 26 » листопада 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТБВБ №10024/0311 філії –Чернігівське

обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водopостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає супутні виконувані роботи, необхідні для виконання контракту:

| № | № за прейс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 746,38 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 776,17 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 1 083,56 | 0,00 |

Згідно з оригіналом

в.о. нач. управління
Ольги Павлівни



О.В. Колошко

| | | | | | | |
|-----|----------|--|----------|----------|---------------------------------|------------------|
| 4. | 1.4. | утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 219,33 | 0,00 |
| 5. | 1.5. | модернізація системи гарячого водопостачання | шт | 0,00 | 356 167,68 | 0,00 |
| 6. | 1.6. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0,50 | 119 617,34 | 0,00 |
| | | <i>Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області</i> | | | | 0,00 |
| | 2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 7. | 2.1. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 242,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 2.2. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 42,94 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2.3. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 52,10 | 23,48 | 40 046,21 |
| 10. | 2.3.1. | ремонт облицювання цеглою дерев'яних стін | м2 | 75,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 2.4. | ремонт даху | м2 | 2 852,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2.5. | влаштування водовідводу з даху | комплект | 0,00 | 922,00 | 0,00 |
| 13. | 2.6. | заміна електроплити | шт | 0,00 | 123,66 | 0,00 |
| 14. | 2.7. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | шт | 0,00 | 3 263,00 | 0,00 |
| | | <i>Разом ЗОШ № 13</i> | | | | 40 046,21 |
| 15. | 3 | Розробка ПКД | | 1 | | 0,00 |
| 16. | 4 | Експертиза ПКД | | 1 | | 0,00 |
| 17. | 5 | Авторський нагляд | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 6 | Забезпечення виконання контракту | | 1 | | 0,00 |
| 19. | 7 | Страхування | | | | |
| | | | | | Загальна вартість з ПДВ: | 40 046,21 |
| | | | | | В тому числі ПДВ: | 6 674,37 |

Загальна вартість супутніх виконуваних робіт складає дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири гривні 88 копійок, в тому числі ПДВ шістнадцять тисяч шістьсот сорок дві гривні 48 коп.

Від імені Замовника:

В.о. начальника О.П. Колодійко

Від імені Підприємця:

Заступник директора В.О. Колесник

згідно

Прийнято

в.о. нач. управл. освіти

О.П. Колодійко

Копія

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

**ЗАГАЛЬНИЙ АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ ТА СУПУТНИХ
ВИКОНУВАНИХ РОБІТ**

від « 2 » грудня 2020 року

639731,59
2) 327468,05
967200,25
3) 2841023
995610,47

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»

Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46

Тел.: (04637) 3-14-67

Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166

IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТБВБ №10024/0311 філії -Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553

IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради

Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

Тел.: (04637) 3-00-22

Код ЄДРПОУ 02147612

UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода Б/Н (PRYL-G-2-2) від « 20 » грудня 2019 року ✓

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи тепlopостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------|---|----------------------------------|
| № | Опис | Загальна вартість з ПДВ (в грн)* |
| 1 | Акт здачі-прийняття Устаткування та матеріалів №6 | 935 801,80 |
| 2 | Акт здачі-прийняття Супутніх виконуваних робіт №7 | 59 808,67 |
| Всього з ПДВ: | | 995 610,47 |
| В тому числі ПДВ: | | 165 935,08 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів та супутніх виконуваних робіт складає дев'яносто п'ять тисяч шістьсот десять гривень 47 коп., в тому числі ПДВ сто шістьдесят п'ять тисяч дев'яносто тридцять п'ять гривень 08 коп.

Від імені Замовника:

Від імені Підприємця:

Від імені Підприємця:

Заступник Директора В.О. Колесник



Згідно з оригіналом

в.о.нач. управл. освіти

В.О. Колесник

Колш

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ №6
від « 20 » грудня 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»
 Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
 Тел.: (04637) 3-14-67
 Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166
 IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії –Чернігівське
 обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553
 IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
 МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради
 Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
 Тел.: (04637) 3-00-22
 Код ЄДРПОУ 02147612
 UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року
 Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає устаткування та матеріали, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|---|---------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | Матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 736,56 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | Матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 2 248,31 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 3 807,20 | 0,00 |
| 4. | 1.4. | матеріали для утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 335,54 | 0,00 |

Згідно з оригіналом

в. о. нач. управл освіти



Ольга Колошко

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|----------|----------|------------|-------------------|
| 5. | 1.5. | обладнання, комплектуючі та матеріали для модернізації системи гарячого водопостачання | шт | 0 | 669 552,68 | 0,00 |
| 6. | 1.6. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0 | 33 685,34 | 0,00 |
| | | <i>Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області</i> | | | | 0,00 |
| | 2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 7. | 2.1. | матеріали та вироби в комплекті для заміни вікон, підвіконь, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,000 | 2 668,64 | 0,00 |
| 8. | 2.2. | матеріали для заміни дверей, внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2.3. | матеріали для зовнішнього утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 1 153,81 | 788,94 | 910 284,09 |
| 10. | 2.3.1. | ремонт облицювання цеглою дерев'яних стін | м2 | 0,00 | 794,16 | 0,00 |
| 11. | 2.4. | матеріали для ремонту даху | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2.5. | матеріали для влаштування водовідводу з даху | комплект | 0 | 114 150,43 | 0,00 |
| 13. | 2.6. | Обладнання для заміна електроплити | шт | 0 | 18 341,98 | 0,00 |
| 14. | 2.7. | Інші матеріали, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | шт | 0,50 | 51 035,42 | 25 517,71 |
| | | <i>Разом Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області</i> | | | | 935 801,80 |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 935 801,80 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 155 966,97 |

Загальна вартість устаткування та матеріалів складає дев'яносто тридцять п'ять тисяч вісімсот одна гривень 80 копійок, в тому числі ПДВ сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто шістьдесят шість гривень 97 коп.



Згідно з ДУЗ №9 (лист В.О. Колесник)
 В.О. Колесник
 Згідно з оригіналом в.о. нар. управ. Кошик

До Додатку №4 до Контрактної угоди Б/Н (PRYL-G-2-2)
від « 20 » грудня 2019 року

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ СУПУТНИХ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ №7

від « 2 » _____ 12 _____ 2020 року

Підрядник: Приватне підприємство «МПБП Стимул»
Адреса: 17500, Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Соборна, 46
Тел.: (04637) 3-14-67
Код ЄДРПОУ 30894417, ІПН 308944125166
IBAN: UA 463535530000026005300315873 в ТББВ №10024/0311 філії – Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553
IBAN: UA 438201720355309107025702243 в Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172

Замовник: Управління освіти Прилуцької міської ради
Адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24
Тел.: (04637) 3-00-22
Код ЄДРПОУ 02147612
UA 948201720344251012100039632 в УДКСУ в Чернігівській області МФО 853592

Договір: Контрактна угода №PRYL-G-2-2 від « 20 » грудня 2019 року

Лот PRYL-G-2 Розробка ПКД (включаючи отримання технічних умов та проходження експертизи) та закупівля, поставка, виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, встановлення, випробування та ввід в експлуатацію: Утеплення стін, Утеплення горища, заміна вікон та дверей, ремонт даху, реконструкція системи теплопостачання, реконструкція системи гарячого водопостачання, заміна електричних плит

Місце складання акту: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 24

За умовами контракту, Підрядник в особі заступника директора Колесника Віктора Олексійовича здає, а Замовник в особі в.о. начальника управління Колошко Ольги Павлівни - приймає супутні виконувані роботи, необхідні для виконання контракту:

| № | № за преїс куран том | Опис | Одиниця | К-сть | Ціна за одиницю DDP з ПДВ (в грн)** | Загальна вартість: DDP з ПДВ (в грн) |
|----|----------------------|--|---------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 1. | 1.1. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 746,38 | 0,00 |
| 2. | 1.2. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 776,17 | 0,00 |
| 3. | 1.3. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 083,56 | 0,00 |

згідно з оригіналом

в.о.нач. управління освіти

О.В. Колошко



| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------|----------|------------|------------------|
| 4. | 1.4. | утеплення перекриття горища | м2 | 0,00 | 219,33 | 0,00 |
| 5. | 1.5. | модернізація системи гарячого водопостачання | шт | 0,00 | 356 167,68 | 0,00 |
| 6. | 1.6. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | комплект | 0,50 | 119 617,34 | 59 808,67 |
| | | <u>Разом Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №9 по вул. Київській, 222а в м. Прилуки Чернігівської області</u> | | | | 59 808,67 |
| | 2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського по вул. Сорочинській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області | | | | |
| 7. | 2.1. | заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт | м2 | 242,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 2.2. | заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 42,94 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 2.3. | зовнішнє утеплення стін, включаючи опорядження зовнішніх відкосів та інших необхідних робіт | м2 | 0,00 | 23,48 | 0,00 |
| 10. | 2.3.1. | ремонт облицювання цеглою дерев'яних стін | м2 | 75,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 2.4. | ремонт даху | м2 | 2 852,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2.5. | влаштування водовідводу з даху | комплект | 0,00 | 922,00 | 0,00 |
| 13. | 2.6. | заміна електроплити | шт | 0,00 | 123,66 | 0,00 |
| 14. | 2.7. | Інші роботи, включаючи блисковкозахист та вогнезахист | шт | 0,00 | 3 263,00 | 0,00 |
| | | <u>Разом ЗОШ № 13</u> | | | | 0,00 |
| 15. | 3 | Розробка ПКД | | 1 | | 0,00 |
| 16. | 4 | Експертиза ПКД | | 1 | | 0,00 |
| 17. | 5 | Авторський нагляд | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 6 | Забезпечення виконання контракту | | 1 | | 0,00 |
| 19. | 7 | Страховання | | | | |
| Загальна вартість з ПДВ: | | | | | | 59 808,67 |
| В тому числі ПДВ: | | | | | | 9 968,11 |

Загальна вартість супутніх виконуваних робіт складає п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісім гривень 67 копійок, в тому числі ПДВ дев'ять тисяч дев'ясот шістьдесят вісім гривень 11 коп.



Від імені Замовника
 Від імені Директора:
 Заступник Директора В.О. Колесник
 Директор М.В. Русинський
 Від імені Виконавчого Органу: О.Т. Коломийчук
 згідно з оригіналом б.о. нач. у правлі м.м.