



**БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, тел. (04594) 5-40-94, факс 5-53-82  
E-mail: info@brovary-rada.gov.ua, Web: http://brovary-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04054932

Від 16.08.2021 № 2-17/3774

На № \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_

Олександрю,  
foi+request-90818-  
9ddae69d@dostup.pravda.com.ua

На Ваш запит від 10.08.2021 №04-01/304(з) надаємо запитувану Вами інформацію.

На виконання договору підряду від 01.07.2021 №99/21 компанія ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» з метою початку виконання робіт на вулично-дорожній мережі м. Бровари, що передбачає повне перекриття дорожнього руху по вул. Зазимський Шлях та вул. Полуботка Павла, з 03.07.2021 почала розробку схеми облаштування місць виконання робіт технічними засобами організації дорожнього руху (ТЗ ОДР) та виконання комплексу заходів геодезичних знімачь.

03.08.2021 розроблені схеми облаштування місць виконання робіт ТЗ ОДР передані на розгляд та погодження до Управління патрульної поліції у Київській області (м. Київ, вул. Академіка Туполева, 19). Очікуваний термін отримання погодження від Управління патрульної поліції у Київській області – 17.08.2021. Після отриманні офіційного погодження схем облаштування місць виконання робіт компанія ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» готова розпочати будівельно-монтажні роботи по об'єкту будівництва «Будівництво ділянки зливової каналізації на перехресті вулиць Зазимський шлях – Полуботка Павлів в м. Бровари Київської області».

Станом на 12.08.2021 платежі по договору підряду від 01.07.2021 №99/21 та договору про технічний нагляд від 09.07.2021 №107/21Т не здійснювалися, обсяг фінансування становить 2000,00 тис. грн.

Міський голова

Ігор САПОЖКО

Петро БАБИЧ  
Світлана РЕШЕТОВА  
Світлана БАБИЧ 6-04-13

005863