



ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 05.05.2021

м. Київ

№ 73

Про вжиття заходів щодо забезпечення створення КС ДЗЗ «Січ-2-1»

З метою забезпечення вжиття підприємствами, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, заходів зі створення космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 р. № 318 «Деякі питання фінансування створення космічної системи «Січ-2-1»

НАКАЗУЮ:

1. Визначити департамент космічної політики та розвитку ДКА структурним підрозділом, який відповідає за координацію виконання заходів зі створення космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1».

2. Затвердити план робіт з завершення створення КС ДЗЗ «Січ-2-1», що додається.

3. Керівникам ДП «КБ «Південне», НЦУВКЗ за участі ПГЗ-ДКАУ забезпечити укладання договорів (контрактів) в установленому законодавством порядку на виконання робіт, визначених в додатку 1 до цього наказу, та їх виконання відповідно до вимог Правил космічної діяльності в Україні УРКТ-01.01, затверджених наказом НКАУ від 16.07.2003 № 152, на підставі затвердженого ДКА тактико-технічного завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи «Створення космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні «Січ-2-1» Січ-2-1.12.9252.307 ТТЗ, затвердженого Головою ДКА 19.07.2013, та доповнень до нього, Генерального графіку завершення створення КС ДЗЗ «Січ-2-1» із датою запуску у грудні 2021 року, Графіку завершення створення наземного сегменту КС «Січ-2-1» з датою запуску 26.12.2021.

4. Керівнику ДП «КБ «Південне» забезпечити надання до ДКА актуалізованої в частині відповідальності ДП «КБ «Південне» інформації про стан готовності космічної системи «Січ-2-1», стан виконання робіт, визначених в додатку 1, стан проведення переговорів та досягнутих домовленостей, укладених договорів (контрактів) щодо запуску космічного апарату «Січ-2-1», зміну вартості або умов запуску або інших витрат, необхідних для завершення створення даної космічної системи.

Термін – щовівторка та щоп'ятниці до 15-00 години поточного дня.

5. Керівнику НЦУВКЗ забезпечити надання до ДКА актуалізованої в частині відповідальності НЦУВКЗ інформації про стан готовності наземного комплексу космічної системи «Січ-2-1», стан виконання робіт з підготовки до запуску й експлуатації космічного апарату «Січ-2-1», доробки та дооснащення наземного сегмента оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», підготовки наземного комплексу управління та наземного інформаційного комплексу, наземних засобів контролю характеристик космічної системи, льотних випробувань космічної системи після запуску.

Термін - щовівторка та щоп'ятниці до 15-00 години поточного дня.

6. Керівнику ДПГЗ-ДКАУ забезпечити надання до ДКА актуалізованої інформації про стан готовності космічної системи «Січ-2-1», зміни вартості системи або інших витрат, необхідних для завершення створення даної космічної системи.

Термін - щовівторка та щоп'ятниці до 15-00 години поточного дня.

7. Директору департаменту космічної політики та розвитку спільно з управлінням економічного розвитку, управлінням з розпорядження державним майном, відділом юридичної та договірної роботи забезпечити в разі необхідності підготовку необхідних рішень, спрямованих на врегулювання взаємовідносин між Державним космічним агентством України та державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» під час запуску та експлуатації оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», обліку витрачених на її створення коштів, використання отриманих даних дистанційного спостереження Землі та розподілу доходів від експлуатації зазначеної космічної системи.

Термін – листопад 2021 року.

8. Директору департаменту космічної політики та розвитку забезпечити підготовку щороку до 20 січня Кабінетові Міністрів України інформації про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 318 «Деякі питання фінансування створення космічної системи «Січ-2-1».

9. Поширити дію підпунктів 3.1-3.5 пункту 3 Порядку використання кредитних коштів, отриманих ДП «КБ «Південне» під державні гарантії в обсязі 260,0 млн. доларів США для подальшого фінансування проекту «Циклон-4», затвердженого наказом ДКА від 30.12.2011 № 418, на виконання робіт зі створення КС ДЗЗ «Січ-2-1».

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДКА.

Голова ДКА



Володимир ТАФТАЙ

План робіт з завершення створення КС ДЗЗ «Січ-2-1»

Найменування заходу, номенклатура робіт	Обсяг фінансування, тис. грн..
Створення оптико-електронної космічної системи «Січ-2-1»	
Витрати КБ «Південне» станом на 31.12.2020 р.	110 000,0
Витрати на завершення виготовлення космічного апарату, проведення випробувань, підготовка до відправки на космодром, в тому числі:	16 000,0
– Витрати КБ «Південне», необхідні для завершення робіт з КА	8 040,0
– Підприємства-співвиконавці, матеріали	7 960,0
Витрати на доробку наземного сегменту	15 600,0
Витрати на страхування	30 000,0 *
Витрати на пускові послуги	75 900,0**
– Транспортування	13 000,0
– Підготовка КА на пусковій базі	2 900,0
– оплата провайдеру пускових послуг	60 000,0***
Витрати на льотні випробування КС	3 400,0
Загалом обсяг фінансування, необхідний для завершення проекту	140 900,0
Всього по КС «Січ-2-1»	250 900,0

* Рішення щодо необхідності вказаних витрат буде прийнято після вирішення питання прав власності на КА «Січ-2-1».

**Буде уточнено в процесі перемовин з постачальником пускових послуг.

***За курсом 1 долар США = 30 грн.

Директор департаменту
космічної політики та розвитку

 Борис АТАМАНЕНКО

Начальник управління
економічного розвитку

 Ірина ДЕСЬАСВА